

Pays: HAÏTI

## Plan de travail annuel 2011

<b>Titre du projet :</b>	Appui au processus électoral en Haïti - 2010/2011
<b>Effets ISF</b>	Contribute to political stability and sustainable recovery through protection of human rights and the provision of security in particular for the displaced and the most vulnerable groups, environmental safeguarding, credible elections, and increased participation of women and youth in the electoral and reconstruction processes
<b>Effets CPAP</b>	Le fonctionnement des Institutions publiques repose sur des outils et méthodes de gestion modernes au niveau national et local.
<b>Résultats CPAP</b>	La gestion de l'organisation des élections 2010 et 2011 est efficace et transparente. Le CEP est doté d'outils nécessaires à une meilleure gestion des opérations électorales.
<b>Partenaire de mise en œuvre:</b>	<b>Conseil Electoral Provisoire (CEP)</b>
<b>Parties responsables</b>	<b>PNUD</b>

## Brève description

Le présent projet intitulé Appui au processus électoral en Haïti – 2010/ 2011 vise principalement en 2011 à appuyer le Conseil Electoral Provisoire (CEP) en vue (1) de l'organisation du deuxième tour des élections présidentielle et législatives pour que celles-ci se déroulent de façon libre, transparente, crédibles et inclusive et (2) du renforcement des capacités des cadres professionnels du Conseil Électoral.

<p>Période couverte par le Programme: janvier-décembre 2011</p> <p>Résultats clé (Plan Stratégique): Inclusive and credible presidential, legislative and local elections.</p> <p>Atlas Award ID: 00049994</p> <p>Date de début: 1<sup>er</sup> août 2010 Date de fin : 31 décembre 2011</p> <p>Date du PAC 12 juillet 2010</p> <p>Arrangements de gestion DIM</p>	<table border="0"> <tr> <td>Budget pour l'année</td> <td>13, 279,818</td> </tr> <tr> <td>Dont x% frais de gestion :</td> <td>868,773.14</td> </tr> <tr> <td>Total ressources requises</td> <td>13,279.818</td> </tr> <tr> <td>Total ressources allouées:</td> <td>10, 654,228</td> </tr> <tr> <td>• TRAC</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>• Autres:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ○ Bailleur UE</td> <td>6,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>    ○ Bailleur USAID</td> <td>36,819</td> </tr> <tr> <td>    ○ Bailleur Japon</td> <td>1,513,509.00</td> </tr> <tr> <td>    ○ Bailleur Canada</td> <td>2,575,000.00</td> </tr> <tr> <td>    ○ Reliquat 2009</td> <td>28,900.00</td> </tr> <tr> <td>Budget à mobiliser:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    USAID</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>    Brésil</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>    Autres</td> <td>1, 325,590.00</td> </tr> <tr> <td>Contributions en nature :</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Budget pour l'année	13, 279,818	Dont x% frais de gestion :	868,773.14	Total ressources requises	13,279.818	Total ressources allouées:	10, 654,228	• TRAC	N/A	• Autres:		○ Bailleur UE	6,500,000.00	○ Bailleur USAID	36,819	○ Bailleur Japon	1,513,509.00	○ Bailleur Canada	2,575,000.00	○ Reliquat 2009	28,900.00	Budget à mobiliser:		USAID	1,000,000.00	Brésil	300,000.00	Autres	1, 325,590.00	Contributions en nature :	N/A
Budget pour l'année	13, 279,818																																
Dont x% frais de gestion :	868,773.14																																
Total ressources requises	13,279.818																																
Total ressources allouées:	10, 654,228																																
• TRAC	N/A																																
• Autres:																																	
○ Bailleur UE	6,500,000.00																																
○ Bailleur USAID	36,819																																
○ Bailleur Japon	1,513,509.00																																
○ Bailleur Canada	2,575,000.00																																
○ Reliquat 2009	28,900.00																																
Budget à mobiliser:																																	
USAID	1,000,000.00																																
Brésil	300,000.00																																
Autres	1, 325,590.00																																
Contributions en nature :	N/A																																

Approuvé par (PNUD):



DATE

20/02/2011

PLANE DE TRAVAIL ANNUUEL

ANNEE: 2011

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<p>Avec situation de référence, indicateurs et cibles annuelles</p> <p><b>Projet : 00073397</b></p> <p><b>Produit 1 : Les conditions requises en termes de matériel et personnel électoral son réunis afin d'appuyer le Conseil Electoral Provisoire (CEP) dans la réalisation du deuxième tour des élections présidentielles et législatives de 2011.</b></p> <p><i>Situation de référence:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel sensible (bulletins de vote, procès verbaux non disponibles).</li> <li>- Matériel non sensible (kits électoraux non disponibles).</li> <li>- Nécessité de rémunérer le personnel électoral.</li> </ul> <p>Indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de bulletins de vote disponibles dans les 11,181 Bureaux de Vote (BV).</li> <li>- Nombre de kits disponibles dans les 11,181 BV.</li> <li>- Nombre de personnes payés (personnel électoral)</li> </ul> <p><i>Cible annuelle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 450 bulletins par BV.</li> <li>- 1 kit par BV.</li> <li>- 100% du personnel payé.</li> <li>- 100% de paiements honorés.</li> </ul>	<p>Enumérer les activités prévues et les actions envisagées pour les réaliser</p> <p>Activité 1 – Matériel sensible disponible</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spécifications.</li> <li>- Appel d'offre / attributions.</li> <li>- Impression et emballage.</li> </ul>	X				<p>PNUD</p>	<p>USAID/BRESIL/CIDA</p>	<p>74200 Audio visual &amp; print prod cost</p>	<p>1,800,000</p>
<p><b>Total frais de gestion activité 1</b></p> <p><b>Sous-total activité 1</b></p>									<p><b>117,757</b></p> <p><b>1,917,757</b></p>
<p>Activité 2 – Matériel non sensible disponible</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spécifications.</li> <li>- Appel d'offre / attributions.</li> <li>- Acquisition.</li> <li>- Stockage.</li> </ul>	X				<p>PNUD</p>	<p>CIDA</p>	<p>72500 Supplies</p>	<p>891,446</p>	
<p><b>Total frais de gestion activité 2</b></p> <p><b>Sous-total activité 2</b></p>									<p><b>62,401</b></p> <p><b>953,847</b></p>
<p>Activité 3 – Personnel électoral rémunéré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réception et vérification du payroll.</li> <li>- Transmission du payroll à l'institution financière.</li> <li>- Rapport de l'institution financière.</li> </ul>	X	X			<p>PNUD</p>	<p>UE/CIDA</p>	<p>71300 consultants local</p>	<p>8,624,651</p>	
<p><b>Total frais de gestion activité 3</b></p> <p><b>Sous-total activité 3</b></p>									<p><b>564,230</b></p> <p><b>9,188,881</b></p>

<p><b>Produit 2 : Coordination des Partenaires Techniques et Financiers et Assistance Technique au CEP</b></p> <p><i>Situation de référence:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandat de coordonner les travaux et les ressources financiers du Basket Fund pour le Processus électoral 2010-2011.</li> </ul> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunions de coordination réalisés.</li> <li>- Décisions conjointes prises sur la gestion du Basket Fund.</li> </ul> <p><i>Cible annuelle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deux réunions par mois acheminés.</li> <li>- Des actions dérivées des décisions conjointes exécutées.</li> </ul>	<p>Activité 1 – Réunions de coordination de Partenaires Techniques et Financiers (PTF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convocation des PTF</li> <li>- Réalisation des réunions.</li> <li>- Exécution des décisions.</li> </ul>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>CIDA</p>	<p>77300 salary and related cost 71400 contractual services-individual 73100 rental &amp; maintenance premises 74500 Miscellaneous expenses</p>	<p>240,000 100,000 15,000 4,080</p>
<p><b>Produit 3 : Évaluation du projet d'appui au processus électoral 2010-2011.</b></p> <p><i>Situation de référence:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandat d'évaluer le projet d'appui électoral.</li> </ul> <p>Indicateurs:</p> <p><i>Cible annuelle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Projet d'appui électoral acheminé.</li> </ul>	<p>Activité 2-Assistance Technique au CEP/CTV</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>CIDA</p>	<p>77300 salary and related cost 72100 International Consultants 72100 Contractual Services companies 71300 Local consultants</p>	<p>120,000 62,000 150,000 408,484</p>
<p><b>Produit 3 : Évaluation du projet d'appui au processus électoral 2010-2011.</b></p> <p><i>Situation de référence:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandat d'évaluer le projet d'appui électoral.</li> </ul> <p>Indicateurs:</p> <p><i>Cible annuelle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Projet d'appui électoral acheminé.</li> </ul>	<p>Activité 1- Évaluation du projet d'appui au processus électoral 2010-2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mission d'un expert international en gestion des projets électoraux.</li> <li>- Elaboration du rapport technique sur le projet d'appui au processus électoral 2010-2011.</li> </ul>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>CIDA</p>	<p>71200 International consultants</p>	<p>40,000</p>



<p><b>Produit 5 : Le personnel désigné au sein du Conseil Electoral bénéficie d'un formation spécialisée pendant 2011, avec l'objectif d'initier un processus durable de renforcement de capacités entre les cycles électoraux.</b></p> <p>Situation de référence:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manque de capacités du personnel du Conseil Electoral.</li> <li>- Manque d'indépendance du Conseil Electoral pour la gestion des processus techniques de l'élection.</li> </ul> <p>Indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de personnes formées dans les domaines techniques :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logistique et opérations électorales.</li> <li>2. Liste électorale.</li> <li>3. Systèmes technologiques et bases de données.</li> <li>4. Tabulation des votes.</li> <li>5. Contentieux électoral.</li> <li>6. Prévention des conflits.</li> </ol> <p>Cible annuelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins trois personnes des différents niveaux de prise de décision formés sur chaque domaine.</li> <li>- Les opérations électorales sont dirigées par le Conseil Electoral.</li> </ul>	<p>Activité 1 – Assistance technique en matière de <u>logistique et opérations électorales.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse de la situation politique.</li> <li>- Analyse et identification des besoins spécifiques d'appui technique électoral.</li> <li>- Identification de personnes à être formées.</li> <li>- Activités ciblées de formation technique.</li> <li>- Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.</li> </ul>	X	X	X	X	PNUD	N/A	N/A	N/A	
<p><i>Total frais de gestion activité 1</i></p> <p><i>Sous-total activité 1</i></p>										
<p>Activité 2 – Assistance technique en matière de <u>liste électorale.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des besoins spécifiques d'appui technique.</li> <li>- Identification de personnes à être formées.</li> <li>- Activités ciblées de formation technique.</li> <li>- Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.</li> </ul>	<p>Activité 2 – Assistance technique en matière de <u>liste électorale.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des besoins spécifiques d'appui technique.</li> <li>- Identification de personnes à être formées.</li> <li>- Activités ciblées de formation technique.</li> <li>- Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.</li> </ul>	X	X	X	X	PNUD	N/A	N/A	N/A	
<p><i>Total frais de gestion activité 2</i></p> <p><i>Sous-total activité 2</i></p>										

	<p>Activité 3 – Assistance technique en matière de <u>systèmes technologiques et bases de données.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des besoins spécifiques d'appui technique.</li> <li>- Identification de personnes à être formées.</li> <li>- Activités ciblées de formation technique.</li> <li>- Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.</li> </ul>	X	X	X	X	X	PNUD	N/A	N/A	N/A	
<p><i>Total frais de gestion activité 3</i> <i>Sous-total activité 3</i></p>											
	<p>Activité 4 – Assistance technique en matière de <u>tabulation des votes.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des besoins spécifiques d'appui technique.</li> <li>- Identification de personnes à être formées.</li> <li>- Activités ciblées de formation technique.</li> <li>- Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.</li> </ul>	X	X	X	X	X	PNUD	N/A	N/A	N/A	
<p><i>Total frais de gestion activité 4</i> <i>Sous-total activité 4</i></p>											

	Activité 5 – Assistance technique en matière de contentieux électoral. - Identification des besoins spécifiques d'appui technique. - Identification de personnes à être formées. - Activités ciblées de formation technique. - Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.	X	X	X	X		PNUD	N/A	N/A	N/A
	<i>Total frais de gestion activité 5</i> <i>Sous-total activité 5</i>									
	Activité 6 – Assistance technique en matière de prévention des conflits. - Identification des besoins spécifiques d'appui technique. - Identification de personnes à être formées. - Activités ciblées de formation technique. - Évaluation de la formation technique et l'impact sur la gestion des procédures électorales.	X	X	X	X		PNUD	N/A	N/A	N/A
	<i>Total frais de gestion activité 6</i> <i>Sous-total activité 6</i>									
<b>TOTAL Projet 00073397</b>										<b>13,279,818</b>

ANNEXE 2 - PLAN DES ACHATS

PLAN DES ACHATS Titre et projet ID du Projet : Elections , 00049994

N	Nature du bien ou service	Unité de mesure	Quantité	Coût estimé en USD	Montant du budget disponible	Code Atlas à débiter								Destination /lieu de livraison	Point focal	Observations
						Account	Oper Unit	Fund	DeptID	Impl Agent	Donor	Project Number	Activity Number			
1	Kits electoraux	Kit		400.000		HT110		50804	001981	10480	00073397	5	Mi-janvier	PNUD	L Gonzalez	
2	Ballots, pv, etiquettes			2.200.000		HT110		50804	001981		00073397	4	Mi-janvier	PNUD	L Gonzalez	
3	Services electriques	cotation		15.000		HT110		50804	001981		00073397	7	Journalière	CTV	L Gonzalez	
4	Service entretien toilettes chimiques	cotation		8.000		HT110		50804	001981		00073397	7	Journalière	CTV	L Gonzalez	
5	Applications laptops	cot		4.000		HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
6	classeurs	classeur	40	6.000		HT110		50804	001981		00073397	7	janvier	CTV	L Gonzalez	



7	Ancre photocopieuse	carto uche	10	750					HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
8	Drapeaux grands	Drape au	27						HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
9	Drapeaux petits	drape au	20						HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
10	Papier blanc etiq	caisse	5	400					HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
11	Ruban adhesif	Ruban		400					HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
12	Papier photocopieuse	boite	40						HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
13	Cartes p. badges	Carte		250					HT110		50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
14	Ruban imprimante p. badges	Ruba n		250					HT110		50804	001981		00073397	7	janvier	CTV	L Gonzalez	

15	Loupes 10x	Loupe		200					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
16	Fournitures de bureau	divers		1.000					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
17	Armoires metaliques	Armoire	6	1.400					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
18	Cartes telephoniques	Cartes	80	800					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
19	Boites d'archive	Boite	600	1.500					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
20	De l'eau	Contai ner		1.000					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
21	Nourriture	Meal	900	25.000					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
22	Location 4 buses	Jour	9	13.000					HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	

23	UPS	UPS	2	1.000	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
24	Switch LAN	Switch	2	2.500	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
25	Regulateur voltage	regulateur	4	2.5	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
26	Enceinte protection	ruban		1.600	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
27	Reparation fibre optiq	cotation		2.000	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
28	Numerisateurs	numerisateur	12	4.200	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
29	Claviers + souris	clavier	50	3.000	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
30	Lecteurs code barres	lecteur	4	1.200	HT110	50804	001981	00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	

31	Calculatrices	calculatrice	20	500						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
32	Toner photocopieuse	boite	30	1.750						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
33	Telephone cell	téléphone		150						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
34	Television	poste		400						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
35	Poste radio	Radio	1	100						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
36	Cafetiere	cafetiere	1	150						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
37	Verres plastiques	Verre	200	150						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	
38	Essence et diesel	mois	2	1.500						HT110	50804	001981		00073397	7	Janvier	CTV	L Gonzalez	



48	Fourniture de bureau				5.000				HT110	50804	001981			00073397	10	mensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
49	Location de voitures	cotati on			140.000				HT110	50804	001981			00073397	10	Bimensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
50	Papier photocopy	Rame		50	22.500				HT110	50804	001981			00073397	10	mensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
51	Cartes telephoniques	Carte		10	1.000				HT110	50804	001981			00073397	10	mensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
52	Encre p. photocopieuse	box		75	1.500				HT110	50804	001981			00073397	10	Bimensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
53	Internet service				2.000				HT110	50804	001981			00073397	10	janvier	Gestion du projet	L Gonzalez	
54	Autres				3.000				HT110	50804	001981			00073397	10	mensuelle	Gestion du projet	L Gonzalez	
55	Achats pour CEP								HT110	50804	001981			00073397	2	Janvier-Fév.	CTV	L Gonzalez	Pas reçu
56	Capacity building	divers							HT110	50804	001981			00073397	10	Mars-Déc.	PNUD	L Gonzalez	en formulation

ANNEXE 1 – JOURNAL DES RISQUES

#	Description	Catégorie du risque	Impact & Probabilité	Actions proposées/ Solution de gestion	Auteur	Date d'identification	Propriétaire	Statut	Dernière mise à jour
1	Impossibilité de réaliser le second tour des élections présidentielles et législatives.	Politique	Blocage du travail du Projet en Élections en appui de l'organisation du second tour.  <i>Noter l'impact et la probabilité (1 bas - 5 élevé)</i> P=1 I=5	Participation du PNUD aux discussions sur l'application des solutions techniques aux enjeux politiques liés au processus électoral.	CTP- Lourdes González en collaboration avec la MINUSTAH	August 2010	CTP- Lourdes González	Stable	31 janvier 2011
2	Impossibilité d'appliquer le plan de renforcement des capacités institutionnelles.	Politique Opérationnel	Manque de capacité d'interlocution de la part du Conseil Electoral.  <i>Noter l'impact et la probabilité (1 bas - 5 élevé)</i> P=1 I=5	Appui du PNUD au Conseil Electoral pour soutenir sa capacité d'interlocution.	CTP- Lourdes González	August 2010	CTP- Lourdes González	Stable	31 janvier 2011
3	Impossibilité de réaliser les élections municipales.	Politique	Blocage du travail du Projet en Élections en appui de l'organisation des élections municipales.  <i>Noter l'impact et la probabilité (1 bas - 5 élevé)</i> P=1 I=5	Participation du PNUD aux discussions sur l'application des solutions techniques aux enjeux politiques liés au processus électoral.	CTP- Lourdes González en collaboration avec la MINUSTAH	August 2010	CTP- Lourdes González	Stable	31 janvier 2011

