

اجتماع مجلس إدارة متابعة المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية
 التاريخ: 11-2-2013
 الزمان: 10:00 صباحاً
 المكان: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية

اولاً: الأمانة العامة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	السيدة/ لانا أبو عيد	مدير إدارة التعاون الفني والدعم التنموي	
٢	السيدة/ نرجس محمود	مراقب الدعم التنموي	
٣	السيد/ عبدالعزيز الصايغ	مراقب الدعم الفني	
٤	السيدة/ رباب ميرزا	رئيس قسم التنسيق والمتابعة	
٥	السيد/ حزام كحيلان	باحث في العلوم السياسية	
٦	السيدة/ بدرية الدوسري	باحث في العلوم السياسية	

ثانياً: مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	السيد/ متاين	الممثل المقيم	
٢	السيدة/ سحر الشوا	محلل برامج مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	
٣	السيد/ مهدي	مسؤول مشريات	

ثالثاً: وزارة الداخلية

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	السيد/ ناصر العنزي	المدير الوطني للمشروع	
٢	السيد/ كيم جريو	المدير الفني للمشروع	
٣	السيد / جيا سيلان	خبير نظم معلومات	

وقائع الاجتماع:

- بدأ الاجتماع بترحيب من السيدة لاتا أبو عيد (مدير إدارة التعاون الفني والدعم التنموي) و أوضحت أن هدف الاجتماع هو تقديم خطة العمل للعام ٢٠١٣ الوثيقة المشروع الجديدة والمضاف عليها ميزانية وزارة الداخلية.
- أوضح السيد كيم جريو أن المرحلة القادمة للمشروع لا علاقة لها بالمرحلة السابقة و أن المرحلة الثالثة ستكون خلال العامين ٢٠١٥-٢٠١٦.
- أوضحت السيدة لاتا أنه لا بد من اعداد خطة المشروع بكل المستلزمات المطلوبة و ثم ارسالها للوزارة لاعتماد الميزانية.
- أشاد السيد ستاين بمسودة الخطة ، و أكد على أهمية العمل و التركيز على اعداد ال TOR و RFP.
- قام السيد كيم بعرض فني للخطة و شرحها (مرفق نسخة من مسودة الخطة)
- اتفق الجميع على أهمية و حاجة المشروع إلى توعية اعلامية حتى يصل إلى المجتمع ككل و يستفيد منه المواطن الكويتي و المقيم.
- في نهاية الاجتماع شكرت السيدة لاتا الجميع على حسن التعاون و طلبت أن يتم التواصل من خلال الايميل الالكتروني في حال وجود أي شيء يخص المشروع لسرعة الانجاز

اعداد: بدرية الدوسري