

# التقرير الشهري للدكتور / جاد البحيري

## المدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة

عن الفترة من 23 ديسمبر 2011م وحتى 22 يناير 2012م

### الأعمال المنفذة خلال فترة كتابة هذا التقرير:

1. متابعة أعمال الخبراء ومراجعة تقاريرهم وإعطاء التغذية الراجعة ومطابقة العمل مع الشروط المرجعية المعتمدة لكل من:

	الخبير	الجهة	
1	فاطمة عياد	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	طلب تمديد.
2	لطيفة الكندري	جمعية المعلمين الكويتية	تم توقيع عقد جديد للخبيرة مباشرة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (ديسمبر 2011).
3	فتحية عبد الرؤف	الجمعية الكويتية للدسلكسيا	تم توقيع عقد جديد للخبيرة مباشرة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (ديسمبر 2011).

2. التنسيق مع الجمعية الكويتية للتوحد بخصوص طلبهم الاستعانة بخبرات خبير جديد لمساعدتهم في مجال البحث العلمي والتدريب في مجال التوحد. وقد تم الإعلان عن الخبير المطلوب وتقدم 10 سير ذاتية للاستشارة تم فحصها وتبين ملائمة 3 سير ذاتية للشروط المرجعية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة وجاري الآن الإعداد لعقد اجتماع لجنة اختيار الخبراء.

3. التنسيق مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بخصوص طلبهم الاستعانة بخبرات خبير جديد لمساعدتهم في مجال التوعية والتدريب في تحديات التعلم. وقد تم الإعلان عن الخبير المطلوب وتم استلام 26 سير ذاتية للاستشارة تم فحصها وتبين ملائمة 2 سير ذاتية للشروط المرجعية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة وجاري الآن انتظار تحديد موعد عقد اجتماع لجنة اختيار الخبراء.

4. التنسيق مع مركز تقويم وتعليم الطفل بخصوص طلبهم الاستعانة بخبرات خبير جديد لمساعدتهم في مجال صعوبات التعلم. وقد تم الإعلان عن الخبير المطلوب وتقدم 5 سير ذاتية للاستشارة تم فحصها وتبين ملائمتها جميعاً للشروط المرجعية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة وجاري الآن انتظار تحديد موعد اجتماع لجنة اختيار الخبراء.

5. التنسيق مع جامعة الكويت (قسم علم النفس، كلية العلوم الاجتماعية، وقسم اضطرابات التواصل بكلية البنات الجامعية) بخصوص طلبهم الاستعانة بخبير في التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

6. البدء في طباعة دليل المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأفراد ذوي الإعاقة (بالتعاون مع مركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم).
7. التنسيق مع الجمعية الكويتية للدسلكسيا وتلقي طلبهم الخاص بالاستعانة بخبيرين في مجال تشخيص وعلاج ذوي صعوبات القراءة وجاري الآن ترجمة الشروط المرجعية تمهيداً لوضعها على الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
8. التنسيق مع (RedSoft) المكتب الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بخصوص التعاون في المؤتمر الدولي لبرمجيات تعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعقد في شهر مارس 2012 ومشاركة مكتب الأمم المتحدة فيه.
9. الاجتماع مع الأستاذ خالد الهران والأستاذة نرجس هادي بمقر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في 12 يناير 2012م لمناقشة سير المشروع.