

دولة الكويت
الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية
مكتب مدير ادارة التعاون الفني والدعم التنموي

وسيلة فاكس _____ س fax Sheet

Date	التاريخ :	2012 / 7 / 5
Send to	الجهة :	UNDP
To :	إلى :	السيدة/ مي العيسى المحترمة السيدة/ دارة الجودر المحترمة
No Fax :	رقم الفاكس :	25399357
No of sheets :	عدد الصفحات المرسله :	(2)
Subject :	الموضوع :	محضر اجتماع مشروع البيئة

مرفق نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المشروع دعم الهيئة العامة للبيئة .

يرجى التكرم بالتوقيع .

مع أطيب التمنيات ,,,

التوقيع :

الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية / ت 22454965 - فاكس : 22447382
Supreme council for planning and development / Tel : 22454965 - Fax:22447382

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
إدارة التعاون الفني والدعم التنموي

محضر اجتماع مجلس إدارة مشروع دعم الهيئة العامة للبيئة

التاريخ : 2012-7-5

الزمن : الساعة 10 صباحا

المكان : الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الحضور :

أولا / الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد/ خالد الهران	مدير إدارة التعاون الفني	
السيدة/ نرجس محمود	مراقب التعاون الفني	
السيدة/ رباب ميرزا	رئيس قسم التنسيق والتنفيذ	

ثانيا / مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيدة/ مي العيسى	مسئول برامج	
السيدة/ دارة الجودر	مسئول برامج	

ثالثا / الهيئة العامة للبيئة :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور/ سامي اليعقوب	المدير الفني للمشروع	
السيدة/ فاتن المسلم	المدير الوطني للمشروع	

- وقائع الاجتماع :

- رحب السيد/ خالد الهران بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة في تنفيذ المشروع ، وأوضح الهدف من الاجتماع معرفة ما تم انجازه في الفترة السابقة وكذلك الخطة المستقبلية للفترة القادمة .
- شكر الدكتور/ سامي اليعقوب الأمانة العامة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاونهم وجهودهم المبذولة لتنفيذ المشروع ، وأوضح بأن هناك عدة صعوبات وتحديات في الفترة السابقة ومنها :

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
إدارة التعاون الفني والدعم التكملي

- ١- تأخر تنفيذ النظام المعلوماتي لإدارة جودة الهواء التابع للهيئة العامة للبيئة ، لأنه حسب خطة العمل أن يكون هذا النظام موجود من بداية سنة ٢٠١٢ لأن تنفيذه سيساعد على تطوير الهيئة العامة للبيئة ، حيث أنه تم الانتهاء من تجميع البيانات والمعلومات من قبل الخبراء الثلاثة الموجودين تحت المشروع ، وتم مخاطبة مكتب UNDP للاستعانة بشركة تم ترشيحها لتنفيذ النظام وتم إعداد الشروط المرجعية لذلك ، وتمت الإفادة من قبل UNDP بأن هناك إجراءات معينة يتم اتباعها في هذا الشأن منها أن تكون الشركة مسجلة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وعليه أفادت السيدة/ مي العيسى بأنه جاري عمل اللازم لتسهيل الإجراءات لشراء النظام وتنفيذه في الفترة القادمة .
- ٢- المعايير الجديدة التي تم وضعها في المادة ٧٦ (الهواء المحيط) والمادة ٧٩ (المصادر الثابتة) هي معايير معتمدة عالميا ولكن الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة لا تتقبل التغيير بالرغم من وجود بند في الخطة يسمح بمراجعة هذه المعايير وإمكانية تعديل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير بما يتناسب مع العمل .
- اقترح الدكتور/ سامي اليعقوب أن يتم وضع النظام المعلوماتي وتنفيذه في إدارة جودة الهواء لأن من ضمن أنشطة المشروع التسويق للمادتين ٧٦ و ٧٩ ، وهذه الإدارة لديها اهتمام بالغ بهذا النظام ولديها عمليات تجارية وستعرف كيف تدير هذا النظام .
- أفاد الدكتور/ سامي اليعقوب بخصوص النظام الخاص ب شركة KOC وهو نظام جرد الملوثات في الكويت بأنه جاري حاليا تجميع البيانات ووضعها في النظام .
- أوضح الدكتور/ سامي اليعقوب بأن من الأنشطة التي يتضمنها المشروع موضوع التدريب ، حيث تم تنفيذ ورشات عمل على مستوى عالمي منذ بداية المشروع ، وتم مؤخرا في يونيو تنفيذ ورشة عمل للهيئة العامة للبيئة للتدريب على كيفية تطبيق المادتين ٧٦ (الهواء المحيط) و ٧٩ (المصادر الثابتة) .
- استفسرت السيدة/ مي العيسى من الدكتور/ سامي اليعقوب عن خبير جديد سيتم الاستعانة به في المشروع ، فأفاد الدكتور/ سامي اليعقوب بأن حاليا يوجد عدد ٣ خبراء في المشروع ومنهم خبير سينتهي عقده وسيتم التجديد لعدد ٢ خبراء ولا يحتاج لخبير آخر .
- استفسر السيد/ خالد الهران عن الخطة القادمة في المشروع . حيث أفاد الدكتور/ سامي اليعقوب بأنه بانتظار النظام المعلوماتي لوضع المعلومات والبيانات فيه وتوزيعه على القطاعات في الهيئة العامة للبيئة .