

اجتماع مجلس إدارة متابعة مشروع الهيئة العامة للبيئة

التاريخ : 10-10-2012

الزمان : 11:00 صباحا

المكان : بيت الأمم المتحدة - مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي


أولاً: الأمانة العامة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	السيدة/ رباب ميرزا	رئيس قسم التنسيق والمتابعة	
٢.	السيدة/ بدرية الدوسري	باحث في العلوم السياسية	

ثانياً: مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	السيدة/مي العيسى	مسؤول برامج	العيسى

ثالثاً: الهيئة العامة للبيئة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	الدكتور/سامي اليعقوب	المدير الفني للمشروع	
٢.	السيدة/ فتحية	مدير قسم الهواء	

وقائع الاجتماع:

- بدأ الاجتماع بترحيب السيدة مي العيسى بالأعضاء ، و أوضحت أن الهدف من الاجتماع هو متابعة سير المشروع.
- أشار د.سامي اليعقوب في بداية الاجتماع الى أن السيدة فاتن المسلم المدير الوطني للمشروع قد تقاعدت من منصبها في الهيئة العامة للبيئة و أن السيدة فتحية هي البديل لها حالياً.
- شرح د. سامي اليعقوب سير انجاز المشروع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهي:
 - ١- تم الاعلان على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار شركة لتنفيذ نظام ادارة جودة الهواء بدولة الكويت و قد تقدمت ٩ شركات ، بعد ذلك عقدت لجنة للتقييم الفني للعروض المتقدمة مكونة من السيدة مي العيسى والدكتور سامي اليعقوب وخبير من ضمن مشروع الهيئة العامة للبيئة ، وبعد تقييمهم تم اختيار ٧ شركات حصلت على أكثر من ٧٠% بالتقييم الفني واستخدم جدول تقييم معتمد في ال UNDP، وجاري التنسيق لعقد لجنة التقييم المالي واختيار الشركة لتنفيذ المشروع.
 - ٢- تم جمع المعلومات لبناء النظام.
 - ٣- التكامل مع القطاع النفطي يسير بشكل جيد وكما هو متفق عليه، كما أن قطاع النفط يقوم بتدريب الكوادر والمعوق الوحيد بذلك هو عدم ضيق الوقت.
 - ٤- تم اقامة العديد من ورش العمل من ناحية التنوير و تدريب الموظفين في الهيئة العامة للبيئة.
- وقد أوضح د.سامي اليعقوب أن الهيئة العامة للبيئة متعاونة بشكل كبير مع مسألة التدريب.
- و أشارت السيدة فتحية بأن هناك تصريح من كونا يخص التدريب في الهيئة العامة للبيئة.
- أما بالنسبة للخطة في الشهر الثلاثة القادمة فهي تأسيس النظام.

اعداد: بدرية الدوسري