

اجتماع مجلس إدارة متابعة مشروع دعم الهيئة العامة للبيئة

التاريخ: 17/4/2012

الزمان: 10:00 صباحاً

المكان: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية

أولاً: الأمانة العامة

الاسم	الوظيفة	التوقيع
1. السيد/ خالد عبد الله الهران	مدير إدارة التعاون الفني والدعم التموي	
2. السيدة/ ربأب ميرزا	رئيس قسم التنسيق والمتابعة	
3. السيدة/ بدرية الدوسري	باحث في العلوم السياسية	

ثانياً: مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الاسم	الوظيفة	التوقيع
1. السيدة/ مي العيسى	مسئول برامج لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	

ثالثاً: الهيئة العامة للبيئة

الاسم	الوظيفة	التوقيع
1. السيد/ د.سامي اليعقوب	المدير الفني للمشروع	
2. السيدة/ فاتن المسلم	المدير الوطني للمشروع	

وقائع الاجتماع:

- رحب السيد/ خالد الهران بالحضور ، و شكر الحضور على جهودهم المبذولة في تنفيذ المشروع، و أوضح أن الهدف من الاجتماع هو متابعة سير تنفيذ المشروع.
- أوضح الدكتور سامي اليعقوب أهم الانجازات التي اتم تنفيذها في المشروع ، كما بين أن المشروع يسير بشكل جيد و على حسب ما هو منتفق عليه بوثيقة المشروع، والانجازات هي:
 - 1- تم تحقيق التكامل بين مشروع الهيئة العامة للبيئة و مشروع الـ KOC و تم البدء بتجمیع البيانات الحقلية و وضعها في نظام جرد الملوثات في الكويت.
 - 2- تم التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة للمادتين (76) (الهواء المحيط) والخاصة بتحديد مناطق الاستيقاء والمادة(79) (المصادر الثابتة الخاصة بمصادر الاستيقاء الرئيسية من القرار 2001/210 وقد صدر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2012 و تم البدء بتطبيقه والالتزام به.
 - 3- تدريب موظفين الهيئة العامة للبيئة بواسطة مستشار عالمي تم الاستعانة به من شركة KOC حسب متطلبات عالمية.
- استفسر السيد خالد الهران عن الخطة للستة أشهر القادمة، فأوضح الدكتور سامي اليعقوب ان الخطوة ستكون :
 - 1- البدء بتنفيذ المادة 76 والتي تنص أن على الهيئة العامة للبيئة وضع خطة التنفيذ ومكوناتها خلال 6 شهور .
 - 2- جاري جمع البيانات لوضعها في النظام المعلوماتي لإدارة جودة الهواء التابع للهيئة العامة للبيئة وسيتم تنفيذ النظام من خلال الاستعانة بشركة تم ترشيحها و تم مخاطبة مكتب ال UNDP بذلك ويلتظر الرد.
- وأكدت السيدة فاتن المسلم ان المشروع يسير بشكل جيد كما هو مطلوب .

أعداد:

بدرية الدوسرى