

ROYAUME DU MAROC



*Ministère des
Affaires Etrangères
et de la Coopération*

*Direction de la
Coopération
Multilatérale*

*Programme des
Nations Unies pour le
Développement
au Maroc*

RENFORCEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION DU PNUD AU MAROC

Descriptif sommaire :

Dans le cadre des quatre premières années du programme de pays 2012-2016, le PNUD et le MAEC ont développés un projet de renforcement et d'appui à la mise en œuvre de leur plan d'action commun de l'UNDAF conjointement élaboré.

Il a été décidé de renforcer le partenariat solide existant entre le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, plus particulièrement la Direction de la Coopération Multilatérale, et le PNUD autour des deux axes de coopération suivants :

1. Renforcer les capacités en matière de gestion axée sur les résultats, de suivi et d'évaluation, afin d'accompagner la mise en œuvre des programmes d'un cadre solide et cohérent, de suivi et d'évaluation.
2. Promouvoir et renforcer la participation du Maroc dans les réseaux internationaux de la coopération et du développement.

Rabat, Novembre 2011

**RENFORCEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION
DES AGENCES DES NATIONS UNIES AU MAROC**

Année 2012
Pays : Maroc

Résultat Attendu de l'UNDAF Les partenaires institutionnels et la société civile s'approprient les principes de la gouvernance démocratique, sensibles au genre, et les mettent en œuvre pour un développement humain, intégré, équitable et durable.

Partenaire de mise en œuvre Direction de la Coopération Multilatérale - Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Partenaires Nationaux

Descriptif Sommaire :

Dans le cadre des quatre premières années du programme de pays 2012-2016, le PNUD et le MAEC ont développés un projet de renforcement et d'appui à la mise en œuvre de leur plan d'action commun de l'UNDAF conjointement élaboré.

Il a été décidé de renforcer le partenariat solide existant entre le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, plus particulièrement la Direction de la Coopération Multilatérale, et le PNUD autour des deux axes de coopération suivants :

1. Renforcer les capacités en matière de gestion axée sur les résultats, de suivi et d'évaluation, afin d'accompagner la mise en œuvre des programmes d'un cadre solide et cohérent, de suivi et d'évaluation.
2. Promouvoir et renforcer la participation du Maroc dans les réseaux internationaux de la coopération et du développement.

Période couverte par le Programme de Pays :
Plan d'action commun UNDAF 2012-2016
Composante du Programme :
Promotion de la Gouvernance Démocratique

Titre de l'intervention :
Appui à la réalisation du CPAP

Award ID : 00046916
Project ID 1: 00056111
Project ID 2: 00056112

Durée du projet : 2012(1an)

Arrangement de gestion : Nex Execution

Budget estimatif sur une base de 12 mois : US \$ **237 663**

Ressources allouées :


- Gouvernement _____
- Contribution du PNUD (11888) : US\$ **237 663**
- Autres sources
 - Donateur _____
 - Donateur _____

Partie du budget non financée : _____


Lieu Rabat

Date 25/11/2011

Approuvé par le partenaire de mise en œuvre :
Zakia EL MIDAOUI
Directeur de la Coopération Multilatérale
Ministères des Affaires Etrangères et des la
Coopération



Approuvé par le PNUD – Maroc :
Alia Al-Dalli
Représentant Résident Adjointe
Programme des Nations Unies pour le Développement



I. Plan de Travail Annuel 2012 – Projet ARC – Appui à la Réalisation du Plan d'action commune de l'UNDAF 2012-2016

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Sous Activités	CADRE CHRONOLOGIQUE 2011				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Account	Description	Montant USD
			<p>Produit 1: Les capacités en matière de gestion axée sur les résultats, d'analyse, de suivi et évaluation sont renforcées afin de donner un cadre d'accompagnement solide et cohérent au CPAP.</p> <p>Situation de base : Formation GAR assurée aux partenaires</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Nbre de revue S&E prog. Faites ▫ Nbre d'évaluations faites <p>Cible :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Revue mi-annuelle et annuelle institutionnalisées, documentée et diffusée ▫ Fonction S&E et GAR au PNUD renforcée 	<p>1.1. Renforcement des capacités et formations</p> <p>1.1. Renforcement des capacités du MAEC</p>	<p>11888</p> <p>11888</p>	<p>72700</p> <p>75100</p>		<p>Workshop</p> <p>GMS</p>	<p>10 000</p> <p>300</p>		
<p>SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1.</p>											
		<p>2.1 Renforcement de la fonction S&E et RBM au sein du PNUD</p> <p>2.2 Participation à des missions de suivi des programmes sur le terrain</p> <p>2.3 Renforcement de la fonction communication autour du CPAP</p>	<p>11888</p> <p>11888</p>	<p>61100</p> <p>71600</p>	<p>NP Staff</p> <p>Voyage</p>	<p>68 741</p> <p>10 000</p> <p>92000</p>					

	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.2.											
SOUS TOTAL PRODUIT 1												
Produit 2 : La participation du Maroc dans les réseaux internationaux de la coopération et du développement est promue et renforcée	1. Participation du Maroc à des conférences Sud-Sud											
Situation de base : Participation du Maroc à des manifestations internationales							PNUD/MAEC	11888	71600	Voyage	15 000	
Indicateurs : ☒ Approbation du CPD PNUD Maroc												
Cible : ☐ Participation du Maroc à des manifestations internationales diverses dont celles du PNUD								11888	75100	GMS	450	
SOUS TOTAL ACTIVITE 2.1.												
15 450												

2. Participation à des manifestations et conférences internationales en rapport avec le Développement Humain	1.1. Diverses manifestations										
		PNUD/MAEC	11888	71600	Voyage	35 000					
								11888	75100	GMS	1050
SOUS TOTAL ACTIVITE 2.1.											
SOUS TOTAL PRODUIT 2											
TOTAL BUDGET PROJET ARC 2011											
36 050											
51 500											
237 663											

Approuvé par le partenaire de mise en œuvre :



Approuvé par le PNUD :

