

### Brève description

Le programme DéLIO intervient dans un contexte de renforcement et de multiplication d'initiatives et de stratégies de développement ayant un impact de plus en plus renforcé sur les territoires concernés et ce au niveau national et régional. Avec sa première configuration et après première évaluation interne, il s'est avéré que l'impact du programme DéLIO, bien que concret et visible au niveau des territoires, reste toutefois limité.

L'Agence de l'Oriental et le PNUD ont décidé de revoir leur stratégie d'intervention pour pouvoir apporter des réponses plus adaptées aux problématiques de développement. C'est ainsi qu'il a été jugé plus opportun de centrer la nouvelle stratégie d'intervention du programme DéLIO sur trois axes essentiels :

- La capitalisation des acquis et le renforcement des capacités
- La valorisation du patrimoine naturel et culturel de la région de l'oriental
- L'intégration du genre dans les schémas institutionnels et opérationnels

Période Programme : 2019/2023

Atlas Award ID: 00080211  
Atlas Project ID: 00089983 / 000116100  
  
Date début : Avril 2014  
Date fin : Décembre 2023  
Date du PAC 26 mars 2014  
Modalité de gestion Exécution nationale

AWP budget 2019 : 813 459.30\$

Total resources required 813 459.30\$  
Total allocated resources: 813 459.30\$

Agence de l'Oriental 813 459.30\$

Approuvé par l'Agence de l'Oriental

**Mohamed MBARKI**

**Directeur National**

Approuvé par le PNUD Maroc:



**Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental**  
**Plan de travail Année 2019**

Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental		
UNDAF 2017-2021	Effet	<b>Effet 5-</b> Les politiques publiques et stratégies nationales et régionales assurent la réduction des inégalités socio-économiques territoriales et de genre
	Produit UNDAF 2017	<b>Produit 5.1 :</b> Les institutions nationales et les acteurs de la société civile disposent des outils et des capacités pour mettre en œuvre les dispositifs et les mécanismes de lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et de violences à l'égard des femmes et des filles.
	Produit UNDAF 2017	<b>Produit 5.4 :</b> Les politiques publiques et les programmes d'amélioration des conditions de vie, ciblant les populations les plus vulnérables, sont mis en œuvre au niveau territorial
Plans stratégique	Effet	<p><b>E 1-</b> La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.</p> <p><b>E3-</b> Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base</p>
ODD	ODD	<p><b>ODD 5 : Réaliser l'égalité genre.</b></p> <p><b>ODD8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.</b></p> <p>Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation</p> <p><b>ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre</b></p> <p>D'ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.</p>

Indicateurs produits DéLIO2/ AWP 2019			
<b>Produit 1</b>	Nombre de partenaires (institutions) appuyés		100
<b>Produit 3</b>	Nombre de projets visant la valorisation du patrimoine matériel et immatériel		6
<b>Produit 4</b>	Nombre d'entreprises et sociétés créées Nombre de bénéficiaires du renforcement de capacités		2 100





Produits attendus	Activités planifiées	Trimestre			Partie responsable	source de fond	Description Budget	Budget global en MAD	Budget global en USD
		1	2	3					
<b>(ID 00089983) Produit 3 : L'identité culturelle et patrimoniale des zones d'intervention du programme est renforcée</b>	<b>Activité 6: valoriser le patrimoine culturel immatériel</b>							1 100 000,00	112 994,35
	Action 6.1: Réalisation d'un inventaire du PCI				Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	20 144,43
	Action 6.2: Préparation des dossiers d'inscription sur les deux Listes du PCI et le registre de bonne pratique de sauvegarde				Agence/ UNESCO	MOR	71300	100 000,00	10 272,21
	Action 6.3: La préparation des demandes d'assistance internationale au Fonds du PCI de l'UNESCO				Agence/ UNESCO	MOR	71300	0,00	0,00
	Action 6.4: La préparation des plans de sauvegarde du PCI				Agence/ UNESCO	MOR	71300	0,00	0,00
	Action 6.5: soutien aux publications scientifique sur le PCI dans la région				Agence/ UNESCO	MOR	71300	800 000,00	82 177,71
	Action 6.6: Encourager la créativité chez les jeunes pour la promotion des industries culturelles dans la région de l'oriental				Agence/ UNESCO	MOR	71300	0,00	0,00
	<b>Activité 7: appuyer la mise en œuvre d'initiatives de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et naturel dans la région de l'Oriental</b>							2 600 000,00	267 077,56
	Action 7.1: Accompagnement des collectivités pour l'aménagement, la valorisation et la gestion/animation des sites à valeur patrimoniale (Provinces de Figuig, Berkane et Taourirt)				Agence/ PNUD	MOR	42401	800 000,00	82 177,71
	Action 7.4: Appui à la valorisation du site de l'ancienne mine de Jerada				Agence/ PNUD	MOR	71300	1 800 000,00	184 899,85
	Action 7.5: Mise en ligne d'un centre de documentation virtuelle sur le patrimoine matériel et immatériel dans la région de l'oriental				Agence/ PNUD	MOR	71300	0,00	0,00
	<b>Total Produit 3</b>							78 000,00	8 012,33
	<b>Activité 8 : Appuyer la création de projets économiques</b>							3 810 000,00	391 474,06
	Action 8.5 : Achèvement de projets (cautions et retenues de garanties)				Agence/ PNUD	MOR	42401	1 000 000,00	102 722,14
	<b>Activité 9 : Accompagner et renforcer les capacités des jeunes startups et des coopératives</b>								
	Action 9.1: Renforcement des capacités et accompagnement pour l'obtention des autorisations sanitaires				Agence/ PNUD	MOR	71300	1 000 000,00	102 722,14
	Action 9.2: Renforcement des capacités des producteurs pour la commercialisation en ligne de leurs produits				Agence/ PNUD	MOR	71300	400 000,00	3 084,66
	Action 9.3: Appui à la création de startups innovantes dans la région				Agence/ PNUD	MOR	71300	400 000,00	41 088,85
	<b>Total Produit 4</b>							12 000,00	1 232,67
	<b>(ID 00089983) Produit 5 : l'Unité de Gestion du Programme est opérationnelle, les capacités des bénéficiaires et membre de l'UGP sont renforcées, un plan de communication et de suivi évaluation élaborés et mis en œuvre</b>							1 442 000,00	148 125,32
								1548 375,00	159 052,39

	Action 10.1 mettre en place de l'unité de gestion du programme (recrutement du coordinateur et de son équipe)	Agence	MOR	71405	400 000,00	4 1088,85
	Action 10.2 Fonctionnement et équipement de l'UUGP	Agence	MOR	71605	100 000,00	10 272,21
		Agence	MOR	71610	250 000,00	25 680,53
		Agence	MOR	71615	0,00	0,00
		Agence	MOR	71620	100 000,00	10 272,21
		Agence	MOR	72401	20 000,00	2 054,44
		Agence	MOR	72205	0,00	0,00
		Agence	MOR	72215	0,00	0,00
		Agence	MOR	72220	0,00	0,00
		Agence	MOR	72225	0,00	0,00
		Agence	MOR	72420	12 000,00	1 232,67
		Agence	MOR	72425	30 000,00	3 081,66
		Agence	MOR	72440	2 000,00	205,44
		Agence	MOR	72415	1 000,00	102,72
		Agence	MOR	72510	20 000,00	2 054,44
		Agence	MOR	72890	30 000,00	3 081,66
		Agence	MOR	73105	80 000,00	8 217,77
		Agence	MOR	73120	40 000,00	4 108,89
		Agence	MOR	73410	200 000,00	20 544,43
		Agence	MOR	74500	20 000,00	2 054,44
		Agence	MOR	61200	0,00	0,00
		Agence	MOR	64398	243 375,00	25 000,00
					46 451,25	4 771,57
	<b>Activité 11 : Elaborer et suivre la mise en œuvre d'un plan de développement des capacités des membres de l'UUGP et de partenaires, et d'un plan de communication</b>			<b>40 000,00</b>	<b>4 108,89</b>	
	Action 11.1 Renforcer les capacités de gestion de l'équipe : Gestion axée sur les résultats; communication stratégique pour le développement, procédures de gestion du PNUD ...	Agence/ PNUD	MOR	71300	40 000,00	4 108,89
	<b>Activité 12 : mettre en place et opérationnaliser un système de suivi évaluation</b>					
	Action 12.2 réaliser une évaluation mi-parcours et finale du programme	Agence/ PNUD	MOR	74110	0,00	0,00
	Action 12.3 réaliser l'Audit du programme	Agence/ PNUD	MOR	74110	0,00	0,00
	<b>Activité 13 : Publications pour la capitalisation et l'échange d'expériences</b>					
	Action 13.1 Publications pour la capitalisation et l'échange d'expériences	Agence/ PNUD	MOR	72400	0,00	0,00
	<b>Total Produit 5</b>				1 636 036,25	168 056,11
	<b>Total   D 600116100</b>				<b>1930 000,00</b>	<b>195 863,80</b>
	<b>Total   0089083</b>				<b>6 859 036,25</b>	<b>707 565,50</b>
	<b>Total Général</b>				<b>7 919 036,25</b>	<b>813 459,50</b>