



Ministère délégué auprès du Ministre
de l'Energie, des Mines de l'Eau et de
l'Environnement, chargé de
l'Environnement

Date d'Arrivée :	27 FEV. 2014
Info /:	
Action :	YB



Au service
des peuples
et des nations

Deuxième phase du programme d'adaptation au changement climatique en Afrique (AAP)

Plan de Travail Budget 2014

18 février 2014

PROJET AAP Food Security – PI 00087146

Titre : AAP Food Security - Deuxième phase du programme d'adaptation au changement climatique en Afrique

Résultat(s) UNDAF : Outcome no. 5 de l'UNDAF. Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement et du développement durable » sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et pour les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière au genre.

Résultat du PAC UNDAF : Produit 5.3. Les capacités en matière d'élaboration et de coordination des stratégies et programmes d'atténuation et adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques naturels et technologiques sont développées et renforcées.

Partenaire d'exécution : PNUD Maroc

Partenaire de mise en œuvre : Département de l'Environnement, MEMEE

Brève description du projet

Le projet a pour objet le renforcement de la capacité du Maroc à s'adapter aux impacts actuels et futurs de la variabilité du climat et aux changements climatiques qui ont un impact sur la sécurité alimentaire et les priorités de développement, en renforçant la gestion des risques climatiques et en adoptant un développement résilient aux aléas climatiques. Les deux axes d'intervention sont (i) le renforcement du système d'information sur le climat pour favoriser la prise de décision intégrée ; (ii) le test et la généralisation des mesures d'adaptation et de gestion du risque climatique.

Période de programmation : 2013-2014

Atlas Award ID: 00075029

Project ID: 00087146

Date de début : 10 juillet 2013

Date de fin : 31 juin 2014

Arrangement de gestion : NEX

Date du LPAC : 19 juillet 2013

2014 : 414 943,86 USD

Total des ressources allouées :

Total : 2014 :

• Japon : 428 000 USD 414 943,86 USD

Signé par le Ministère Délégué Chargé de l'Environnement :

Le Directeur des Etudes, de la
Planification et de la Prospective

Mohamed NBOU

Signé par le PNUD Maroc :



Produit 2 : Les mesures d'adaptation et de gestion du risque climatique sont testées et généralisées.

Situation de référence :

- Des données climatiques sont produites par la DMN mais ne sont pas facilement accessibles à un large public.
- Une analyse de la vulnérabilité du Maroc a été effectuée à l'occasion de la Seconde Communication Nationale mais elle date de 2008 et nécessite une actualisation et la diffusion des données.
- Un guide pour l'intégration des risques climatiques dans la planification locale a été réalisé dans 4 communes mais n'a pas été largement distribué et généralisé à l'ensemble des communes oasiennes.
- Des initiatives innovantes liées à la gestion des risques climat ont été initiées au niveau communautaire dans 6 communes.

Cibles :

- 3 publications d'information météorologique liées au CC sont développées pour 3 publics cibles (agriculteurs, décideurs, société civile)
- 120 exemplaires du guide traduit en arabe, adaptés et diffusés à toutes les communes oasiennes.
- Au moins 5 institutions locales

Indicateurs :

- Nombre de publications sur l'information météo liée au CC
- Nombre de communes oasiennes bénéficiant d'un accès au guide traduit en arabe
- Nombre d'institutions adoptant des initiatives innovantes

Résumé dans ATLAS :			Montant \$
Source	Description		
32045	71300 – Consultant national		48 250
32045	71600 – Voyage		5 500
32045	72800 – Matériel informatique		125 000
32045	74200 – Coûts de production et d'impression		8 500
32045	75700 – Formations, séminaires et conférences		9 000
32045	75100 – Frais d'appui et de gestion		13 737,5
	Total produit 2		209 987,5

ACTIVITÉS PLANIFIÉES

CHRONOGRAMME

PORTEUR

BUDGET

	CHRONOGRAMME						PORTEUR	Source	Description	Montant \$
	J	F	M	A	M	J				
Résultat 2.1. Données relatives à la vulnérabilité du Maroc au CC mises à jour de manière continue et partagées avec les communautés de pratique										
Activité 2.1.2. Conception d'un système de partage et de diffusion des données météo (projet DMN : installation et mise en œuvre d'une solution de virtualisation des serveurs et de sauvegarde au niveau de la DMN)							Direction de la Météorologie Nationale (DMN)	32045	72800	100 000
Activité 2.1.3. Fournir les données pertinentes aux médias (Projet DMN)							Département de l'Environnement			
Activité 2.1.4. Soutien à la création d'une communauté de pratique pour le partage de données, d'information et d'analyses sur l'adaptation et les risques (Projet DMN : application smart phone)							Direction de la Météorologie Nationale (DMN)	32045	72800	25 000
Activité 2.1.5. Communiquer les données sur les scénarios de vulnérabilité							Département de l'Environnement			

