

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

PAGE DE COUVERTURE

Année 2014

Pays : MAROC

UNDAF Outcome:	Les prescriptions de la « Charte Nationale de l'environnement pour un développement durable » sont mises en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, de changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale sur les zones et les populations les plus vulnérables .
Produits Plan d'Action Commun UNDAF	<p>5.2 : Des plans et projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.</p> <p>Indicateur 1: Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement</p> <p>Indicateur 2: Taux de réalisation du plan de renforcement des capacités en matière de mobilisation des fonds liés à l'environnement.</p>
Partenaires de mise en œuvre	Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargé de l'Environnement
Autres partenaires	Ministère de l'Intérieur : Direction Générale des Collectivités Locales, Coordination Nationale de l'Initiative Nationale du Développement Humain

Texte explicatif

Le projet CB2 « Intégration des aspects de l'environnement mondial dans la planification stratégique et dans le suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain au Maroc » a été développé dans le cadre d'un partenariat entre le MEMEE/DE et le PNUD pour répondre à une priorité nationale et à un besoin important en renforcement des capacités des acteurs locaux en particulier les collectivités territoriales afin de leur permettre de mieux traduire les engagements nationaux à l'égard des trois conventions en actions locales concrètes. Il s'inscrit pleinement dans le processus d'opérationnalisation de la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable et se veut apporter une importante contribution à l'élaboration de la stratégie nationale qui en découle, à travers trois résultats :

R 1 : Le Cadre institutionnel pour l'intégration de la gestion de l'Environnement global dans les PCD et les projets INDH est développé

R2 : Les capacités d'intégration systématique des cibles environnementales mondiales dans la planification locale sont renforcées

R 3 : Un système de gestion adaptative et des leçons tirées du projet établis

En termes de démarche, l'intégration des aspects de l'environnement global dans les projets territoriaux devrait s'effectuer dans le cadre d'une approche holistique basée sur les principes d'intégration (environnement, social et économie), l'articulation entre les différentes échelles territoriales (local, provincial, régional), entre les différents domaines d'action (intersectorialité, convergence) et autour d'enjeux transversaux.

<p>Période couverte par le Plan d'Action Commun de l'UNDAF : 2012 - 2016</p> <p>Titre de l'intervention (ou du projet) : Intégration des aspects de l'environnement mondial dans les processus de planification stratégique locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) au Maroc</p> <p>Award ID : 00062204</p> <p>Project ID : 00079586</p> <p>Durée du projet : 3 ans (avril 2012– avril 2015)</p> <p>Arrangement de gestion : Exécution Nationale</p>	<p>Budget estimatif sur une base de 12 mois:</p> <p style="text-align: center;">264 666,45 \$</p> <p>Ressources allouées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • FEM : 218 890,00 \$ • MEMEE : 13 096,45 \$ • PNUD : 32 680,00 \$
---	--

Le Directeur du Partenariat, de la Communication et de la Coopération

Mohamed BENYAHIA

Approuvé par le Directeur National du Projet :
Approuvé par (PNUD) :
Date :



Plan de Travail Annuel 2014

Award ID 00062204 / Project ID 00079586

Projet : Intégration des aspects de l'Environnement Mondial dans les processus de Planification Stratégique Locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au Maroc

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESP.	BUDGET PLANIFIE		
	1er Trimestre	2e Trimestre	3e Trimestre	4e Trimestre		Description	Montant(dollars)	Montant(MAD)
<p>Indicateur 2.2.1 Degré d'intégration des priorités de GEM dans les PCD et INDH Cible 2.2.1 Au moins 4 PCD et 10 initiatives INDH intègrent les priorités de GEM Cible annuelle : 10 ILDH et 3 communes et un cas d'intercommunalité identifiés</p> <p>Indicateur 2.2.2 Taux d'augmentation du budget affecté aux actions environnementales dans le cadre de l'INDH et des PCDs Cible 2.2.2 Au moins 10% d'augmentation du budget INDH et PCD testés consacrés à la GEM</p> <p>Cible annuelle : Au moins 10% d'augmentation du budget INDH et PCD testés consacrés à la GEM</p>	X	X	X	X	Consultant GTR			
<p>R3. Suivi Apprentissage, réaction adaptative et évaluation</p> <p>Produit 3.1 Des mécanismes de dissémination de l'information, de gestion des connaissances et de communication établis et opérationnels pour servir les objectifs du projet</p>								
<p>Situation de référence : Non existence d'un mécanisme de GC Indicateur : Des mécanismes de gestion des connaissances, de partage de l'information et de dissémination des capacités requises pour la reproductibilité des résultats du projet sont mis en place. CIBLE : Les acquis de connaissance du projet (leçons et bonnes pratiques) sont consolidés et diffusés Cible annuelle : Actions prioritaires du plan de communication mise en oeuvre</p>	X				MEMEE /UGP			
Elaboration des supports de communication du Projet CB2 (2ème numéro du bulletin et site web					FEM	71300 Local consultant	15 740,00	130 012,40
Mise à contribution d'un modérateur par région pour animer des sessions d'information et de sensibilisation au profit des acteurs locaux (GREET, le réseau OREDD et les EPA,...) sur le processus IEL				X	MEMEE / UGP	74210 Printing and publication	35 000,00	289 100,00
Organisation d'ateliers d'information (un par région) au profit des acteurs locaux, GREET, membres du réseau OREDD, EPA, et autres sur le (cadre de référence / BRIEL, référentiel méthodologique, processus de planification stratégique et évaluation environnementale stratégique (03 ateliers)				X	MEMEE / UGP /Equipe projet	75700 Workshop	24 500,00	202 370,00
Organisation d'un forum par région au profit des décideurs au niveau régional pour la présentation du cadre de référence et des directives IEL ((coorganisation GIZ/ACCN et GIZ/PGPE)	X				FEM	71600 Travel	1 210,00	9 994,60
Edition des outils développés (coproduction GIZACCN)				X	MEMEE / UGP /Equipe projet	72400 Communication et materiel audio visuel	7 265,00	60 008,90
Organisation d'un atelier national de capitalisation				X	MEMEE	75100 GMS	217,95	1 800,27
Evaluation finale du projet				X	MEMEE / UGP /Equipe projet			
<p>R4. Unité de gestion</p> <p>Produit 4.1 L'équipe du projet est mise en place et est opérationnelle</p>								
Services contractuels	X	X	X	X	UGP	71400 Contractual Services	32 680,00	269 936,80
Services contractuels	X	X	X	X	UGP	71400 Contractual Services	15 315,00	126 501,90
Frais d'audit				X	UGP	74110 Audit Fees	1 215,00	10 035,90
Frais de téléphone	X	X	X	X	UGP	72420 Tel charges	1 815,00	14 991,90
<p>TOTAL DE L'ANNEE 2014</p>							264 666,45	2 186 144,88

Mohamed BENYAHIA