PLAN DE TRAVAIL ANNUEL PAGE DE COUVERTURE Année 2014

Pays: MAROC

Alignement avec le Plan Stratégique 2014-2017

Effet 2 : Il est répondu aux attentes des citoyens, notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique

Produit 2.5. Cadres, politiques et institutions juridiques et réglementaires dotés de moyens pour garantir la conservation, l'exploitation durable ainsi que l'accès aux avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que leur partage, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale

Indicateur SP 2.5.1.C: Mesure dans laquelle un cadre institutionnel est en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes

Situation de base: Notation 1 - effet inexistant

Cible finale: notation 1 Effet très partiel - l'intégration de l'environnement global dans la révision du code des collectivités territoriales, renforcement du cadre institutionnel pour une intégration systématique des enjeux environnementaux globaux au niveau territorial

Source de vérification : guide d'intégration de l'environnement global dans la planification stratégique locale, plan de renforcement de capacités, les plans de développement communaux intégrant les enjeux environnementaux globaux.

Indicateur SP 2.5.4: Mesure dans laquelle des mécanismes de planification et de budgétisation pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes intègrent les principes de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes

Indicateur SP 2.5.4.A.2: Le mécanisme reflète et répond spécifiquement aux besoins et aux intérêts des femmes dans le cadre de sa mis en œuvre

Situation de base: Non

Cible: Oui

Source de vérification: guide d'intégration de l'environnement global dans la planification stratégique locale, plan de renforcement de capacités incluant le genre, les plans de développement communaux intégrant les enjeux environnementaux globaux et budgets PCD alfoué au genre et environnement

Plan d'Action Commun UNDAF 2012-2016

UNDAF Outcome:	Les prescriptions de la « Charte Nationale de l'environnement pour un développement durable » sont mises en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, de changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale sur les zones et les populations les plus vulnérables.
Produits Plan d'Action Commun UNDAF	5.2: Des plans et projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.
	Indicateur 1: Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement
	Indicateur 2: Taux de réalisation du plan de renforcement des capacités en matière de mobilisation des fonds liés à l'environnement.
Partenaires de mise en œuvre	Ministère Délégué auprès du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargé de l'Environnement
Autres partenaires	Ministère de l'Intérieur : Direction Générale des Collectivités Locales, Coordination Nationale de Initiative Nationale du Développement Humain

Texte explicatif

Le projet CB2 « Intégration des aspects de l'environnement mondial dans la planification stratégique et dans le suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain au Maroc » a été développé dans le cadre d'un partenariat entre le MEMEE/DE et le PNUD pour répondre à une priorité nationale et à un besoin important en renforcement des capacités des acteurs locaux en particulier les collectivités territoriales afin de leur permettre de mieux traduire les engagements nationaux à l'égards des trois conventions en actions locales concrètes. Il s'inscrit pleinement dans le processus d'opérationnalisation de la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable et se veut apporter une importante contribution à l'élaboration de la stratégie nationale qui en découle, à travers trois résultats :

R 1: Le Cadre institutionnel pour l'intégration de la gestion de l'Environnement global dans les PCD et les projets INDH est développé

R2: Les capacités d'intégration systématique des cibles environnementales mondiales dans la planification locale sont renforcées

R 3 : Un système de gestion adaptative et des leçons tirées du projet établis

En termes de démarche, l'intégration des aspects de l'environnement global dans les projets territoriaux devrait s'effectuer dans le cadre d'une approche holistique basée sur les principes d'intégration (environnement, social et économie), d'articulation entre les différentes échelles territoriales (local, provincial, régional), entre les différents domaines d'action (intersectorialité, convergence) et autour d'enjeux transversaux.

Période couverte par le Plan d'Action Commun de l'UNDAF :

2012 - 2016

Titre de l'intervention (ou du projet): Intégration des aspects de l'environnement mondial dans les processus de planification stratégique locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) au Maroc

Award ID: 00062204 Project ID: 00079586

Durée du projet : 3 ans (avril 2012– avril 2015) Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Budget estimatif sur une base de 12 mois:

212 408,35 \$

Ressources allouées :

FEM : 160 233,00 \$ MEMEE: 18 895,35 \$

PNUD : 33 280,00 \$

	Directeur National du Projet	Ayshanis If Adegungoda-Labé
	dans la Planification Strategique//ocale»	Representante résidente adjointe
Approuvé par le Directeur National du Projet :		
Approuvé par (PNUD) :	Mohamed BENYAHIA	Har
Date:		

Plan de Travail Annuel 2014 (Révisé)
Award ID 00062204 / Project ID 00079586
Projet : Intégration des aspects de l'Environnement Mondial dans les processus de Planification Stratégique Locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	PRODUTS ATTENDUSENPECTED OUTPUTS ACTIVITIES PLANIFIESINGEY ACTIVITIES ACTIVIT	CABRE	PARTIE RESP.			BUDGET PLANIFIE		
		ler 2T 3T	# F	Source des	Description	Montant dollard)	Montant/MAD)	-1-
R1. Le cadre institutionnel pour l'intégration de la gestion de l'environnement mondial dans les PCD et les projets INDH est développé	nent mondial dans les PCD et les projets INDH est développé			-				4.
	Produit 1.1 Approches et outils pour intégrer les engagements relatifs à l'environnement mondial dans la planification stratégique et les programmes de l'INDH sont consolidés et partagés	nes de l'INDH s	ont consolidés et pa	ırtagés				
Situation de référence	Produit 12. Un mécanisme de coordination entre les inatitutions clés concernant l'Intégration de l'environnement mondial dans la planification stratégique PCD et dans les programmes de l'INDH est établi	atégique PCD	et dans les program	mes de				
Des conventions régionales en matière de protection de l'environnement ont été signées entre le MEMIEE et les CR. Cependant, les maiors de coordination auen NDH as PCP, ne controus de constitué.	Produit 13. Un système de suivi et une batterie d'indicateurs permettant l'intégration de l'environnement mondial dans les systèmes de suivi des plans communaux de développement (PCDs) et des programmes de l'INDH sont établis.	plans commun	aux de développem	ent (PCDs)				_
Il n'y a pas de cibles cohérentes de gestion environnentale mondiale au niveau local (indicateurs mesurables pour suivre la réalisation des objectifs de l'environnement mondial au niveau du terrain).	Elaboration d'un guide méthodologique sur l'intérgation de l'environnement dans les outils de planification de stratégique et les ILDH (coproduction avec la GIZ / ACCN)		Consultants	EM.	71300 Local consultant	28 500,00	249 973,50	
Indicateur 1.1 Nb d'outils et procédures élaborés et adoptés Cible1.1 : Au moins cinq outils développés et adoptés par les acteurs Cible annuelle : Cinq outils sont développés et adoptés par les acteurs	Elaboration du cadre de référence et finalisation du projet de directives en matière d'intégration de l'environnement au niveau local		Consultants	HE M	72505 Fournitures de bureau	1 800,00	15 787,80	_
Indicateur 1.2 Un mecanisme de coordination entre les institutions clés concernées par l'ItéG dans les PCD et programmes INDH est établi Cible 1.2 Le mécanisme est mis en place et est opérationnel Cible annuelle : Le mécanisme de coordination et de Gouvernance est adopté par au moins une des régions pilotes.	Organisation d'un atelier d'harmonisation des outils méthodologiques d'intégration de l'environnement dans les ILDH avec la coordination de l'INDH (complémentarité entre le référentiel développé par le CB2/GIZ et le Guide _{nté} de l'INDH sur la gestion envirennementale et sociale)	×	Consultants / Equipe projet	FEM	75700 Workshop	7 185,00	63 019,64	
Indicateur 1.3 : Un système de suivi et une batterie d'indicateurs des avancées ver les cibles de l'environnement mondial (inclus les indicaateurs budgétaires) sont établis pour les PCDs et les programmes de l'INDH	Analyse des PCD des 35 communes membres des GREET au regard de l'intégration de l'environnement /Ateliers de travail aves les communes dans les trois régions pilotes du projet TT-TA-SMD		Consultants / Equipe projet	MEMEE	71600 Travel	3 420,00	29 996,82	
Cible annuelle: un système de suivi et une batterie de 10 indicateurs	Organisation de la réunion du comité de pilotage pour la validation du AWP 2014		Equipe Projet / MEMEE	MEMEE	75100 GMS	102,60	06'668	
	Suivi et accompagnement des actions sur le terrain	×	X Equipe Projet /					
R2. Les capacités d'intégration systématique des cibles environnementales mondiales dans la planification locale sont renforcées	s mondiales dans la planification locale sont renforcées							
Situation de référence	Produit 2.1 Les capacités techniques et institutionnelles des parties prenantes concemées pour intègrer les questions prioritaires d'environnement mondial dans la planification du développement local (PCD) et les programmes de l'INDH, sont renforcées.	mondial dans	la planification du					
Manque de connaissances et de compétences pratiques pour assurer l'intégration des priorités de l'environnement mondial dans les PCD et INDH.	Produit 2.2 : la gestion de l'environnement mondial, avec des cibles et indicateurs correspondants et les budgets affectés, est pleinement intégrée dans quatre PCD et programmes de l'INDH Une stratégie de généralisation est validée	dans quatre P	CD et programmes					
indicateur 2.1. Le find a steut's cle en Chafge de LINUH et des PCD qui disposent des capacités pour l'IEG Cible 2.1: Au moins 20 institutions et 200 cadres clés formés et disposent			Consultants	FEM	71300 Local consultant	36 480,00	319 966,08	
des outils pour I'IEG dans les PCD et Programmes INDH Cible annuelle : 20 institutions et 200 cadres clés formés et disposent des	Réalisation des ateliers régionaux de validation du plan de renforcement des capacités et identification des actions de formation prioritaires		Equipe Projet / MEMEE	FEM	71405 Contractual Services-	25 900,000	227 168,90	
Jours pour les dans les FLU et les programmes de l'INUH Indicateur 2.2.1. :Degré d'intégrats non des priorités de GEM dans les PCD et INDH	Mise en œuvre des actions prioritaires de formation (formation des formateurs, formation sur l'EES)/DPCC/GIZ		Equipe Projet /	FEM	72505 Fournitures de bureau	1 618,00	14 191,48	
Cible 2.2.1.: Au moins 4 PCD et 10 initiatives INDH intègrent les priorités de GEM	Analyse des PCD des communes memebres du GREET au regard de l'intégration de l'environnement/Consultants		Consultants	FEM	73405 Rental	1 000,000	8 771,00	
Utote annuelle : 10 ILDH et 3 communes et un cas d'intercomminalité identifiés identifiés l'indicateur 2.2.2.: Taux d'augementation du budget affecté aux actions	Analyse des PCD des communes memebres du GREET au regard de l'intégration de l'environnement/Ateliers		Equipe Projet / MEMEE	FEM	72510 Frais de publication	1 710,00	14 998,41	
environnementales dans le cadre de l'INDH et des PCDs Cible 2.2.2 : Au moins 10% d'augentation du buget INDH et PCD testés	Réalisation d'un symposium sur les territoirs durables (3ème édition)	×	Lqipe du prjet / MEMEE	FEM	75700 Workshop	21 665,00	190 023,72	
consacrés à la GEM Cible annuelle : Au moins 10% d'agentation du buget INDH et PCD testés			Equipe Projet / MEMEE	FEM	71600 Travel	1 370,00	12 016,27	
IAIDO BI B CATABOLOS	Suivi et accompagnement des actions sur le terrain	× × ×	Projet /	MEMEE	71600 Travel	6 840,00	59 993,64	
	Services contractuels	× × ×	UGP	MEMEE	73405 Rental	00'589	6 008,14	
				MEMEE	WSD	225,75	1 980,05	



Plan de Travail Annuel 2014 (Révisé)
Award ID 00062204 / Project ID 00079586
Projet : Intégration des aspects de l'Environnement Mondial dans les processus de Planification Strantégique Locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Dévelop

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEESKEY ACTIVITIES	CHRONOLOGIQUE	PARTIE RESP			BUDGET PLANIFIE	
		ler 2e 3e T T T	\$ F	Source des fonds	Description	Montant(dollard)	Montant(MAD)
R3. Suivi Apprentissage, réaction adaptative et évaluation							
	Produit 3.1 Des mécanismes de dissémination de l'information, de gestion des connaissances et de communication établis et opérationneis pour servir les objectifs du projet	ervir les objecti	fs du projet				
	Elaboration des supports de communication du Projet CB2 (2ème numéro du bulletin et site web)		MEMEE /UGP	FEM	74210 Printing and publication	2 280,00	19 997,88
Situation de réference : Non existence d'un mécanisme de GC. Indicateur : Des mécanismes de gestion des connaissances, de partage de l'information net de dissemination des capacités requises pour la	Organisation d'un forum sur les territoirs durables à Tanger au profit des décideurs sur l'importance de l'intégration de l'environnement dans la planification stratégique locale(coorganistion GIZ/ACCN et GIZ/PGPE)		MEMEE /UGP/ Equipe du Projet	FEM	74220 Translation cost	2 850,00	24 997,35
reproductibilité des résultats du projet sont mis en place. CIBLE : Les acquis de connaissance du projet (leçons et bonnes pratiques) sont consolidés et diffusés			MEMEE /UGP/Equipe du Projet	DNND	71405 Contractual Services-	00'009	5 262,60
Cible annuelle : Actions prioritaires du plan de communication mise en oeuvre	Edition des outils développés (coproduction GIZACCN)		MEMEE /UGP/Equipe du Projet	FEM	75700 Workshap	7 410,00	64 993,11
	Evaluation finale du projet	×	MEMEE /UGP/Equipe du Projet	MEMEE	72400 Communi cation - audio visual Equip	7 400,00	64 905,40
				MEMEE	75100 GMS	222,00	1947,16
R4 Unité de gestion							
	Produit 4.1. L'équipe du projet est mise en place et est opérationnelle						
	Services contractuels	× × ×	UGP	PNUD	71400 Contractual Services	32 680,00	286 636,28
	Services contractuels	× × ×	UGP	FEM	71400 Contractual Services	17 500,00	153 492,50
	Frais d'audit	×	UGP	FEM	74110 Audit Fees	1 140,00	9 998,94
	Frais de téléphone	× × ×	UGP	FEM	72420 Tel charges	1 825,00	16 007,08
	TOTAL DE L'ANNEE 2014					212 408,35	1 863 033,64

Mohamed BENYAHIA