

Pays : MAROC

UNDAF Outcome:

Les prescriptions de la « Charte Nationale de l'environnement pour un développement durable » sont mises en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, de changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale sur les zones et les populations les plus vulnérables .

Produits Plan d'Action Commun UNDAF :

5.1: Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable (CNEEDD).  
Indicateur : Nb de Plans de développement des capacités en matière EDD élaborés et miss en œuvre.

5.2 : Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement

Indicateur : Nombre de projets, basés sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles au profit des populations vulnérables.

Partenaires de mise en œuvre :

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification  
Agence de Développement Social (ADS)

Texte explicatif

L'objectif du projet est énoncé comme suit : des modèles participatifs et multifonctionnels de gestion de forêt et de parcours assurant l'intégrité de l'écosystème forestier et la conservation de la biodiversité, améliore la productivité des parcours et contrôle l'érosion, sont développés dans la *priorité représentative*, des massifs forestiers dans deux communes dans le corridor de Tazekka/ Kroucheen et les capacités sont renforcées pour les reproduire/adapter dans tout le corridor et les bassins prioritaires du Moyen Atlas. Les avantages globaux à réaliser incluent le développement et la réplication des modèles de gestion durable des sols et de la conservation de la biodiversité au niveau des écosystèmes. Les avantages nationaux/locaux incluront la réduction de sédimentation dans les réservoirs, l'atténuation de la pauvreté/ l'amélioration des revenus, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de la bonne gouvernance

Période couverte par le Plan d'Action Commun de l'UNDAF : 2012 - 2016

Titre de l'intervention (ou du projet) : Remise en état des fonctions environnementales, intégrité écologique et services socio-économiques des domaines forestiers du Moyen Atlas - GIFMA

Award ID : 00045706

Project ID : 00054049

Durée du projet : 5 ans (Oct. 2007 – Décembre. 2012)

Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Ressources allouées :

Budget estimatif sur une base de 12 mois: .....

Ressources allouées :

576 150 \$ US

• Gouvernement :

• ADS

316 981 \$ US

• PNUD/GEF :

• GEF


259 169 \$ US

Approuvé par le Coordonnateur National du Projet GIFMA :

Approuvé par le PNUD :

Date :

26/02/14



Coordonnateur du Projet  
PNUD/ GIFMA  
TAHSA Nour-eddine

Produits attendus	Activités prévues	Calendrier de mise en œuvre				Rep. de mise en œuvre	Budget prévisionnel			
		T 1	T 2	T 3	T 4		Source de financement	Description du budget	Montant prévu en dhs	Montant prévu en dollars
<b>Produit 1:</b>		<b>Activité 1.1 : Des structures communautaires sensibles au genre sont développées</b>								
	<b>Action 1.1.4</b> Sensibiliser les groupements identifiés sur la structure au niveau communal (réunions participatives, ateliers de sensibilisation (Expert))	x	x	x		UGP & AT	GEF	72100	20 000	2 421
	<b>Action 1.1.5</b> Structurer les groupements communautaires autour de la gestion intégrée (Atelier final de mise en place de la structure)			x						
	<b>Action 1.1.6</b> Appui à la fusion des 2 coopératives PAM de Skoura : Atelier participatif et mise en place de procédure de fusion	x								
	<b>Activité 1.2: les systèmes techniques de gestion des forêts et des pâturages sont développés</b>									
	<b>Action 1.2.3</b> Opérationnalisation de la base cartographique (SIG) en tant qu'aide à la prise de décision et à la GIEF	x	x	x	x	UGP & Cellule SIG	GEF			
	Acquisition de GPS pour les gestionnaires de terrain des 2 DREFLCD	x				UGP & Cellule SIG	GEF	71300	20 000	2 421
	<b>Action 1.2.4</b> Formation sur la télédétection et traitement & interprétation des images satellitaires en relation avec le SIG		x	x		UGP & Cellule SIG	GEF	71300	75 000	9 080
	<b>Action 1.2.7</b> Mise en œuvre des plans de gestion Intégrée agro sylvo pastorale des 2 CR pilotes									
	<b>Action 1.2.7.1</b> Plan de gestion et de valorisation des nappes de romarin dans la forêt de Guigou :	x				UGP & AT				
	-Appui à la valorisation des nappes du romarin par la coopérative PAM	x	x				ADS	72100	200 000	24 213

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les structures de la gestion intégrée des forêts et des parcours sont créées et mis en place.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Appui à la qualité du romarin (étude d'analyse et caractérisation des huiles du romarin de la forêt de Guigou)</li> </ul>	x	x	UGP & Expert	ADS	72100	50 000	6 053
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les structures de la gestion forestière chargées de la mise en œuvre des plans d'actions correctives sont appuyées et accompagnées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Appui à la signature d'un contrat d'exploitation du romarin avec la DREFLCD FB (Révision des termes des contrats d'exploitation et accompagnement de la coopérative unifiée des PAM)</li> </ul>	x	x	UGP	ADS	72100	20 000	2 421
<ul style="list-style-type: none"> <li>- les structures communautaires chargées de la mise en œuvre des plans de gestion ASP sont appuyées et accompagnées.</li> </ul>	<p><b>Action 1.2.7.2</b> -Appui à la réalisation de l'étude de PMH pour le développement de périmètre d'arboriculture fruitière</p>			UGP	ADS	72100	250 000	30 266
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Une étude de capitalisation sur les acquis et les résultats du projet GIFMA est élaborée et validée,</li> </ul>	<p><b>Action 1.2.7.3</b> Appui à la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du programme intégrée énergétique au niveau des 2 Communes pilotes f</p>	x		UGP & A				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 14 groupements de femmes sont organisés pour une utilisation collective des technologies d'économie de "bois énergie</li> </ul>	<p><b>Action 1.2.7.4</b> Essais de démonstration des technologies énergétiques améliorées (Fours individuels à gaz) au niveau des CR pilotes</p>	x	x	UGP & AT	GEF	72100	60 000	7 264
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plans de restauration mis en œuvre sont suivis et évalués</li> <li>- Les techniques de restauration écologique sont maîtrisées.</li> </ul>	<p>Vulgarisation et diffusion dans la zone du projet des technologies d'économie du bois énergie</p>		x	UGP & AT	GEF	72100	80 000	9 685
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une convention de partenariat avec le CRF pour le suivi de l'expérimentation sur la restauration écologique est signée et mise en œuvre</li> </ul>	<p><b>Action 1.2.7.5</b> Appui financier aux associations/coopératives pour la mise en œuvre des plans de gestion (élevage et bois énergie)</p>	x	x	UGP	ADS	72100	300 000	36 320
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le processus participatif local est poursuivi et consolidé ;</li> </ul>	<p><b>Action 1.2.7.7</b> Négocier les droits et obligations et signature des contrats de partenariat (Ateliers participatifs)</p>	x	x	UGP/AT				
<p><b>Produit 2</b></p>	<p><b>Activité 1.4: les groupements communautaires sont créés</b></p>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- les structures communautaires chargées de la mise en œuvre des plans de gestion ASP sont appuyées et accompagnées.</li> </ul>	<p><b>Action 1.4.2</b> Appui à la structuration des associations Adrar d'élevage et Tifssa de l'agriculture à Tanourdi en coopératives (Ateliers participatifs et encadrement technique sur le plan procédurier)</p>		x	UGP/AT & DPA	ADS	72100	60 000	7 264
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une convention de partenariat avec le CRF pour le suivi de l'expérimentation sur la restauration écologique est signée et mise en œuvre</li> </ul>	<p><b>Action 1.4.3</b> Organisation d'un voyage technique au profit des coopératives PAM</p>		x	UGP	ADS	72100	150 000	18 160





Indicateurs:		Frais de gestion (GMS)		ADS	75100	38 000	4 601	
		<b>Sous total Produit 2:</b>						<b>96 612</b>
<b>Activité 3.1: généralisation des connaissances en matière de gestion intégrée des écosystèmes forestiers</b>								
<b>Action 3.1.1</b> Opérationnalisation du système de gestion des connaissances :	x	x			UGP/Expert GC			
<b>Action 3.1.1.1</b> -Assistance technique pour l'appropriation, la mise en place et l'organisation du système par les parties prenantes.	x	x			UGP/Expert GC	200 000	24 213	
<b>Action 3.1.1.2</b> - Formation des comités de gestion et d'administration du système (membres des comités et contributeurs)	x	x			UGP/Expert GC	72100	6 053	
<b>- Action 3.1.1.3</b> Formation au profit des responsables techniques du système	x	x			UGP/Expert GC	50 000	6 053	
<b>Action 3.1.2</b> Appui documentaire de la GIEF participative	x	x			UGP	30 000	3 632	
<b>Action 3.1.6</b> Organiser l'atelier annuel avec les partenaires impliqués dans la gestion des connaissances pour la révision et mise à jour de la GIEF				x	UGP/Expert GC	60 000	7264	
<b>Activité 3.2: Partage des connaissances pour la GIEF</b>								
<b>Action 3.2.1</b> Briefing les principaux décideurs / responsables d'orientation politique		x	x		UGP/PNUD / DREF			
<b>Action 3.2.7</b> Support de visibilité du projet (film institutionnel, Kits, montage audio visuelle des activités du projet)	x	x	x		UGP/PNUD & Expert	200 000	24 213	
<b>Activité 3.3: renforcement du cadre légal et des politiques pour la gestion</b>								

Mise en place du dispositif de gestion des connaissances  
Exploitation du dispositif de gestion des connaissances

Fréquence d'utilisation du système de gestion des connaissances

**Cibles annuelles:**

Le dispositif de gestion des connaissances est mis en place fonctionnel par les structures du HCEFLCD,

Un séminaire de plaidoyer sur la cogestion des forêts et des parcours est organisé.

- Un film institutionnel sur le projet GIFMA est réalisé.

**Moyens de vérification cibles annuelles Produit 3 :**

- Dispositif de gestion de connaissances,

-Organisation d'un séminaire National de plaidoyer

**Produit 4**

Gestion adaptative par l'intégration des leçons tirées dans les stratégies et approches du projet.

Situation de référence:		x		UGP/Expert & PNUD		GEF	72100	160 000	19 370
<b>Action 3.3.2</b> Organisation du séminaire-pleidoyer sur la cogestion des espaces forestiers du Moyen Atlas						GEF	72100	160 000	19 370
<b>Indicateurs:</b> Elaboration et mise en œuvre du système de S&E Documentation & diffusion des enseignements et leçons tirés dans une perspective de capitalisation						ADS	75100	3 000	363
<b>Cible annuelle:</b> le système S&E est mis en œuvre, les recommandations de l'évaluation à mis parcours sont appliquées et mises en œuvre par les parties prenantes, les enseignements tirés sont documentés et diffusés lors des rapports annuels et mi-annuels, ateliers, comités de pilotage								753 000	91 162
<b>Sous total Produit 3 :</b>									
<b>Activité 4.1: Un système de suivi évaluation développé</b>									
<b>Action 4.1.3</b> Suivi des indicateurs de performance		x	x	x	x	UGP			
<b>Action 4.1.4</b> Visites de terrain pour le suivi		x	x	x	x	UGP	71600	30 000	3 632
<b>Action 4.1.5</b> Appui et accompagnement de la phase de transition et de relève par les structures du HCEFLCD		x	x	x	x	UGP	71600	30 000	3 632
<b>Action 4.1.6</b> Réunions et Visites techniques des Comités de Pilotage et de suivi		x	x	x	x	UGP	75700	30 000	3 632
<b>Action 4.1.7</b> Evaluation finale				x	x	UGP	71300	400 000	48 426
<b>Action 4.1.9</b> Audit annuel		x	x			UGP	74100	25 000	3 027
<b>Activité 4.2: Gestion adaptative</b>									
<b>Action 4.2.1</b> Coordonnateur du Projet		x	x	x	x	UGP	71300	195 000	23 608
<b>Action 4.2.3</b> Agents de Développement		x	x	x	x	UGP	71400	125 000	15 133
<b>Action 4.2.11</b> Coût d'exploitation des véhicules		x	x	x	x	UGP	73400	49 560	6 000
<b>Action 4.2.12</b> Formations, Ateliers et Visites de terrain		x	x	x	x	UGP	75700	50 000	6 053
<b>Action 4.2.14</b> Communications, fournitures de bureau et coûts d'exploitation		x	x	x	x	UGP	72500	50 000	6 053
<b>Action 4.2.15</b> Missions et Visites techniques		x	x	x	x	UGP	71600	50 000	6 053

