



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

المملكة المغربية  
ROYAUME DU MAROC



كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  
SECRETARIAT D'ETAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Au service  
des peuples  
et des nations

## Projet d'Assistance Technique et de Renforcement des Capacités Pour un Développement Durable Inclusif & Résilient aux Changements Climatiques

### Plan de Travail Budget 2018

N° Award ID du projet : 00105395

N° Project ID du projet : 00106663

## 1- PLAN DE TRAVAIL 2018

### **Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :**

**Effet 2 UNDAF 2017-2021 :** Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusifs et durables

**Produit 2.3 UNDAF 2017-2021 :** La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables

**Indicateur 2.2.2 du Document de Programme Pays du PNUD au Maroc (CPD) 2017-2021 :** Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

**Produit 2.4 :** Des solutions inclusives et durables sont adoptées pour accroître l'efficacité énergétique et l'accès équitable à l'énergie propre.

**Indicateur 2.2.1. Du Document de Programme Pays du PNUD au Maroc (CPD) 2017-2021 :** Nombre de nouveaux partenariats du développement ayant des fonds suffisants pour améliorer l'efficacité énergétique ou la recherche de solutions énergétiques durables pour les populations ou groupes mal desservis et les femmes

## Résumé Synthétique

Le projet d'Assistance Technique et de Renforcement des Capacités vise à soutenir les efforts du pays pour s'adapter aux nouveaux enjeux internationaux en faveur d'un développement durable et inclusif et de la lutte contre le changement climatique, à travers notamment :

- 1- L'appui au processus de mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation de la Contribution Déterminée au niveau National du Maroc (NDC) ;
- 2- Le renforcement des capacités au niveau national, régional et local en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et en matière de développement inclusif et durable ;
- 3- Le renforcement des politiques nationales en matière de planification et de gestion intégrée des zones côtières au niveau local ;
- 4- La promotion de l'éducation à l'environnement et au développement durable.

Période du projet : 2017-2020

Titre du Projet : ATRC\_SEDD

Atlas Award ID: 00105395

Atlas Project ID: 00106663

Date de démarrage : 20/09/2017

Date de clôture : 31/12/2020

Date de LPAC : 31/08/2017

Estimation du budget du plan de travail 2018 :

**Total 2018 : 391 647 USD**

Ressources totales allouées au projet

Gouvernement de l'Italie (don) : 2 148 000 USD

Gouvernement du Maroc (en nature) : 2 500 000 USD

Signé par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable (SEDD) :

Directeur du Partenariat, de la  
Communication et de la Coopération

  
Rachid FIRADI

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :

M<sup>me</sup>   
Représentante Résidente Adjointe

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur Partie Responsable	BUDGET		
	T1	T2	T3	T4		Source	Description	Montant USD
<p><b>Produit 2 : Les capacités au niveau national, régional et local sont renforcées en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et en matière de développement inclusif et durable</b></p> <p><b>Situation de référence :</b></p> <p>2.1. 0 ateliers de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique réalisés au niveau national et régional</p> <p>2.2. 0 Nombre d'outils et initiatives de capitalisation et de partage d'expérience élaborés/réalisés dans le cadre d'une coopération sud-sud et triangulaire</p> <p>2.3. 0 rapport de diagnostic, plan d'action à court et moyen terme et portefeuille de projets développés au niveau de pays Africains pilotes</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <p>2.1. Nombre d'ateliers de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique réalisés au niveau national et régional</p> <p>2.2. Nombre d'outils (rapports, supports de communication) et initiatives de capitalisation et de partage d'expérience élaborés/réalisés dans le cadre d'une coopération sud-sud et triangulaire</p> <p>2.3. Nombre de rapports de diagnostic, plan d'action à court et moyen terme et portefeuille de projets développés au niveau de pays africains pilotes</p> <p><b>Cibles 2018 :</b></p> <p>2.1. 2 ateliers nationaux de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique réalisés</p> <p>2.2. 0 outils et initiatives de capitalisation et de partage d'expérience élaborés/réalisés dans le cadre d'une coopération sud-sud et triangulaire</p> <p>2.3. 1 rapport de diagnostic, plan d'action à court et moyen terme et portefeuille de projets développés au niveau de pays Africains pilotes</p> <p><b>Source de vérification :</b></p> <p>2.1. Liste des participants</p> <p>2.2. Rapports et supports de communication</p> <p>2.3. Rapport diagnostic, plan d'action et portefeuille de projets</p>								
<b>Les activités programmées</b>								
2.1. Renforcement des capacités et partage d'expériences en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique réalisé au niveau national et régional			X		SEDD	IMELS	71300 – Consultant national	10 000 USD
							75700- Ateliers	15 000 USD
							71600- Déplacements	7 635,8 USD
2.2. Préparation d'outils (rapports, supports de communication) et d'initiatives de capitalisation et de partage d'expériences élaborés dans le cadre d'une collaboration sud-sud et triangulaire			X		SEDD	IMELS	72100- Compagnies de service	30 000 USD
							72400 - Communication	20 000 USD
2.3. Réalisation d'une expertise sur des secteurs prioritaires (Environnement et Développement Durable) au niveau des pays				X	SEDD	IMELS	71200	35 000 USD

<i>pilotes (2 à 3) comprenant entre autres un diagnostic, un plan d'action opérationnel à court et moyen terme et un portefeuille de projets et ses mécanismes financiers</i>								
<i>Appui Direct au Projet</i>					<b>PNUD</b>	<b>IMELS</b>	71400- Contrat de service Individuel	2 500 USD
<b>Total estimé pour les activités du Produit 2</b>								<b>120 135,8 USD</b>
<b>Produit 4 : L'éducation à la préservation de l'environnement et au développement durable est promue</b>								
<b>Situation de référence :</b>								
4.1. 1: 1000 écoles mis à niveau (depuis 2009)								
4.1. 2 : 300 clubs d'environnement mis en place et équipés en matériel informatiques, audiovisuels et en documentation environnementale (depuis 2009)								
4.1. 3 : 60 sessions de formation en matière de l'éducation à l'environnement est faites								
4.1.4: 1600 animateurs formés								
4.1.5 : Eléments techniques préparés : infrastructure, verdissement des établissements scolaire, mise en place des systèmes de tri et des systèmes de récupération des eaux pluviales								
4.1.6 : Présence des supports pédagogiques et des supports de communication et de formation des animateurs.								
<b>Indicateurs :</b>								
4.2.1 : Nombre d'établissements scolaires modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable								
4.2.2 : Le nombre de formateurs et d'animateurs formés								
4.2.3 : Le nombre des associations participant au programme								
4.2.4 : Le nombre d'outils pédagogiques éducationnels et de sensibilisation préparés et utilisés								
4.2.5 : Nombre d'activités/initiatives pédagogiques innovantes réalisées au niveau de centres, écoles, clubs, colonies de vacance, etc. en partenariat avec le secteur de la recherche scientifique								
<b>Cibles 2018 :</b>								
4. 3. 1 : 2 outils pédagogique de sensibilisation préparés								
4.3. 2 : 1 activité/initiative pédagogique innovante réalisée au niveau de centres, écoles, clubs, colonies de vacance, etc. en partenariat avec le secteur de la recherche scientifique								
4.3.3 : 6 établissements scolaires (collèges et lycées avec des internats) modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable								
<b>Source de vérification :</b>								
4.4.1. Outils de communication								
4.4.2. Contrats de partenariat établis avec les institutions de recherche								
4.4.3. Listes des établissements modèles								
<b>Les activités programmées</b>								
4.1. Préparation d'outils pédagogiques et de sensibilisation				X	SEDD	IMELS	72100- Compagnies de service	20 000 USD
							72400 - Communication	30 000 USD

4.2. Organisation d'activités/initiatives pédagogiques innovantes réalisées au niveau de centres, écoles, clubs, colonies de vacances, etc. en partenariat avec le secteur de la recherche scientifique			X		SEDD	IMELS	71300 – Consultant national	25 000 USD
							75700- Ateliers	20 000 USD
							71600- Déplacements	5 000 USD
4.3. Accompagnement d'établissements scolaires modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable			X		SEDD	IMELS	72100- Compagnies de service	30 000 USD
							72500 - Publication	10 000 USD
							72200- Machinerie et équipements	80 000 USD
Appui Direct au Projet	X	X	X	X	PNUD	IMELS	71400- Contrat de service Individuel	2 500 USD
<b>Total estimé pour les activités du Produit 4</b>								<b>222 500 USD</b>
Gestion quotidienne du projet					SEDD	IMELS	71500- VNU	15 000 USD
							71600- Déplacements	5 000 USD
Appui général à la gestion (8%)					PNUD	IMELS		29 011 USD
<b>Budget total de l'année 2018</b>								<b>391 647 USD</b>