



Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays : Maroc

Plan de travail 2019

Janvier 2019

Titre du projet : **Renforcement opérationnel du 4C Maroc**

Atlas Award ID: 00109738 | Atlas Output ID: **00108983**

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable

Produit 2.1.1 : Des objectifs à faibles émissions et résilients aux changements climatiques sont visés par des plans et politiques nationaux, infranationaux et sectoriels pour promouvoir une diversification économique et une croissance verte

Indicateur 2.1.1.1 : Le pays a des objectifs pour un développement à faibles émissions et résilient au climat.

Indicateur 2.1.1.2 : Le pays dispose de partenariats publics-privés au niveau national pour améliorer un cadre favorable à la diversification économique et à la croissance verte

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :

Effet n°2 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durable.

Produit 2.3 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée*, notamment en faveur des groupes vulnérables.

Indicateur 2.3.1 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone.

Situation de base : 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : au moins 2 Ministères additionnels

Source de vérification : Rapport d'avancement du projet

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :

Produit 2.2 : Les capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Indicateur 2.2.2 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions.

Situation de base:4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : au moins 2 Ministères additionnels

Source de vérification : Rapport d'avancement du projet

Partenaire de mise en œuvre :Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc)

Brève description

La question climatique représente un enjeu de développement majeur pour le pays qui doit mobiliser toutes ses composantes pour « rendre son territoire et sa population plus résiliente face au changement climatique tout en assurant une transition rapide vers une économie sobre en carbone ».

Aussi, l'atteinte des engagements pris par le Maroc dans le cadre de l'Accord de Paris nécessite une implication et une contribution effective de tous les acteurs, un développement de compétences nouvelles en matière de finance Climat, MRV..etc. ainsi qu'un renforcement des capacités des institutions en charge des questions climatiques à tous les niveaux.

Pour répondre à ce besoin, le Maroc a créé le Centre de Compétences en Changement Climatique «4C-Maroc» qui est une plateforme de renforcement des compétences des acteurs pertinents de différents secteurs (public, économique, recherche & formation, société civile, collectivités territoriales, ...), et un hub pour le développement et la diffusion de compétences en matière de changement climatique (CC) ouvert sur son environnement National et Africain.

Ce projet de renforcement opérationnel du 4C Maroc vise à fournir une assistance technique et soutenir les efforts du pays pour s'adapter aux nouveaux enjeux internationaux, à travers trois domaines d'appui clés:

Atlas Award ID: 00109738
Date de démarrage : 01/02/2018
Date du LPAC : 30/01/2018
Date de Clôture : 31/12/2021
Modalité de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)

Budget total 2019 :1 232 908,56 USD

Ressources totales allouées :
• BMUB : 5 924171 USD

Approuvé par le Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc) :

Date :

Directrice Nationale
du Projet Renforcement Opérationnel
du 4C Maroc - (RO4C-Maroc)

Approuvé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :

Date :



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4				
PRODUIT 1.2. Assistance Technique et Accompagnement des projets stratégiques d'atténuation et d'adaptation Indicateurs : 1.2.1 : Nombre de projets prioritaires bancables identifiés 1.2.2 Nombre de projets accompagnés pour bénéficiaire des opportunités de financement Situation de référence : 1.2.1 : 0 1.2.2 : 0 1.2.3 : 0	-50 projets prioritaires identifiés -2 projets accompagnés pour bénéficiaire des opportunités de financement	-Engagement du consultant. - Identification des projets bancables -Accompagner les projets pour bénéficiaire des opportunités de financements								
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.2										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GIMS 8%)										
TOTAL PRODUIT 1.2										
										182 520

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4				
PRODUIT 1.3 : Modélisation des initiatives d'excellence Indicateurs : 1.3.1 nombre d'initiatives d'excellence identifiées ; 1.3.2 nombre d'initiatives modélisées ; 1.3.3 Plateforme d'échange disponible et opérationnelle ; Situation de référence: 1.3.1 : 0 1.3.2 : 0 1.3.3 : 0	-10 projets & initiatives d'excellence identifiées. - plateforme mise en place	- Mapping des projets & initiatives en matière d'adaptation et d'atténuation - Création d'une plateforme collaborative					PNUD / 4C	71300-Consultant national BMBU Donor 12711 Fund : 28310	10 000 55 000 10 000	
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.3										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										6 000
TOTAL PRODUIT 1.3										81 000

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4			Description du budget - PNUD	Montant (USD)
PRODUIT 2.1 : Un système national de transparence établi adossé à une plateforme MRV intégrée Indicateurs : 2.1.1 Plateforme MRV en ligne intégré conçue Situation de référence: 2.1.1 : 0 2.2.2 : 0 2.2.3 : 0 2.2.4 : 0	-Les spécificités techniques de la plateforme sont définies	-Lancer une étude pour définir les spécificités techniques du système MRV					PNUD/4C BMBU Donor 12711 Fund : 28310	71300-Consultant national	20 000	
								64397-DPC	55 000	
								71600 – Travel	4000	
								72800 Information Technology Equipment	8 600	
SOUS-TOTAL PRODUIT 2.1										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										
TOTAL PRODUIT 2.1									117288	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	
SOUS-TOTAL PRODUIT 3.2										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										
										7600
TOTAL PRODUIT 3.2										102 600
TOTAL PROJET 2019										1 232 908,56