

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

Pays : Maroc

Résultat de l'UNDAF
(Outcome n° 5)

5. Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement et du développement durable » sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et pour les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière au genre.

Produits Plan d'Action
Commun UNDAF :

5.1. Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de documents stratégiques produits concernant la mise en cohérence des Stratégies Nationales et Sectorielles avec les principes de la charte de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre des plans de développement des capacités en matière de l'environnement et du développement durable élaborés et mises en œuvre.

5.2. Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de projets, basés sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles au profit des populations vulnérables

Partenaire national
d'exécution (NEX)

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Autres partenaires du projet

Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) ; Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) ; Agence de l'Oriental (ADO) ; Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE) ; Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud (APDESPS).

Objectifs du projet : Le projet vise à renforcer la capacité des institutions gouvernementales marocaines, des organisations non gouvernementales et des citoyen(ne)s concernés afin de mieux intégrer la richesse de la biodiversité des plantes aromatiques et médicinales spontanées dans la chaîne de valeur de la filière, tout en contribuant à la création d'une attitude de gestion responsable de la part de tous les intervenants dans le secteur en vue de lutter contre la pauvreté et préserver les ressources de base en mettant en œuvre une série de mécanismes pour assurer la viabilité et la durabilité du système.

Titre du projet : Projet PAM « Intégration de la biodiversité dans les chaînes de valeur des plantes aromatiques et médicinales au Maroc »

Durée du projet : 3 années

Award ID : 00059275

Project ID: 74082

PIMS # : 4050

Date de début : juin 2012

Date de fin : avril 2015

Gestion : National Execution (NEX)

Budget estimatif pour l'année 2014 :

- GEF : 491837,00 USD
- PNUD : 43355,00 USD
- Agence de l'Oriental : 94584,00 USD
- GIZ : 51812,00 USD
- TOTAL : 681588,00 USD

Approuvé par le Directeur National du projet :
Rabat, le :

Le Directeur du Développement
Forestier

Signé : Jamal Eddine OUCHKIF

Approuvé par le PNUD, le :



Résultats attendus	Activités prévues	Calendrier de mise en œuvre par trimestre				Responsable de mise en œuvre	Budget prévisionnel			
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description du budget	Montant prévu en Dhs	en US \$
		<p>Activité 1.1: Capacité d'appliquer des techniques de récolte certifiées et durables à travers des plans de gestion respectueux de l'environnement.</p> <p>Action 1.1.1: Contrat et gestion financière avec FairWild</p> <p>Action 1.1.2: Communication de Profound avec l'UGP et PNUD et coordination des activités</p> <p>Action 1.1.3: Formation de l'UGP, des BET et des partenaires sur les méthodes et les exigences d'inspection, les procédures administratives et d'évaluation et les principes de certification et de documentation relatives aux standards de la certification FairWild</p> <p>Action 1.1.4: Visite des sites en vue de l'implantation des exigences écologiques</p> <p>Action 1.1.5: Organisation d'un atelier national sur la valeur commerciale de la biodiversité et l'intégration des modalités d'accès et partage des bénéfices relatives au PAM dans des plans de gestion respectueux de la biodiversité</p> <p>Action 1.1.6: Ateliers locaux en vue d'établir les grandes orientations du plan de gestion du pyrèthre</p> <p>Activité 1.2: Collecteurs/trices formés dans l'identification des PAMs et les méthodes de récolte durable.</p> <p>Action 1.2.1: Supports et activités de communication</p> <p>Action 1.2.3: Organisation de sessions de formation sur les bonnes pratiques de cueillette au profit des cueilleurs et des OP de l'Oriental</p> <p>Action 1.2.4: Organisation de sessions de formation sur les bonnes pratiques de cueillette au profit des cueilleurs et des OP des régions du Rif et du Haut Atlas</p> <p>Action 1.2.5: Acquisition de kits de démonstration relative à la cueillette (60 faucilles, 10 sécateurs, 2 pioches, 20 filets).</p> <p>Action 1.2.6 : Conception et diffusion de guides de meilleures pratiques de cueillette en milieu sauvage (500 exemplaires) et dépliants (1000 exemplaires) relatifs aux Bonnes Pratiques de Collecte</p> <p>Action 1.2.7: Organisation d'un atelier de restitution sur l'évaluation des ressources en romarin dans la région de l'Oriental</p> <p>Action 1.2.8: Organisation d'un atelier régional de restitution sur l'évaluation des ressources en pyrèthre dans la région du Moyen Atlas.</p>								
	x	x	x	x	Profound	FEM	72100	47 809	5 781	
	x	x	x	x	Profound	FEM	72100	147 462	17 831	
	x				HCEFLCD/Profound/ UGP	FEM	72100	28 614	3 460	
						FEM	71600	34 817	4 210	
						FEM	75700	78 036	9 436	
		x			UGP/Profound	FEM	72100	143 352	17 334	
						FEM	71600	21 502	2 600	
			x		UGP/HCEFLCD	FEM	75700	24 289	2 937	
						FEM	71300	8 270	1 000	
				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	10 122	1 224	
						FEM	71300	4 135	500	
		x	x	x	UGP/Agence de com	FEM	72100	160 769	19 440	
		x			UGP	AO	75700	33 411	4 040	
			x		UGP	GIZ	75700	66 822	8 080	
		x			UGP	FEM	72200	22 122	2 675	
		x	x		UGP/Agence de com	AO	75700	33 427	4 042	
				x	UGP/HCEFLCD	AO	75700	18 194	2 200	
				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	18 194	2 200	

Activité 1.3: Collecteurs formés au sein d' un système standardisé de récolte durable et de traitement des PAMs.											
Action 1.3.1: Consultation avec l'équipe du projet en vue de l'application du système certification FairWild								FEM	72100	88 712	10 727
								FEM	71600	15 084	1 824
Action 1.3.2: Atelier de formation des cueilleurs et des coopératives de la région de l'Oriental sur les bonnes pratiques de transport et de stockage post récolte et sur les principes de la traçabilité								AO	75700	19 492	2 357
								AO	71300	32 708	3 955
Action 1.3.3: Formation des cueilleurs et des coopératives des régions du Rif et Haut Atlas sur les bonnes pratiques de transport et de stockage post récolte et sur les principes de la traçabilité								GIZ	75700	38 985	4 714
Action 1.3.4: Visite au profit des coopératives aux industries des PAM								FEM	72700	44 096	5 332
Activité 1.4: Quantités et fréquence de la collecte définies.											
Action 1.4.1: Caractérisation chimique des espèces cibles du projet								FEM	71300	62 025	7 500
Action 1.4.3: Inspection des sites par Profound en vue d'une certification FairWild dans 3 sites du projet								FEM	72100	27 084	3 275
								FEM	71600	33 312	4 028
Action 1.4.4: Interview avec les parties prenantes en vue d'une certification FairWild dans 3 sites du projet (Profound)								FEM	72100	27 084	3 275
								FEM	71600	33 312	4 028
Action 1.4.5: Certification au niveau de 3 sites du projet (lumpsum EU, lumpsum NOP, lumpsum FairWild)								FEM	72100	12 455	1 506
Activité 1.5: Plans d'utilisation et de gestion des terres dans les zones clés de collecte des PAM définies.											
Action 1.5.1: Organisation d'un atelier local sur les exigences techniques et environnementales relatives à la certification FairWild dans la région de l'Oriental								AO	75700	16 251	1 965
Action 1.5.2: Organisation d'ateliers locaux sur les exigences techniques et environnementales relatives à la certification FairWild dans les régions du Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas								FEM	75700	48 735	5 893
Sous Total Résultat 1										1 400 682	169 369

Activité 2.1: Stratégie nationale des PAMs finalisée avec l'appui national, le long de la chaîne de valeurs

Action 2.1.1.1: Analyse du management et des risques d'accès aux marchés								FEM	72100	68 244	8 252
Action 2.1.1.2: Organisation d'une table ronde à l'échelle nationale en vue de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale des PAM								FEM	75700	24 397	2 950
Action 2.1.1.3: Participation au 2ème congrès international sur la biodiversité végétale à Marrakech								FEM	71600	23 768	2 874

Résultat 2 : Stratégie Nationale de PAM adoptée en tenant compte de l'environnement et de la biodiversité



Activité 2.2: Cadre réglementaire dévelo) sur la collecte, le traitement et le commerce

Action 2.2.1: Analyse participative de la chaîne de valeurs des espèces exploitées dans la zone d'intervention du projet	x	x	x	x	UGP/Consultant	FEM	71300	217 708	26 325
Action 2.2.2: Organisation de deux ateliers régionaux du comité intersectoriel au niveau de la région de l'Oriental		x		x	UGP/HCEFLCD	AO	75700	44 245	5 350
Action 2.2.3: Organisation de deux ateliers par région du comité intersectoriel au niveau des régions de Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas		x		x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	88 489	10 700
Action 2.2.4: Organisation d'un atelier du comité intersectoriel national au niveau de Rabat				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	26 051	3 150
Action 2.2.4: Organisation d'une table ronde à l'échelle nationale en vue de l'initiation d'une réglementation relative à la collecte des PAM				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	24 397	2 950
Action 2.2.5: Organisation d'une table ronde à l'échelle nationale en vue de l'initiation d'une réglementation relative au traitement et au commerce des PAM				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	24 397	2 950
Action 2.2.6: Organisation d'une table ronde relative au contrôle de l'export des PAM				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	24 397	2 950
Action 2.2.7: Consultation juridique en vue de l'élaboration de cadres réglementaires relatives à l'exploitation, au traitement et au commerce des PAM				x	UGP/Consultant	FEM	71300	101 481	12 271
Activité 2.3: Modules de formation PAM développés au profit des participants de la chaîne de valeurs et des organismes publics									
Action 2.3.1: Organisation d'une session de formation sur la commercialisation des PAM et la mise en œuvre d'un système de veille stratégique				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	18 194	2 200
Action 2.3.2: Organisation d'une session de formation sur la valorisation des PAM et l'instauration d'un système de traçabilité en amont et en aval de la filière des PAM				x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	18 194	2 200
Activité 2.4: Standards, normes et pratiques de traitement des PAM développés et diffusés									
Action 2.4.1: Consultation de Profound avec l'équipe du projet sur l'application de management des ressources et des stratégies de conservation		x	x		Profound/UGP	FEM	72100	68 236	8 251
Action 2.4.2: Adoption des lignes directrices de bonnes pratiques de production par les industries		x	x		Profound	FEM	72100	143 311	17 329
								Sous Total Résultat 2	
								927 108	112 105

Activité 3.1: La collaboration, les alliances et les flux d'information circulent dans la chaîne de valeurs des PAM.

Résultat 3 : Canaux de communications efficaces permettant des réponses rapides à l'évolution des demandes du marché.	Action 3.1.1: Conception et multiplication d'un bulletin périodique.	x	x	x	x	UGP/Agence de com	FEM	72100	24 314	2 940
	Action 3.1.2: Animation des activités du projet au niveau des régions.	x	x	x	x	UGP	FEM	71400	804 001	97 219
							FEM	72100	158 404	19 154
							FEM	73400	86 397	10 447
							FEM	71600	311 994	37 726
	Action 3.1.3: Participation à la foire internationale Biofach 2014.	x				UGP	FEM	71600	200 142	24 201
	Action 3.1.4: Participation des coopératives au salon national SIAM		x			UGP	FEM	72700	34999	4 232
	Action 3.1.5: 1 films vidéo sur la conservation et la gestion durable de l'espèce du romarin		x	x	x	UGP/Agence de com	AO	72100	290 153	35 085

Activité 3.2: Sensibilisation et plan de diffusion des informations sur les moyens respectueux de la biodiversité élaborés et appliqués le long de la chaîne de valeurs

Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la nécessité d'adopter un plan d'action relatif à la conservation des ressources en pyrèthre dans la région du moyen Atlas					x	UGP/HCEFLCD	FEM	75700	15 713	1 900
Sous Total Résultat 3										
Coordination du projet	x	x	x	x		UGP	FEM	71400	432 000	52 237
Gestion administrative et financière du projet							PNUD	71400	151 200	18 283
Communication et Equipements audio-visuels	x	x	x	x		UGP	PNUD	72400	20 675	2 500
Matériel informatique						UGP	PNUD	72800	20 675	2 500
Frais de déplacements	x	x	x	x		UGP	PNUD	71600	87 430	10 572
Fournitures consommables (bureau, informatique, etc)	x	x	x	x		UGP	PNUD	72500	37 215	4 500
Dépenses diverses (dont assurance AT et annonces pour recrutement du personnel du projet)	x	x	x	x		UGP	PNUD	74500	41 350	5 000
Sous Total Résultat 4										
									790 546	95 592

Activité 5.1: Petites entreprises communautaires pour la collecte des PAM et la transformation primaire établies.

Action 5.1.1: Atelier de formation sur le renforcement des capacités des coopératives et des GIE dans les régions du Haut Atlas et du Rif : Constitution et fonctionnement des (OP) et des OP de second ordre, gestion administrative et financière des coopératives et GIE, entrepreneuriat et montage de projets	x		UGP	GIZ	75700	48 578	5 874
Action 5.1.2: Atelier de formation sur le renforcement des capacités des coopératives et des GIE dans la région de l'Oriental : Constitution et organisation (OP) et des OP de second ordre, gestion administrative et financière des coopératives et GIE, entrepreneuriat et montage de projets			UGP	AO	75700	24 289	2 937
Action 5.1.3: Conception et multiplication de brochures (600 exemplaires) et de dépliants (1100 dépliants) sur le renforcement des capacités au profit des coopératives et des GIE	x		UGP/Agence de com	AO	72100	54 888	6 637
Action 5.1.4: Ateliers locaux d'opérationnalisation interne du GIE AZIR	x		UGP/HCEFLCD	AO	75700	17 210	2 081
Action 5.1.5: Atelier régional à l'Oriental de développement de partenariat entre GIE AZIR et industriels		x	UGP/HCEFLCD	AO	75700	17 210	2 081

**Résultat 5 :
Transformateurs et collecteurs et distributeurs informels intégrés dans la chaîne de valeurs**

Activité 5.2: Petites entreprises communautaires formées dans les transformations respectueuses de la biodiversité, la commercialisation des produits et compétences techniques

Action 5.2.1: formation sur l'amélioration de la qualité des produits PAM : Bonnes pratiques de transport, bonnes pratiques de fabrication et de conditionnement (BPF), bonnes pratiques d'hygiène (BPH), certification, labellisation et traçabilité des PAM dans les régions du Haut Atlas, du Rif et de l'Oriental	x		UGP/PNUD	GIZ	75700	48 578	5 874
Action 5.2.2: Atelier de formation sur l'amélioration de la qualité des produits PAM : Bonnes pratiques de transport, bonnes pratiques de fabrication et de conditionnement (BPF), bonnes pratiques d'hygiène (BPH), certification, labellisation et traçabilité des PAM dans la région de l'Oriental	x		UGP	AO	75700	24 289	2 937
Action 5.2.3: Atelier de formation sur les techniques de commercialisation et de marketing au profit des coopératives des régions du Rif et du Haut Atlas	x		UGP	GIZ	75700	36 446	4 407
Action 5.2.4: Atelier de formation sur les techniques de commercialisation et de marketing au profit des coopératives de la région de l'Oriental	x		UGP	AO	75700	18 227	2 204
Action 5.2.5: Atelier de formation et de sensibilisation sur la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources en PAM et la protection de l'environnement dans les régions du Moyen du Haut Atlas et du Rif	x		UGP	GIZ	75700	36 446	4 407
Action 5.2.6: Atelier de formation et de sensibilisation sur la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources en PAM et la protection de l'environnement dans la région de l'Oriental	x		UGP	AO	75700	18 227	2 204
Action 5.2.7: Conception et multiplication des brochures (200 x 2 exemplaires) et de dépliants (1500 exemplaires) sur les BPF, les BPH, techniques de commercialisation et marketing des PAM et la conservation de la biodiversité	x		UGP/Agence de com	AO	72100	43 657	5 279

Sous Total Résultat 5

617 008

Total Général

5 661 460

74 608

684 578

1 US\$ = 8,27 MAD au 01/12/2013