



## Plan de Travail Annuel 2020

# UNE APPROCHE D'ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LA CONSERVATION DE L'AGRO-BIODIVERSITE DANS LA REGION DU SOUSS MASSA

**Partenaire de mise en œuvre :** Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF)

### Brève description du projet

Dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et le PNUD, le projet « Une Approche d'Economie Circulaire pour la Conservation de l'Agro-biodiversité dans la région du Souss Massa au Maroc » a été élaboré en visant la conservation de l'agro-biodiversité dans le Souss Massa (SM). L'objectif à long terme proposé par ce projet est d'introduire le Paiement pour les Services Ecosystémiques (PSE) en tant que mécanisme innovant pour inverser la perte et la dégradation de l'écosystème Arganier. Ceci, en association avec la valorisation (labellisation et commercialisation) de 2 produits de terroir issus de cet écosystème, à savoir : l'huile d'Argan et le miel.

Le projet agira au travers de 4 composantes interconnectées. La composante 1 concernera la création d'un environnement habilitant pour l'introduction des PSE au Maroc en adressant les changements institutionnels, politiques et légaux nécessaires à la mise en place et au pilotage d'un tel mécanisme dans le SM. A travers la composante 2, le projet renforcera les capacités techniques pour la mise en œuvre de modèles PSE dans le SM et préparera ainsi le terrain pour une réplique nationale des concepts et des outils PSE via la dissémination des leçons apprises et l'échange d'expériences avec d'autres projets et programmes. Les activités de la composante 3 permettront de promouvoir une production organique, durable et respectueuse de la biodiversité via un schéma de labellisation et de commercialisation adapté aux produits de l'écosystème Arganier. En capitalisant sur les 3 premières composantes, le projet entamera un investissement pilote de type PSE à travers la composante 4 en tant que moyen de promotion, de conservation et d'exploitation durable de la biodiversité et des services écosystémiques qui y sont associés dans l'écosystème Arganier.

Période de programmation : 2014-2020  
Project ID : 00089921  
Award ID : 00080094  
Durée du projet : 5 ans  
Date de début : 01/07/2014  
Date de fin : 31/12/2020  
Arrangement de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)  
Date de la réunion du comité local d'examen du projet (LPAC) : 21/05/2014

Budget total : 10 147 272 USD  
Total des ressources allouées :  
• FEM : 2 647 272 USD  
• PNUD : 200 000 USD  
• MAPMDREF: 7 300 000 USD  
Total des ressources allouées en 2020 : 410 503,68USD  
• FEM : 407 106,27 USD  
• PNUD : 3 397,41 USD

Signé par le MAPMDREF :

Le Directeur National  
M. A. D. A.  
Projet Economie Circulaire SMD/PNUD  
Signé: Mohammed MEZGAR

Signé par le PNUD Maroc :

Mme Martine Thérér  
Représentant Résident Adjointe

Date :



## **Alignement avec le Plan Stratégique (SP) 2018-2021 :**

**Effet n°2 :** Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable.

**Produit 2.4.1** Les cadres juridiques et réglementaires, politiques et institutions sensibles au genre, sont renforcés et des solutions adoptées pour traiter de la conservation, de l'utilisation durable et du partage équitable des avantages des ressources naturelles, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale

**Indicateur 2.4.1.1 :** Le pays a mis en place des mesures sexospécifiques pour la conservation, l'utilisation durable et l'accès équitable aux ressources naturelles, à la biodiversité et aux écosystèmes, ainsi qu'au partage des avantages qui en résultent.

**Situation de base :** Cadre réglementaire sur la compensation de la mise en défens des forêts de l'Arganier

**Cible du projet 2020 :** Elaboration d'un cadre général pour les PSE dans la RBA, basé sur la réhabilitation de l'arganeraie et un label RBA.

**Source de vérification :** Schéma pilote de PSE

## **Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :**

**Effet 2 :** Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durable.

**Produit 2.6 :** L'accès équitable aux ressources naturelles et aux services éco systémiques pour une gestion durable est accru

**Indicateur 2.6.1 :** Nombre de cadres législatifs, politiques et institutionnels élaborés/réalisés/revus pour assurer la conservation, l'utilisation durable et la gestion des ressources naturelles, l'accès à ces ressources, à la diversité biologique et aux écosystèmes, ainsi que le partage équitable des bénéfices qu'ils procurent.

**Situation de base :** Non Définie

**Cible du projet 2020 :** Au moins un cadre revu et un cadre créé et opérationnel (PSE/Label RBA)

**Sources de vérification :** Rapport moral ASMEL RBA

**Indicateur 2.6.2 :** Nombre de personnes bénéficiant de moyens de subsistance renforcés par l'adoption de solutions pour la gestion durable des ressources naturelles

**Situation de base :** Non Définie

**Cible du projet 2020 :** Au moins 300 personnes impliquées

**Source de vérification :** Rapports de suivi des modèles de PSE et rapport d'évaluation finale ✓  
du projet.

**Indicateur 2.6.3** : Nombre de nouveaux emplois créés suite à l'adoption de solutions pour la gestion des ressources naturelles, des services écosystémiques, des produits chimiques et des déchets

**Situation de base** : Non Définie

**Cible du projet 2020** : Au moins 2 emplois créés.

**Source de vérification** : Rapports moral de l'ASMEL RBA rapport d'évaluation finale du projet.

#### **Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021**

**Indicateur 2.3.2 (CPD)** : Nombre de personnes supplémentaires bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à l'adoption de solutions pour la gestion des ressources naturelles, des services écosystémiques, des produits chimiques et des déchets

**Situation de base (CPD)** : 67 000 (31 000 femmes, 36 000 hommes)

**Cible 2020** : 300 personnes dont (180 F et 120 H)

**Source de vérification / responsable** : Rapport moral ASMEL RBA et rapport d'évaluation finale du projet. ✓

Activités	Mois de l'année												Partie responsable	Budget		
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Source	Description	Montant USD
<b>Produit 1. Environnement plus propice à l'établissement et à la promotion de modèles PSE dans la région SM et à l'intégration de l'approche au niveau national</b>																
<u>Situation de référence -</u>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Un cadre réglementaire et institutionnel adapté PSE n'a pas encore été identifié et développé au niveau régional ou national</li> <li>Pas de structure de gestion disponible des PSE</li> </ul>																
<b>Résumé du budget dans Atlas</b>																
<u>Indicateurs :</u>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'institutions locales et régionales effectivement engagées et soutenant le modèle PSE</li> <li>Structure de gestion pour le développement des modèles PSE et d'éco-certification de l'agro-biodiversité dans la RBA mise en place et opérationnelle</li> </ul>																
<u>Cibles 2020 :</u>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Au moins trois institutions sont engagées pour mettre en œuvre le cadre réglementaire des PSE (ADA, ANDZOA, DREFSO) et soutiennent le standard ecolabel RBA</li> <li>Organe de gestion de l'écolabel en tant que structure de gestion de PSE au sein de la RBA opérationnel.</li> </ul>																
<b>Activité 1.1. Consultants locaux</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Etude juridique et institutionnelle pour la certification de l'écolabel RBA pour définir les rôles et modalités d'engagement de l'organe de gestion et des institutions locales et régionales</li> </ul>																
													MAPMDREF	GEF	71300	15 000,00

**Produit 2. Renforcement des capacités techniques pour la mise en œuvre de modèles PSE dans le SM et réplication nationale des concepts et des outils PSE via la dissémination des leçons apprises et l'échange d'expériences avec d'autres projets et programmes**

**Lignes de bases :**

Aucun producteur / opérateur n'a été formé comme fournisseurs potentiels de PSE  
 Aucun technicien/ décideur ayant une expérience des compromis relatifs aux SE et à la conception et mise en œuvre des modèles PSE  
 Le groupe de travail sur le projet manque de visibilité sur les orientations opérationnelles pour la mise en œuvre des PSE

**Indicateurs :**

Nombre d'ONG/associations aux capacités renforcées pour évaluer les compromis relatifs aux SE et à la conception et à la mise en œuvre de modèles PSE

**Résumé du budget dans Atlas**

Funding source	Budget description	Amount en USD
<b>62000</b>	<b>71300 : Consultants locaux</b>	<b>12 000,00</b>
<b>62000</b>	<b>72100 : Services co-formation et éducation</b>	<b>8 500,00</b>

**Cibles 2020:**

Une association (ASMEL RBA) aux capacités renforcées à travers l'accompagnement de 12 promoteurs de l'écolabel (argan, PAM et miels) pour la mise en œuvre de modèles PSE dont 3 promoteurs obtiennent l'écolabel

**Activité 2.1 : Consultant locaux**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Frais de certification de promoteurs de PSE pilotes, y compris toutes sujétions liées à l'attribution de labels</li> </ul>											MAPMDREF	GEF	71300	11 000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frais de protection du logo de l'écolabel (enregistrement OMPIC)</li> </ul>											MAPMDREF	GEF	71300	1 000,00

**Activité 2.2 : Services co-formation et éducation**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Frais organisation d'ateliers de planification et suivi évaluation des activités du projet pour la mise en œuvre du système de certification (restauration et réception) y compris l'atelier de clôture du projet.</li> </ul>														MAPMDREF	GEF	72100	8 500,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	-------	----------

**Produit 3 : Renforcement des entreprises biologiques respectueuses de la biodiversité par le biais d'une amélioration de la labellisation et de la commercialisation des produits du terroir issus de l'écosystème Arganier**

**Lignes de bases :**

- 0 Producteurs et organisations professionnelles certifiés pour le label écologique de la RBA.
- 0 Producteurs et organisations professionnelles certifiés pour le label IGP pour le miel

**Indicateurs :**

- Un Ecolabel de la RBA établi et mis en œuvre
- Nombre gendérisé de producteurs, d'organisations professionnelles certifiées conformément à l'écolabel de la RBA
- Plans de marketing pour les filières de l'argan, des PAM et du miel élaborés et adoptés par les institutions responsables et les principaux intervenants

**Cibles 2020 :**

- Un Ecolabel de la RBA reconnu et mis en œuvre
- 3 organisations professionnelles (argan, miel et PAM) regroupant 450 producteurs (dont au moins 400 femmes) certifiées
- Plan marketing élaboré et lancement de la campagne de promotion

**Résumé du budget dans Atlas**

Funding source	Budget description	Amount en USD
-62000	71500 : Services Contractuels – Individus GEF	25 000,00
62000	72100 : Services Contractuels – Sociétés	198 500,00
62000	71600 : Déplacements	17 102,59
04000	71600 : Déplacements	3 397,41

**Activité 3.3 : Services contractuels – Individus GEF**

- Management et encadrement du projet pour la mise en œuvre du système de certification et l'adoption du plan marketing (salaires de VNU)

**Activité 3.4 : Services contractuels – Sociétés**

- Frais de développement du site web de l'organe de gestion de l'écolabel (ASMEL RBA) dédié à la promotion de l'écolabel conformément au plan marketing
- Frais de prise en charge des missions commerciales à l'étranger au profit d'opérateurs des filières d'argan, du miel et des plantes aromatiques et médicinales et Accompagnement de la profession pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan marketing, y compris l'assistance à la mise à niveau des promoteurs et à la promotion de l'écolabel.

**Activité 3.6 : Déplacements**

- Frais de Déplacement

## Produit 4 : Renforcement de la conservation de l'agro-biodiversité dans l'écosystème arganier par les modèles pilotes de PSE

### Lignes de bases :

- Absence de modèle formel de PSE à l'exception du programme de protection forestière du HCEFLCD

### Indicateurs :

- Nombre de modèles pilotes de PSE développés
- Nombre de bénéficiaires participants à la mise en œuvre des modèles pilotes PSE

### Cibles 2020 :

- Au moins un modèle pilote PSE développé et opérationnel
- Un promoteur participe à la mise en œuvre de PSE en faveur de 300 bénéficiaires

### Résumé du budget dans Atlas

Funding source	Budget description	Amount en USD
62000	71200 : Consultants internationaux	36 500,00
62000	71400 : Services Contractuels- Individus GEF	63 000,00
62000	72100 : Services Contractuels Sociétés	7 000,00
62000	72500 : Fournitures	5 460,00
62000	72400 : Equipement communication & audio-visuel	2 700,00
62000	74200 : Coûts prod. audiovisuelle & impression	15 000,00
62000	74500 : Frais Divers	1 343,68

### Activité 4.1 : Consultants Internationaux

- Evaluation finale du Projet y compris atelier de clôture et Audit

MAPMDREF	GEF	71200	36 500,00
----------	-----	-------	-----------

### Activité 4.2 : Services Contractuels- Individus GEF

- Management et gestion du projet (salaire CN et AAF)

MAPMDREF	GEF	71400	63 000,00
----------	-----	-------	-----------

### Activité 4.3 : Services Contractuels- Sociétés

- Frais de gestion parc automobile (assurance, vignettes et visites technique)
- Adhésion aux réseaux de promotion des certifications écologiques (GEN, ISEAL ...)

MAPMDREF	GEF	72100	2 770,00
MAPMDREF	GEF	72100	4 230,00

### Activité 4.5 : Fournitures

- Fourniture de bureau et informatique
- Moyens de fonctionnement véhicules (carburant entretien réparation et carte autoroute)

MAPMDREF	GEF	72500	2 500,00
MAPMDREF	GEF	72500	2 960,00

### Activité 4.6 : Equipement communication & audio-visuel

- Matériel informatique et de bureau
- Communication (Frais d'installation des lignes téléphonique et abonnement)

MAPMDREF	GEF	72400	550,00
			2 150,00

### Activité 4.7 : Coûts prod. audiovisuelle & impression

- Conception, reproduction, traduction et impression de documents du projet (dépliant sur l'écolabel, standard...)

MAPMDREF	GEF	74200	15 000,00
----------	-----	-------	-----------

### Frais Divers

- Divers

MAPMDREF	GEF	74500	1 343,68
----------	-----	-------	----------