

<p>Produit 3 : Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.</p> <p>Situation de référence: -les partenaires du POT dans le développement de l'écotourisme oasien sont regroupés au sein de l'APECTAF</p> <p>Réalisation d'une laverie collective à Izif</p> <p>Indicateurs: -le Manuel de formation à la gestion environnementale des hébergements touristiques dans les oasis et le désert du Tafilalet est élaboré -les guides touristiques Eau et Tafilalet de la RM sont élaborés -les contrats pour la commercialisation des produits du terroir entre hébergements de l'APECTAF</p> <p>Cibles 2013 : -l'ensemble des acteurs de l'écotourisme oasien</p>	<p>Valorisation des ressources patrimoniales: Finalisation de l'étude de conception de l'écomusée Khetkara, Musée Aghalou n Kerdous et étude de faisabilité du centre de formation sur les matériaux de construction locale</p> <p>Appui aux initiatives locales de développement par la réplification du modèle d'El Madania (vulgarisation de l'usage des pompes solaires pour le pompage de l'eau) + équipement de la coopérative Zriquat + reliquat de la convention POT/AL Madania</p>		71400	600 338,00
<p>Total Produit 2</p>				
<p>Produit 3 : Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.</p> <p>Situation de référence: -les partenaires du POT dans le développement de l'écotourisme oasien sont regroupés au sein de l'APECTAF</p> <p>Réalisation d'une laverie collective à Izif</p> <p>Indicateurs: -le Manuel de formation à la gestion environnementale des hébergements touristiques dans les oasis et le désert du Tafilalet est élaboré -les guides touristiques Eau et Tafilalet de la RM sont élaborés -les contrats pour la commercialisation des produits du terroir entre hébergements de l'APECTAF</p> <p>Cibles 2013 : -l'ensemble des acteurs de l'écotourisme oasien</p>	<p>Activité 18. Développement d'un produit "éco touristique" oasien de qualité</p>		75100	87 642,25
<p>Total activité</p>				
<p>Programme clef verte des unités d'hébergement de l'APECTAF</p> <p>Etude pour l'élaboration des guides touristiques Eau et Tafilalet</p> <p>Etude pour l'élaboration de la signalétique touristique du circuit Rissani</p> <p>Aménagement du sentier eau Tasbebate (Lot 1)</p> <p>Etude pour l'intégration des énergies renouvelables et des systèmes de recyclage de l'eau et des déchets dans les hébergements de la Route du Majhoul</p> <p>Projet de protection et de valorisation des zones fragilisées/site pilote Merzouga</p> <p>Mise en place des jardins de PAM chez les partenaires de l'APECTAF</p> <p>Chartes éthiques écotouristiques de la "RM" et charte environnementale des oasis et du désert de Tafilalet</p> <p>Chargé de mission en écotourisme</p> <p>frais de missions / voyage</p> <p>frais d'administration</p> <p>frais d'administration</p>	<p>CGP</p>	MOR/FDR	72100	25 000,00
<p>Total activité</p>				
<p>Programme clef verte des unités d'hébergement de l'APECTAF</p> <p>Etude pour l'élaboration des guides touristiques Eau et Tafilalet</p> <p>Etude pour l'élaboration de la signalétique touristique du circuit Rissani</p> <p>Aménagement du sentier eau Tasbebate (Lot 1)</p> <p>Etude pour l'intégration des énergies renouvelables et des systèmes de recyclage de l'eau et des déchets dans les hébergements de la Route du Majhoul</p> <p>Projet de protection et de valorisation des zones fragilisées/site pilote Merzouga</p> <p>Mise en place des jardins de PAM chez les partenaires de l'APECTAF</p> <p>Chartes éthiques écotouristiques de la "RM" et charte environnementale des oasis et du désert de Tafilalet</p> <p>Chargé de mission en écotourisme</p> <p>frais de missions / voyage</p> <p>frais d'administration</p> <p>frais d'administration</p>	<p>CGP</p>	MOR/FDR	71400	19 000,00
<p>Total activité</p>				
<p>Programme clef verte des unités d'hébergement de l'APECTAF</p> <p>Etude pour l'élaboration des guides touristiques Eau et Tafilalet</p> <p>Etude pour l'élaboration de la signalétique touristique du circuit Rissani</p> <p>Aménagement du sentier eau Tasbebate (Lot 1)</p> <p>Etude pour l'intégration des énergies renouvelables et des systèmes de recyclage de l'eau et des déchets dans les hébergements de la Route du Majhoul</p> <p>Projet de protection et de valorisation des zones fragilisées/site pilote Merzouga</p> <p>Mise en place des jardins de PAM chez les partenaires de l'APECTAF</p> <p>Chartes éthiques écotouristiques de la "RM" et charte environnementale des oasis et du désert de Tafilalet</p> <p>Chargé de mission en écotourisme</p> <p>frais de missions / voyage</p> <p>frais d'administration</p> <p>frais d'administration</p>	<p>CGP</p>	FRA	71600	10 000,00
<p>Total activité</p>				
<p>Programme clef verte des unités d'hébergement de l'APECTAF</p> <p>Etude pour l'élaboration des guides touristiques Eau et Tafilalet</p> <p>Etude pour l'élaboration de la signalétique touristique du circuit Rissani</p> <p>Aménagement du sentier eau Tasbebate (Lot 1)</p> <p>Etude pour l'intégration des énergies renouvelables et des systèmes de recyclage de l'eau et des déchets dans les hébergements de la Route du Majhoul</p> <p>Projet de protection et de valorisation des zones fragilisées/site pilote Merzouga</p> <p>Mise en place des jardins de PAM chez les partenaires de l'APECTAF</p> <p>Chartes éthiques écotouristiques de la "RM" et charte environnementale des oasis et du désert de Tafilalet</p> <p>Chargé de mission en écotourisme</p> <p>frais de missions / voyage</p> <p>frais d'administration</p> <p>frais d'administration</p>	<p>CGP</p>	MOR/FDR	75100	20 211,60
<p>Total activité</p>				
<p>454 893,60</p>				

Annual Work Plan 2013

Activité 1.										
Développement des systèmes économeurs d'eau et développement de nouvelles techniques agroécologiques										
Duplication de l'expérience modèle de la laverie Communautaire d'Izif					CGP	AFD/FFEM	72100		235 000,00	
Frais d'administration							75100		11 750,00	
Total activité									246 750,00	
Activité 2.										
Développement de filières et de produits certifiés agrobiologiques (PAM, Dattes, huile d'olive, ...)										
Rémunération des animateurs							71400		33 125,00	
Frais de mission							71600		10 000,00	
Mise en place d'une unité de valorisation des PAM					CGP	MOR/FDR	72100		50 000,00	
Contrats FSTE-POT							71300		55 164,00	
Frais d'administration							75100		7 414,45	
Total activité									155 703,45	
Total Produit 3									857 347,05	
Activité 20.										
Mise en œuvre de la stratégie de Communication (SIAM, SIDATTES, Media, voyages...)										
participation aux foires SIDATTES, Media, Séminaires ...							75700		40 000,00	
Contrat de maintenance du site web du POT									8 000,00	
Contrat de maintenance de la signalétique de la RM							72100		30 000,00	
Mise en œuvre des actions du plan de communication RM					DAT/CGP	MOR/FDR			185 000,00	
Mise en œuvre du Plan de communication Al Madania							72100		40 000,00	
Frais de missions							71600		10 000,00	
Frais d'administration							75100		15 650,00	
Total activité									328 650,00	
Activité 22: Suivi et évaluation du programme										
Suivi et évaluation du programme					DAT/CGP	MOR/FDR	71400		30 000,00	
Frais administration							75100		1 500,00	

		Total activité				31 500,00		
Total Produit 5		360 150,00						
produit 6. Moyens de gestion et de coordination du programme sont mis en place et renforcés	Activité 10	Mobiliser les moyens de fonctionnement de la cellule oasis et de la cellule de gestion du projet.						
	paiement des salaires (CN et AAF)					AFD	71400	78 959,00
	paiement des frais de communication					MOR/FDR	72400	5 000,00
	frais d'électricité et eau,					MOR/FDR	73100	15 000,00
	équipement et matériel informatique					MOR/FDR	72800	10 000,00
	fournitures de bureau					PNUD	72500	13 000,00
	Frais de missions					PNUD	71600	10 000,00
	divers (petite caisse, ménage et sécurité des locaux)						74500	19 360,00
	Paiement des salaires du chauffeur, assistante					MOR/FDR	71405	19 902,00
	Réunions du CP et CTP					AFD	75700	20 000,00
	Frais d'administration					AFD	75100	3 947,95
	Frais d'administration					MOR/FDR	75100	5 113,10
	Total Produit 6		200 282,05					
Total Global USD		3 369 566,35						

Signé par : Le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville / (Direction de l'Aménagement du Territoire):

Signé par Le PNUD Maroc

Le Directeur National du Programme
Oasis Taïfalel
Signé: Abdelouahed FIKRAT