

Annual Work Plan Budget Sheet Year: 2014

| EXPECTED OUTPUTS And baseline, associated indicators and annual targets   | PLANNED ACTIVITIES<br>List activity results and associated actions  | TIMEFRAME |    |    |    | RESPONSIBLE PARTY | Funding Source | Donor    | Budget Description | Budget en US\$ |
|---|---|-----------|----|----|----|-------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|
|   |   | Q1        | Q2 | Q3 | Q4 |                   |                |          |                    |                |
| <b>Produit 1. Une vision de développement territorial durable des oasis du Tafilalet basée sur des études approfondies du milieu est élaborée.</b>  |   |           |    |    |    |                   |                |          |                    |                |
| <b>ACTIVITES</b>  |   |           |    |    |    |                   |                |          |                    |                |
| <b>1.1 Actualisation état des connaissances</b>   |   |           |    |    |    |                   |                |          |                    |                |
| <p><b>Etat de référence/</b> Plusieurs études réalisées et programmes initiés (SDAU, SRAT, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, SNTR, PAJDO, MCA, EVCC...) dans le territoire de l'afilalet en absence d'une vision territoriale commune et manque de synergie entre les acteurs;</p> <p><b>Indicateurs:</b> Disponibilité d'une vision de développement du territoire appropriée par les acteurs locaux;</p> <p>5 ateliers sur la valeur environnementale des oasis organisés;</p> <p><b>Cibles 2014</b></p> <p>5 focus groupes de gestion des connaissances organisés et documentés;</p> <p>un document de capitalisation et de permission du POT élaboré;</p> <p>8 document PCED évalués et les enseignements tirés;</p> <p>5 écoles de la province Errachidia encadrées pour inculqué aux jeunes les valeurs naturelles et le modes d'exploitation rationnelles des ressources dans les oasis;</p> | Elaboration d'une vision territoriale à partir de la capitalisation et gestion des connaissances du POT et de l'évaluation de la mise en œuvre de la planification territoriale |           |    |    |    | CGP/DAT           | MOR/HDR        | 71300    | 37 000,00          |                |
|   | Renforcement des connaissances sur les valeurs environnementales des espaces oasiens au niveau scolaire   |           |    |    |    | CGP/DAT           | MOR/HDR        | 75700    | 31 000,00          |                |
|   | la mise en œuvre du SOCDM à Errachidia  |           |    |    |    | CGP/DAT           | MOR/HDR        | 72100    | 50 000,00          |                |
|   | 5 documentation audio visuel, photo, édition  |           |    |    |    | CGP/DAT           | MOR/HDR        | 74200    | 9 000,00           |                |
|   | Frais de voyage   |           |    |    |    | CGP/DAT           | MOR/HDR        | 71600    | 2 000,00           |                |
| frais d'administration  |   |           |    |    |    |                   | 75100          | 6 450,00 |                    |                |
| Total Produit 1   |   |           |    |    |    |                   |                |          | 135 450,00         |                |







|  |       |            |
|--|-------|------------|
| Assistance technique de l'Appectaf dans la creation du GH; des professionnels de l'ecotourisme du Tafilalet et la gestion du Bureau d'Information Touristique de la Route du Majhoul | 71300 | 31 000,00  |
| 3 ateliers de concertation, 1 session de formation des membres du GH;  | 75700 | 5 000,00   |
| Conception, mise en place, animation et entretien du portail web El-majhoul, du blog de l'appectaf et des sites de marketing social  | 71300 | 19 800,00  |
| 2 ateliers de concertation, 1 session de formation des animateurs de site Web  | 75700 | 2 400,00   |
| Etude pour l'elaboration des guides touristiques Eau et Tafilalet  | 71300 | 14 000,00  |
| 2 ateliers de concertation, 1 session de formation des animateurs de la RM   | 75700 | 5 000,00   |
| Etude pour la mise à niveau, l'organisation et la maintenance de la signalétique touristique de la Commune Rurale de Taous   | 71300 | 32 000,00  |
| 2 ateliers de concertation   | 75700 | 2 500,00   |
| Installation de la nouvelle signalétique touristique de Merzouga (information, orientation et sensibilisation)   | 72100 | 37 000,00  |
| Charte éthique écotouristique de la "RM" et charte environnementale  | 71300 | 25 200,00  |
| 2 ateliers de concertation   | 75700 | 2 500,00   |
| Aménagement du sentier eau l'asbelbat (lots 1, 2 et 3)   | 72100 | 151 705,39 |



