

Royaume du Maroc Ministère délégué auprès Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Chargé de l'Environnement



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 PROJET: YES GREEN

Pays: MAROC

Plan d'Action Commun	UNDAF 2012-2016.	
Outcome 3 :		

Les vulnérabilités et les inégalités, notamment celles de genre, sont réduites par le biais de l'appui aux politiques/stratégies et programmes de développement économique et social

Produit 3.1:

Les approches multidimensionnelles de réduction de la pauvreté et de

la vulnérabilité sont promues et utilisées

Produit 3.5:

Les stratégies et les programmes économiques et sociaux pro-emploi, visant la réduction de la pauvreté et des inégalités, sont appuyés dans

leur conception et mise en œuvre

Partenaire de mise en œuvre :

Ministère délégué au près du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Chargé de l'Environnement

Texte explicatif

Le projet YES Green s'inscrit dans l'initiative multi-pays « Génération d'emploi jeunes dans les pays arabes en transition - Algérie, Egypte, Libye, Tunisie et Maroc » faisant état de la nécessité, exacerbée par les évènements politiques et sociaux récemment rencontrés par les pays arabes, d'une meilleure inclusion de la jeunesse, aussi bien au niveau de la participation civile que de l'intégration professionnelle.

Le Ministère délégué Chargé de l'Environnement est actuellement en train d'élaborer un plan de formation pour les emplois verts, dans le cadre de l'engagement du gouvernement à réduire le chômage et de fournir une main-d'œuvre qualifiée pour les industries et collectivités sensibles à l'environnement. La capacité d'absorption de la « croissance verte » ainsi que l'intégration de ces projets dans le développement local pour la création d'emplois et de richesses, notamment en bénéfice des populations les plus vulnérables, représente une question centrale

Finalement, la question de l'inclusion et de la participation des jeunes représente actuellement une priorité nationale et gouvernementale, comme l'atteste l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse (SNIJ), laquelle met l'accent sur une inclusion à travers la formation, l'emploi et l'entreprenariat de la jeunesse, notamment en profitant du potentiel de nouveaux pôles de croissance comme peut l'être l'économie verte.

Dans l'alignement de ces engagements nationaux, ce projet vise concrètement à stimuler l'emploi et l'entreprenariat chez les jeunes marocains dans les métiers verts, en particulier dans les régions et les groupes les plus vulnérables. Cet objectif doit être atteint à travers l'élaboration d'une « Stratégie nationale de l'emploi vert » centrée sur un renforcement des capacités — et sur une facilitation de l'accès au financement de projets dans ce secteur.

Période couverte par le Plan d'Action Commun de

I'UNDAF: 2012 - 2016

Titre de l'intervention (ou du projet) : YES Green

Award ID: 00066199 Project ID: 00082363

Durée du projet : 1 an et 09 mois

Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Budget sur une base de 04 mois:

424.560,00 USD

Ressources allouées :

Gouvernement du Japon: 1 000 000 USD

Approuvé par le partenaire d'exécution nationale

Approuvé par (PNUD) :

Date:

Mohamed BENYAHIA

Ray []

1/4

ANNUAL WORK PLAN

YEAR: 2014

OUTPUTS	Output 1: La stratégie Nationale	métiers verts est définie et mise en œuvre d'un pror Situation de base : - Absence de rapport de capitalisation - O Acteurs clés ont reçu un	rapport de capitalisation du Sous projet - Absence d'une mise en réseau en réseau des jeunes projet avec les oragnismes	vi oulletin ojet	ce de documentaire du	- Rapport de capitalisation de laboré et validé stratégii -Nb d'acteurs clés récepteurs du Rapport de Capitalisation du Rapport du Rapport de Capitalisation du R	n du agé oiet
ACTIVITES PLANIFIEES		Activité 1: Elaboration et mise en œuvre d'un plan de Communication pour la promotion de l'économie verte comme vecteur d'emplois et de développement local dans les régions ciblées.	Sous activité 1.1 : Finalisation de la réalisation du film documentaire sur le projet	Sous Activité 1.2 : Edition du N°3 du bulletin d'information sur le projet	Sous Activité 1.3 : Conception, mise en page et édition des livrables du projet	Activité 2 : Définition des orientations stratégiques de promotion de l'emploi des jeunes dans les métiers verts	Activité 3: Organisation de deux ateliers
	Z						
-	> M						
	J						
MEF							
TIMEFRAME							
RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE		Ministère Délégué Chargé de l'Environnement	Ministère Délégué Chargé de l'Environnement	Ministère Délégué Chargé de l'Environnement	Ministère Délégué Chargé de l'Environnement	Ministère Délégué Chargé de l'Environnement	Ministère Délégué Chargé de l'Environnement
ви	Source de fonds	Gouvernement du Japon	Gouvernement du Japon	Gouvernement du Japon	Gouvernement du Japon	Gouvernement du Japon	Gouvernement du Japon
BUDGET PLANIFIE	Code Atlas	72100	72100	72100	72100	71300	75700
BIE	Budget en Dollar		20966	1839	4390	10645	7900



¹ Acteurs clés : OREDD, ANAPEC, OFPPT, ADS, Délégation de l'Emploi, Direction Provinciale des Eaux et Forêts, CRI, Wilaya, Direction Jeunesse et Sports, Universités



TOTAL PROJECT	
Sous total Produit 3	
Fra	Frais de gestion PNUD (7%)
Fra et t	Frais de déplacement de terrain (perdiem et transport)
Fra	Frais de communication (téléphone, internet)
Fou	Fourniture et consommables de bureau
Ма	Matériel informatique
Frais divers Output 3	Salaire du Coordonnateur National et assistant de projet
-Une base de données de 90 projets verts est constituée	
-06 Start-ups dans le secteur vert sont établies et accompagnés (dont 50% incluant des femmes) ;	
Cibles:	
	en phase de realisation
Indicateurs : Act	Activité 3: Evaluation des projets Start-up

