

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE  
DES OASIS DU TAFILALET

I. PLAN DE TRAVAIL DE 2009

**UNDAF Outcome(s):** Les conditions organisationnelles sont renforcées pour protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel au service du développement humain.

**Expected CP Outcome(s):** Le cadre légal et institutionnel de protection et de valorisation du patrimoine culturel et naturel est renforcé en harmonie avec les instruments internationaux et intègre l'impact du changement climatique.

**Expected CPAP Output(s):** Programmes testant des approches novatrices pour l'intégration effective des engagements des conventions internationales concernant la diversité biologique, les changements climatiques et la lutte contre la désertification dans les politiques et actions de développement sur le terrain sont mises en œuvre.

**Agence d'exécution:** Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT).

**Partenaires responsables:** MHUAE/DAT, DGCL, ADS, PNUD, FFEM/AFD, Principauté de Monaco.

### Résumé Synthétique

Le présent document représente un addenda au Programme de Sauvegarde et de Développement des Oasis du Tafilalet, entamé en 2006. Il met l'accent sur les principaux ajustements apportés au programme à la lumière de l'expérience de la phase d'orientation du programme et compte tenu des nouvelles données structurant le contexte actuel; à savoir : 1) l'implication des communes et des populations locales en tant que principaux porteurs du programme au niveau local ; une réorientation majeure qui inscrit le programme dans la dynamique de décentralisation engagée par le gouvernement et une réaction immédiate aux directives du discours royal de décembre 2006, 2) la disposition du programme à articuler ses actions avec celles initiées dans le cadre de l'INDH, 3) le renforcement des capacités des acteurs locaux qui devient un investissement principal du programme en tant que fondement pour la durabilité des processus de développement initiés, 4) la concentration du programme sur les réalisations concrètes des actions prioritaires définies dans les Plans Communaux de Développement, à travers une stratégie de mobilisation de fonds et des partenariats aux niveaux local, provincial, régional, national et international. Les réalisations dépasseront le niveau pilote grâce à des plans de généralisation qui seront négociés dans le cadre des lois des finances et de plans de financement appropriés, 5) le niveau d'intervention, visant de manière progressive à couvrir l'ensemble des communes oasiennes à même de déclencher une dynamique participative soutenue et durable de développement au niveau de la province, 6) une adaptation progressive de la *démarche territoriale* en agissant d'abord sur les communes en tant que maillon central de cette démarche, qui peut s'élargir aux territoires oasiens en faisant appel à une vision intercommunale, provinciale et régionale, 7) le cadrage du programme avec les stratégies et plans d'action Nationaux ; à savoir : la stratégie d'aménagement et de développement des oasis, la stratégie de développement durable, la stratégie de développement rural 2020, le Plan d'Action National de lutte contre la Désertification et la Sécheresse, Plan cadre de gestion de la réserve de Biosphère des oasis du sud marocain et le Plan Maroc Vert , le Pays d'Accueil Touristique Désert et Oasis etc....

Période du Programme : 2006-2011  
Programme Title: Programme Développement Territorial  
Durable des Oasis du Tafilalet.  
Atlas Award ID: 00050845  
Date de démarrage initiale : 2006  
Date de clôture : 2011  
Date de la réunion LPAC 06 novembre 2007.

Estimation du budget :  
2009 : 1 542 090 \$  
Total allocated resources:  
MOR (DAT, ADS): 742 940 US\$  
▪ PNUD : 40 000 US\$  
▪ MONACO : 105.000 US\$  
▪ FFEM : 654.150 US\$  
(\$=8.20 DH)

Signé par : Le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'espace/  
(Direction de l'Aménagement du Territoire):

Le Directeur de l'Aménagement  
du Territoire

Signé : Abdelouahed FIKRAT

Signé par le PNUD Maroc :

13 MARS 2009

Annual Work Plan Budget Sheet: Year 2009

EXPECTED OUTPUTS And baseline, associated indicators and annual targets	PLANNED ACTIVITIES List activity, results and associated actions	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description	Amount		
<b>Produit 1. Une vision de développement territorial durable des oasis du Tafilalet basée sur des études approfondies du milieu est élaborée</b> <b>Situation de référence :</b> -Plusieurs études existent ou initiées (SDAU, SRAT, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, PAT&DO...). <b>Indicateurs :</b> -Deux Dossiers d'études élaborés et validés. -Degré d'intégration des études dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des PCD. -Vision du développement durable du territoire oasien du Tafilalet validée Cible pour 2009 - Etat des connaissances sur les composantes de l'écosystème oasien analysé et actualisé. - Analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques du système oasien et développement de scénari et stratégies d'adaptation élaborée.	<b>Activité 1 :</b> -Actualisation de l'état des connaissances portant sur les principales valeurs naturelles et culturelles du système oasien ainsi que leurs modes d'exploitation.					DAT	MOR	75 100 frais d'administration	1 000		
	<b>Activité 2 :</b> - Contribution à la réalisation d'une étude sur l'état de vulnérabilité aux changements climatiques du système oasien et développement de scénari et stratégies d'adaptation bénéficiant de l'appui financier des POT, POS et DÉLIOF.						PNUD	MOR	71600 Voyage	2 000	
							DAT/CGP	MOR	74 500 Divers	2 000	
							DAT/CGP	MOR	75 100 Frais d'administration	100	
	<b>Produit 2. Les Oasis du Tafilalet disposent d'un projet intercommunaux de développement intégrant les priorités de préservation et de valorisation des Oasis et des scénarios des changements climatiques.</b> <b>Situation de référence :</b> -Faibles capacités des collectivités locales en termes de gestion et de planification locale participative. -Faible prise en compte des priorités de préservation et valorisation des oasis dans les actions locales. -Faible intégration du genre dans le processus de développement local.	<b>Activité 5 :</b> Plan d'information, de mobilisation des partenaires pour assurer leur engagement dans le processus de planification locale stratégique									
		<b>Activité 6 :</b> Renforcement de capacités des acteurs locaux.						DAT/CGP	MOR	71 600 Voyage	4 000
									MOR	71 300 CS	20 000
								MOR	74 500 Divers	4 000	
<b>Activité 7 :</b> Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) incluant une analyse								MOR	75 100 Frais d'administration	1 400	
								MOR	71 300 CS	60 000	

✓

<p>soutenus et formés pour l'élaboration de PCD.</p> <p>-Nombre de PCD initiées</p> <p><b>Cibles 2008-2009</b></p> <p>-Structures de gestion et partenariats mises en place au niveau national et local mettant l'accent sur le genre.</p> <p>-Services communaux, services décentralisés et d'ONGs locales disposent des compétences nécessaires pour l'élaboration et mise en œuvre des PCD</p> <p>-Processus participatif PCD initié dans 47 communes oasiennes</p>	<p>genre. (Intercommunalité de Ferklia).</p>					MOR	71 600 Voyage	10 000
						MOR	74 500 Divers	15 000
<p><b>Produit 3 Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.</b></p> <p><b>Situation de référence :</b></p> <p>-Situation de la pénurie d'eau et de sécheresse chronique</p> <p>-Dominance des pratiques d'irrigation qui dégradent les sols et la ressource hydrique</p> <p>-Diminution de la production de dattes à cause des sécheresses récurrentes</p> <p>-Faible valorisation des produits agricoles</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <p>-L'usage rationnel de la ressource hydrique permet de maintenir une productivité et une rentabilité du parcellaire oasien.</p> <p>-Taux du parcellaire oasien pratiquant l'agro-écologie et agrobiologie.</p>	<p><b>Activité 9.</b></p> <p>Développement d'un produit "éco touristique" oasien de qualité :</p>					MOR/SPL	72 100 CS construction et ingénierie	120 000
						MOR/SPL	72 100 CS formation éducation	20 000
						MOR/SPL	Equiperment et matériel	60 000
						Monaco	72 100 CS communication	20 000
						Monaco	71 600 déplacements	20 000
						Monaco	72 100 CS	60 000
						AFD	71 400 Consultant national	30 000
						MOR	75 100 Frais d'administration	4 600
						Monaco	75 100 Frais d'administration	5 000
						AFD	75 100 Frais d'administration	1 500
AFD	72 100 CS Compagnie	45 000						
<p><b>Activité 10.</b></p> <p>Développement novateur et</p>						DAT/CGP		

✓

<p>-Nombre d'unités de transformation valorisation des produits du terroir créé (Dattes, PAMs, olive, etc.)</p> <p><b>Cibles 2009 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuite de l'équipement de pilotes pour l'optimisation des ressources en eau, d'agro-écologie et agrobiologie</li> <li>- Mise en œuvre du Plan d'actions éco touristique ;</li> <li>- « Mise en œuvre du circuit mejhoul »</li> <li>- Soutien aux éco écoles</li> </ul>		<p>rénovation des systèmes économiseurs d'eau ;</p>																					
<p><b>Activité 12.</b> Application de nouvelles techniques agro écologiques (compostage,...)</p>		<p><b>Activité 13.</b> Développement de filières et de produits certifiés agrobiologiques (P.A.M, Dattes, huile d'olive, élevage Dman,...) ;</p>		<p>DAT/CGP</p>		<p>MOR</p>		<p>72 100 Gestion de l'agriculture</p>		<p>60 000</p>		<p>MOR</p>		<p>71 600 Voyage</p>		<p>5 000</p>		<p>MOR</p>		<p>74 500 Divers</p>		<p>2 300</p>	
						<p>AFD</p>		<p>75 100 Frais d'administration</p>		<p>5 250</p>		<p>MOR</p>		<p>75 100 Frais d'administration</p>		<p>365</p>							
<p><b>Activité 13.</b> Développement de filières et de produits certifiés agrobiologiques (P.A.M, Dattes, huile d'olive, élevage Dman,...) ;</p>		<p>DAT/CGP</p>		<p>MOR</p>		<p>72100 CS Urbain rural et régional</p>		<p>75 000</p>		<p>MOR</p>		<p>75100 Frais d'administration</p>		<p>3 750</p>		<p>AFD</p>		<p>75100 Frais d'administration</p>		<p>5 250</p>			
				<p>AFD</p>		<p>72100 CS Gestion de l'agriculture</p>		<p>5 000</p>		<p>MOR</p>		<p>71200 Consultant international</p>		<p>100 000</p>									
				<p>AFD</p>		<p>71200 Consultant international</p>		<p>100 000</p>		<p>AFD</p>		<p>71300 Consultant national</p>		<p>82 000</p>									
				<p>AFD</p>		<p>74 200 Impression et publication</p>		<p>3 500</p>		<p>AFD</p>		<p>72 200 Equipement et matériel</p>		<p>100 000</p>									



système d'information géographique spécifique aux communes converties par les PCD	<b>Activité 25.</b> Conception et mise en place d'un SIG.				DAT/CGP	MOR	71 200 Consultant international	27 000
							72 800 Acquisition de logiciels	25 000
							74 500 Divers	1 000
	<b>Activité 26.</b> Elaboration et mise en place d'un système de suivi et évaluation des activités du projet et de leurs impacts sociaux et territoriaux.				DAT/CGP	MOR	75 100 Frais d'administration	2 650
71 300 Consultant national							21 000	
							74 500 Divers	1 000
	<b>Activité 27</b> Mobiliser les moyens de fonctionnement de la cellule oasis et de la cellule de gestion du projet.				DAT/CGP	MOR	75 100 Frais d'administration	1 100
							72 400 Frais de communication (Tél., GSM)	6 000
							73 100 Eaux, électricité, assainissement	1 500
							72 500 Fournitures de bureau	1 000
							71 600 Voyage	20 000
							72 800 Equipement et fourniture informatique	20 000
							74 500 Divers	60 000
							75 100 Frais d'administration	3 750
							75 100 Frais d'administration	3 425
<b>Total Général</b>								<b>1 542 090 \$</b>

*Produit 6. Moyens de gestion et de coordination mis en place et renforcés*