

<p>Păduri comunale gestionate: 14,099 ha</p> <p>2. Specii indicatoare:</p> <p>Negara</p> <p>(Știpa pământ) - 10% din toate plantele pe 100 m³;</p> <p>- Coliile (Știpa ucrainică) - 20% din toate plantele pe 100 m³;</p> <p>- Căstrei de câmp (Cerecex) - >40 masculi/reproductivi;</p> <p>Acvilia țipătoare mare (Acquila chingha) - >5 perechi;</p> <p>- Popândul (Speremophilus etelius) - >3 coloni;</p> <p>- Popândul păstir (Speremophilus suslicus) - >5 coloni;</p> <p>- Vidra europeană(Lutra lutra) - >10 indivizii;</p> <p>3. 100% din utilizatorii locali ai terenurilor din 2 raioane, care desfășoară activități economice în zone sensibile din punct de vedere ecologic și beneficiază de instruire în teren și asistență tehnică la implementarea practicilor durabile..</p> <p>4. Alodările bugetare pentru integrarea biodiversității în zonele pilot au crescut cu 10%.</p> <p>Indicatori: 1. Cășterea suprafețelor terenurilor dincolo de arile protejate în care sunt controlate amenințările asupra biodiversității din cauza activității economice. 2. Populația speciilor indicatoare naționale AP se îmbunătățește în zonele pilot. 3. % din utilizatorii locali ai terenurilor din 2 raioane, care desfășoară activități economice în zone sensibile din punct de vedere ecologic și beneficiază de instruire în teren și asistență tehnică la implementarea practicilor modificate. 4. Majorarea finanțelor publice pentru integrarea biodiversității în planificarea utilizării terenului în zonele pilot</p>	<p>Demonstrarea metodelor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității pe terenurile comunale din două raioane ale Republicii Moldova</p>	<p>2.1.11 Asistarea Ministerului Mediului în efectuarea auditului IT și în elaborarea conceptiei Sistemului Informațional Integrat de Mediu</p> <p>2.1.12 Asistarea Ministerului Mediului în elaborarea sistemului informațional al ariilor protejate</p> <p>2.1.13 Elaborarea Ghidului Turistic pentru Soroca și Ștefan-Voda</p> <p>2.1.14 În baza analizei potențialului economic al serviciilor ecosistemice din Soroca și Ștefan-Voda, identificarea și susținerea de măsuri practice sustenabile din punct de vedere socio-economic</p> <p>2.2.1 Restabilirea pășunilor prin îndepărtarea speciilor invazive de arbuști/arbori și îmbunătățirea vegetației (fără a afecta componența de specii și structura solului), în baza inventarierii în teren, pe baza acordurilor încheiate cu raioanele și comunitățile</p> <p>2.2.2 Asistarea deținătorilor și crescătorilor de animale pentru crearea de asociații locale responsabile de pășunat durabil.</p> <p>2.3.1 Elaborarea schemelor de regenerare a pădurilor și de gestionare durabilă a acestora de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), compoziția pe specii va fi propusă ținându-se cont de analiza solului, tipul stagiului etc.</p> <p>2.3.2 Asigurarea activităților de re-împădurire în sectoarele selectate</p> <p>2.3.3 Asigurarea suportului tehnic în procesul de gestionare a culturilor silvice, controlul calității, monitorizarea reducerii amenințărilor și situației biodiversității în terenurile selectate. E</p> <p>2.3.4 Elaborarea și implementarea de sesiuni de training în domeniul gestionării durabile a pădurilor.</p> <p>2.4.1 Organizarea Seminarului de lansare a proiectului</p> <p>2.4.2 Instruirea utilizatorilor de terenuri privind metodele favorabile biodiversității în fiecare tip de gestionare a terenului (pășunatul animalelor, costul fanului, agricultura ecologică, utilizarea pădurilor). Instruirea va avea loc inclusiv în teren pentru proprietarii de terenuri (inclusiv de terenuri alecaterale), sectorul privat, agricultorii, posesorii de animale, întreprinderi, iar participarea va fi echilibrată ca gen.</p> <p>2.4.3 Elaborarea de ghiduri practice, studii de caz, rapoarte analitice și de monitorizare și a altor materiale educative necesare sesiunilor de instruire.</p> <p>2.4.4 Promovarea și comunicarea rezultatelor activităților proiectului la nivel raional și local.</p> <p>2.4.5 Organizarea seminarului de închidere a proiectului.</p> <p>2.5.1 Analiza detaliată a cheiurilor publice din sectoarele agricole, forestiere și pășunat în cele 2 raioane pilot.</p> <p>2.5.2 Efectuarea analizei cost-beneficiu a diferitor sisteme de producție și metode practice favorabile biodiversității în cadrul sectoarelor selectate și beneficiile acestora asupra biodiversității, a ecosistemului funcțional și a mijloacelor de trai.</p> <p>2.5.3 Propuneri de realiniere a bugetelor pentru susținerea practicilor favorabile biodiversității (ex. restabilirea și gestionarea pășunilor, restabilirea pădurilor).</p> <p>2.5.4 Realinierea surselor de finanțare existente (realinierea), cât și cele noi, identificate în cadrul proiectului pentru a asigura aplicarea cât mai eficientă și eficace a resurselor financiare pentru a integra practicile prietnice biodiversității.</p>	<p>2.2.1.1 Crearea infrastructurii și testarea tehnologiilor compatibile cu biodiversitatea pentru demonstrarea utilizării</p> <p>2.3 Crearea coridoarelor ecologice între diverse trupuri de pădure</p> <p>2.4. Instruirea utilizatorilor de terenuri privind integrarea aspectelor biodiversității în practicile de utilizare durabilă a terenurilor</p> <p>2.5. Asigurarea susținerii financiare a măsurilor de conservare a biodiversității pentru sectoarele agriculturii, silviculturii, gestionarea pășunilor în raioanele pilot</p>	<table border="1"> <tr> <td>62000</td> <td>10003</td> <td>73400</td> <td>Rentalmaintenance-prem.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>10003</td> <td>74100</td> <td>professional services (Audit)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>10003</td> <td>74200</td> <td>Audio Visual & Print Prod. Costs</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>10003</td> <td>75700</td> <td>Trainings</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>10003</td> <td>76100</td> <td>Foreign Exchange Currency Loss</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">143,003</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>GEF</td> <td>71400</td> <td>(GEF) Contractual Services - Individual</td> <td>23,153</td> </tr> <tr> <td>62000</td> <td>GEF</td> <td>71400</td> <td>(UNDP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>72200</td> <td>Equipment and Furniture (UNDP)</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>72400</td> <td>Communit & Audio Visual Equip (UNDP)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>72500</td> <td>Supplies</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>72800</td> <td>IT Equipment (UNDP)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>73400</td> <td>Rental & Maint of Other Equip (UNDP)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>UNDP</td> <td>74200</td> <td>Audio visual & Print Prod Costs (UNDP)</td> <td>0</td> </tr> </table>	62000	10003	73400	Rentalmaintenance-prem.	0	62000	10003	74100	professional services (Audit)	0	62000	10003	74200	Audio Visual & Print Prod. Costs	7,000	62000	10003	75700	Trainings	6,000	62000	10003	76100	Foreign Exchange Currency Loss	0	143,003					62000	GEF	71400	(GEF) Contractual Services - Individual	23,153	62000	GEF	71400	(UNDP)		4000	UNDP	72200	Equipment and Furniture (UNDP)	6,000	4000	UNDP	72400	Communit & Audio Visual Equip (UNDP)	0	4000	UNDP	72500	Supplies	0	4000	UNDP	72800	IT Equipment (UNDP)	0	4000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip (UNDP)	0	4000	UNDP	74200	Audio visual & Print Prod Costs (UNDP)	0
62000	10003	73400	Rentalmaintenance-prem.	0																																																																						
62000	10003	74100	professional services (Audit)	0																																																																						
62000	10003	74200	Audio Visual & Print Prod. Costs	7,000																																																																						
62000	10003	75700	Trainings	6,000																																																																						
62000	10003	76100	Foreign Exchange Currency Loss	0																																																																						
143,003																																																																										
62000	GEF	71400	(GEF) Contractual Services - Individual	23,153																																																																						
62000	GEF	71400	(UNDP)																																																																							
4000	UNDP	72200	Equipment and Furniture (UNDP)	6,000																																																																						
4000	UNDP	72400	Communit & Audio Visual Equip (UNDP)	0																																																																						
4000	UNDP	72500	Supplies	0																																																																						
4000	UNDP	72800	IT Equipment (UNDP)	0																																																																						
4000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip (UNDP)	0																																																																						
4000	UNDP	74200	Audio visual & Print Prod Costs (UNDP)	0																																																																						
Project management																																																																										

