



**Programme des Nations Unies pour le Développement  
Pays : MADAGASCAR  
Document de Projet**

<b>Titre du projet :</b>	<b>Appuyer la mise en place de l'approche « société toute entière » dans le cadre de la préparation et les réponses aux pandémies et aux autres catastrophes</b>
<b>Effet UNDAF :</b>	La jouissance par la population, en particulier les groupes les plus pauvres et vulnérables, de leurs droits sociaux, économiques, civils, politiques est améliorée, grâce à une gouvernance participative et solidaire
<b>Effet CPAP :</b>	La vulnérabilité des populations aux risques, chocs sociaux et catastrophes est réduite
<b>Résultats attendus :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Plan de contingence national sur les pandémies et les épidémies majeures est mis à jour dans l'esprit de l'approche « société toute entière ».</li> <li>2. Les membres des services essentiels au niveau national et des huit grandes villes sont équipés des Plans de Continuité d'Activités (PCA).</li> <li>3. Les membres des services essentiels au niveau national et des huit grandes villes maîtrisent la protection de leur personnel contre les épidémies dans le milieu de travail.</li> </ol>
<b>Partenaire de mise en œuvre :</b>	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
<b>Parties Responsables :</b>	Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

### Brève description

L'approche « société toute entière » dans le cadre de la préparation et la réponse aux pandémies a été lancée à Madagascar depuis Septembre 2009, à travers le Central Fund Influenza for Actions (CFIA) 2<sup>ème</sup> phase. La Commission Nationale des Services Essentiels, créée sous la direction du Bureau national de Gestion des Risques et catastrophes (BNGRC) selon le Plan de contingence nationale validé en juin 2009, a bénéficié de l'appui de ces fonds.

Ainsi, les membres de cette commission identifiés au niveau national et dans une région ayant joué un rôle important dans la vie socio-économique du pays, ont été formés sur cette approche et le processus d'élaboration de leurs Plans de Continuité d'Activités (PCA) a commencé.

Le présent projet fait suite au CFIA 2<sup>ème</sup> phase et contribuera à étendre la mise en place de cette approche, notamment l'élaboration des PCA et des plans de contingence multi-crisis, dans six autres grandes villes qui sont Antsiranana (Nord de Madagascar), Mahajanga (nord-ouest), Sambava (nord), Manakara (Sud-est), Toliary (sud-ouest), et Tolagnaro (sud). Le Pandemic Influenza Contingency (PIC), qui a fait la levée de fonds au niveau global, a d'ailleurs recommandé une approche multi-crisis.

Les efforts seront axés sur: (i) le soutien des autorités locales qui président les commissions « services essentiels » au niveau de ces grandes villes à mettre en œuvre cette approche, (ii) la mise à jour du Plan de contingence national, dans une approche multi-crisis et intégrant l'approche « société toute entière » en tenant compte les leçons tirées des exercices de simulation et celles de la première vague de la grippe AH1N1 dans le pays, et enfin (iii) le renforcement de la stratégie en ciblant les acteurs des services essentiels pour des formations sur la protection du personnel dans les milieux de travail. Tout au long du processus, l'OMS et la Croix-Rouge Malagasy avec ses réseaux seront impliqués pour apporter des appuis permanents dans ces grandes villes et assurer la formation des acteurs des services essentiels sur la protection des staffs dans les milieux de travail.

Ce projet, prévu s'achever au 31 décembre 2011, a obtenu trois mois de période d'extension, allant de janvier à mars 2012 pour finaliser les activités résiduelles. Le présent PTA concerne cette période d'extension.

Période du Programme : 2012 - 2013

Domaine de Résultat Clé (Plan stratégique) :

Atlas Award ID: 000 76641

Date de début : 08 Août 2010

Date de clôture : 31 mars 2012

Date de réunion CLAP : 16 Novembre 2010

Arrangement de Gestion : DIM

Total des ressources requises : 119,840 \$US

Total des ressources allouées : 119,840 \$US

- Fond régulier : -
- Autres :
  - DFID : 119,840 \$US
  - Gouvernement Ressources Humaines

Budget non financé :

In-kind Contributions

Accepté par (PNUD) :

  
Cernelle Agossou  
Représentant Résident Adjoint (P)

02 FEB. 2012

4



PRODUITS ATTENDUS And baseline, indicators including annual targets	ACTIVITES PLANIFIEES List activity results and associated actions	CHRONOGRAMME 2012	PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVISIONNEL 2012					
				Fonds	Donor	Account	Description de budget SELON LES MODALITES FINANCIERES DU PNUD	Montant (\$ USD)	
Related CP outcome:	<p><b>2.2. Finaliser et valider les</b> Plans de Continuité d'Activités au niveau des huit grandes villes (Tolagnaro, Toliary, Manakara, Antsirabe, Mahajanga, Antsiranana, Sambava et Toamasina).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Action 2.2.1. Conduire des missions de préparation, de sensibilisation et des ateliers sur l'initiation à l'approche société toute entière dans huit grandes villes</li> </ul>	X			30000	11365	71600	Travel (reliquat DSA missions 2011)	500
	<p>Action 2.2.2. Superviser la finalisation des PCA par les membres des services essentiels dans les huit grandes villes</p>	X		OCHA (CRM en appui)					

1

PRODUITS ATTENDUS <i>And baseline, indicators including annual targets</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>List activity results and associated actions</i>	CHRONOGRAMME 2012	PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVISIONNEL 2012				
				Fonds	Donor	Account	Description de budget SELON LES MODALITES FINANCIERES DU PNUD	Montant (\$ USD)
<p><b>Produit 3.</b> Les membres des services essentiels au niveau national et des huit grandes villes sont formés et sensibilisés sur la protection des personnels contre les épidémies dans le milieu de travail</p> <p>Base : 0</p> <p>Indicateurs : Nombre de formations réalisées</p> <p>Supports de communication conçus, disponibles et partagés aux membres des services essentiels</p> <p>Cible : 80% des membres formés et dotés des supports de communication et sont formés sur la protection des personnels dans les milieux de travail</p> <p>Related CP outcome:</p>	<p><b>3.1.</b> Sensibiliser et former les personnels sur leur protection contre les pandémies dans le milieu de travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Action 3.1.3. Organiser des formations des personnels des services essentiels sur la protection des personnels dans le milieu de travail,</li> </ul>	Q1						
				30000	11365	72100	Services contrat	24,000

A

PRODUITS ATTENDUS <i>And baseline, indicators including annual targets</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>List activity results and associated actions</i>	CHRONOGRAMME 2012		PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVISIONNEL 2012				
		Q1			Fonds	Donor	Account	Description de budget SELON LES MODALITES FINANCIERES DU PNUD	Montant (\$ USD)
<p><b>Produit 4.</b> Les commissions services essentiels au niveau national et des huit grandes villes concernées sont appuyées et recyclés dans la coordination et le suivi des activités de mise en place de l'approche « société toute entière »</p> <p>Base : 0</p> <p><i>Indicateurs</i> : Nombre de rapports de mission d'appui et de suivi &amp; monitoring réalisée</p> <p><i>Cible</i> : Toutes les huit régions sont appuyées et suivies</p> <p>Related CP outcome:</p>	<p><b>4.1. Résultat d'activité 1.</b> La mise en place de l'approche « société toute entière » au niveau national et au niveau des huit grandes villes est appuyée, suivie et accompagnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Action 4.1.1. Contribuer au salaire d'une Consultante Junior pour suivre l'avancement et la gestion quotidienne des activités (technique et administrative)</li> </ul>	X		OCHA	30000	11365	71300	Salaire	960
<b>Sous-total 1-2-3-4</b>									
<b>28,010</b>									

A