

# PEACE BUILDING FUND

Award 00098696

Projet 00101926

## PROCUREMENT PLAN PBF - ANNEE 2017

Ref	Code Activité	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan ( date de mise à disposition du bien ou du service demande)
1	GESTION DE PROJET	Location d'une voiture 4*4 pendant 02 mois à partir de Ihoay	1	1 000	Février 2017
2	ACT 2	Location d'une voiture 4*4 pour Amboasary - Fort-Dauphin	1	1 000	Mars 2017
3	ACT 2	Restauration pour pause-café (25 personnes) - Réunion d'échanges avec le Groupe d'Experts	25 personnes	1 500	Mars 2017
4	ACT 2	Location salle, restauration et eau minérale pour 30 personnes - réunion COPIL	30 personnes	1 500	Mars 2017
5	GESTION DE PROJET	Acquisition puce et abonnement pour Satphone PBF	1	500	Junin 2017
6	ACT 2	Location d'une voiture 4*4 pour Tuléar - Sakaraha en date du 29/03/2017	1	1 500	Mars 2017
7	GESTION DE PROJET	Acquisition des équipements MOSS pour la voiture 206 PE 808 (lampe torche, trousse de premier secours, câble d'amorçage, corde de remorquage)	Lot	1 000	Junin 2017
8	GESTION DE PROJET	Entretien périodique de la voiture 206 PE 808	1	5 000	Avril 2017

Ref	Code Activite	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise a disposition du bien ou du service demandé)
9	GESTION DE PROJET	Achat batterie de la voiture 206 PE 808	1	5 000	Juin 2017
10	GESTION DE PROJET	Achat 02 cachets : certifié service fait et cachet nom AAF	2	1 000	Avril 2017
11	GESTION DE PROJET	Lavage à sec voiture 206 PE 808	1	5 000	Avril 2017
12	ACT 2	Location salle, restauration et eau minérale pour 35 personnes - réunion COPIL en date du 04 mai 2017	35 personnes	1 500	Mai 2017
13	ACT 2	Location salle, restauration et eau minérale pour 35 personnes - réunion COPIL en date du 26 mai 2017	35 personnes	1 500	Mai 2017
14	GESTION DE PROJET	Acquisition gasoil dans le cadre du fonctionnement du PBF	Litres	5 000	Mai 2017
15	GESTION DE PROJET	Acquisition encre pour le fonctionnement du PBF	Lot	5 000	Juin 2017
16	GESTION DE PROJET	Acquisition mobiliers de bureau et matériels Informatiques PBF	Lot	5 000	Juin 2017
17	ACT 2	Publication de l'appel à proposition pour les initiatives en faveur de la promotion du genre et de la jeunesse dans les journaux	Lot	1 000	Juin 2017
18	GESTION DE PROJET	Réabonnement journaux PBF	Lot	1 000	Juillet 2017

*Handwritten mark*

Réf	Code Activité	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan ( date de mise à disposition du bien ou du service demandé)
19	ACT 3	Publication de l'appel d'offres relatif au recrutement et contractualisation d'un ONG/OSC à l'étude de la situation de référence du Plan Prioritaire du PBF	Lot	1 000	Juillet 2017
20	ACT 2	Pause-café pour la réunion du Comité Technique Conjoint en date du 16/08/2017 pour 15 personnes	15 personnes	1 500	Août 2017
21	ACT 2	Pause-café pour la réunion du COFIL en date du 21/08/2017 pour 20 personnes	20 personnes	1 500	Août 2017
22	ACT 2	Publication d'un communiqué de presse relatif au PBF dans les journaux quotidiens	Lot	1 500	Sept 2017
23	ACT 2	Pause-café pour la réunion du COFIL en date du 12/09/2017 pour 20 personnes	20 personnes	1 500	Sept 2017
24	ACT 2	Impression en 300 exemplaires du rapport final de l'étude anthropologique dans le Sud	300 exemplaires	3 000	Sept 2017
25	ACT 2	Location salle, restauration et eau minérale pour 35 personnes - atelier et échange sur le leadership des jeunes dans la consolidation de la paix et cohésion sociale à Madagascar auprès de l'Université de Diégo en date du 27/11/2017 au 01/12/17	35 personnes	3 000	Nov 2017
26	ACT 2	Impression-80 exemplaires de l'attestation de participation dans le cadre de l'atelier et échange sur le leadership des jeunes dans la consolidation de la paix et cohésion sociale à Madagascar auprès de l'Université de Diégo en date du 27/11/2017 au 01/12/17	80 exemplaires	3 000	Nov 2017



Réf	Code Activité	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan ( date de mise à disposition du bien ou du service demandé)
27	ACT 2	Acquisition fournitures de bureau dans le cadre de l'atelier et échange sur le leadership des jeunes dans la consolidation de la paix et cohésion sociale à Madagascar auprès de l'Université de Diégo en date du 27/11/2017 au 01/12/17	Lot	1 000	Nov 2017
28	GESTION DE PROJET	Acquisition d'un appareil photonumérique pour le PBF	1	1 000	Déc 2017
29	ACT 2	Publication d'un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre d'une sélection d'une structure locale en vue de l'organisation des tables rondes et formations en faveur des jeunes universitaires dans les journaux	Lot	1 000	Nov 2017
30	ACT 2	Pause-café et eau minérale dans le cadre de la réunion du Comité Technique Conjoint pour 15 personnes	15 personnes	1 000	Nov 2017
31	ACT 2	Cocktail de clôture et eau minérale pour la réunion du COPIL PBF pour 20 personnes	20 personnes	3 000	Nov 2017
32	ACT 2	Location de voiture auprès du PNUD avec chauffeur	1	1 000	Nov 2017
33	GESTION DE PROJET	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation et RBM des projets de Consolidation de la Paix	1	1 000	Nov 2017

Etabli par,



**Hanitriniomy RASON**  
Assistante Administrative et Financière  
Peace Building Fund

Validé par,



**Oana MIHAI**  
Coordinatrice  
Peace Building Fund

