

Progress Report

Mise en œuvre des actions prioritaires issues des préoccupations des jeunes à Madagascar

Name of the country: MADAGASCAR Project number (Atlas) : 00087352 ; 00087361 Project name: Mise en œuvre des actions prioritaires issues des préoccupations des jeunes à Madagascar
 DGTFP edition (year): 2011 Implementation period: Janvier 2014 – Décembre 2014

PROJECT PERFORMANCE

Outcome areas under UNDP strategic plan 2012-2014	Purpose and expected output	Activities undertaken	RESULTS ACHIEVED	Reasons if progress below target
<p>Civil society, including civil society organizations and voluntary associations and the private sector contribute to the MDGs in support of national planning strategies and policies</p>	<p>1/ Les actions prioritaires issues du plan d'action visant à adresser les préoccupations des jeunes de 15 à 24 ans sont mises en œuvre et pérennisées</p>	<p>Reviser le cadre juridique d'intervention des membres des Centres d'Animation et de Promotion de la Jeunesse (Maisons de Jeunes) Renforcer les capacités du personnel des membres des Centres d'Animation et de Promotion de la Jeunesse (Maisons de Jeunes) et celles des Directeurs Régionaux de la Jeunesse et des loisirs des localités d'intervention en plaidoyer et en constitution de base de données</p>	<p>➤ Les propositions de modifications des textes sur les maisons des jeunes sont en cours d'étude au niveau des directions concernées du Ministère de la Jeunesse ➤ Les 5 Maisons des jeunes des zones d'intervention sont dotées de base de données suite aux formations de 15 responsables, aux dotations en équipement informatique et à l'encadrement spécifique des informaticiens pour le démarrage des bases de données ➤ La gestion des bureaux et l'organisation de travail dans les 5 Directions Régionales de la Jeunesse et les 5 Maisons des jeunes des zones d'intervention sont améliorées suite à la formation de 48 responsables en Leadership, Animation et Plaidoyer</p>	<p>Retard constaté dans la validation/approbation des modifications apportées au décret concerné</p>

1 Please state under which of the following nine outcome areas your project falls into:

1. Civil society, including civil society organizations and voluntary associations, and the private sector contribute to the MDGs in support of national planning strategies and policies
2. Electoral laws, processes and institutions strengthen inclusive participation and professional electoral administration
3. Access to information policies support accountability and transparency
4. National, regional and local levels of governance expand their capacities to reduce conflict and manage the equitable delivery of public services
5. Legislatures, regional elected bodies, and local assemblies have strengthened institutional capacity, enabling them to represent their constituents more effectively
6. Effective, responsive, accessible and fair justice systems promote the rule of law, including both formal and informal processes, with due consideration on the rights of the poor, women and vulnerable groups.
7. Strengthened capacities of national human rights institutions
8. Strengthened national, regional and local level capacity to mainstream gender equality and women's empowerment in government policies and institutions
9. Strengthened national, regional and local level capacity to implement anti-corruption initiatives

Renforcer les démembrements des Centres d'Animation et de Promotion de la Jeunesse (Maisons de Jeunes) des localités d'intervention et la Direction du Ministère en matériel pour assurer leur mission dont la constitution d'une base de données à centraliser au Ministère

- Les 5 Directions régionales et les 5 Maisons des Jeunes des zones d'intervention du Projet (Manakara, Farafangana, Toliara, Morondava et Ambovombe Androy) ont été dotées de :
 - des matériels et équipements informatiques
 - des mobiliers de bureau,
 - de fournitures de bureau
 - Instruments de musique et de loisirs, des matériels de sonorisation et vidéoprojecteur et télévisions ...

Renforcer la capacité du Comité Interministériel de la Jeunesse pour mieux assurer sa mission

- La Direction du Partenariat et Développement du Ministère de la jeunesse a été dotée de
 - matériels informatiques
 - mobiliers de bureau
 - fournitures de bureau
- et la Direction du Système d'Information du Ministère de la jeunesse a été dotée de:
 - matériels informatiques et de serveur pour les bases de données
 - mobiliers de bureau
 - fournitures de bureau

Renforcer la capacité en programmation

- La programmation des interventions pour et par la jeunesse est améliorée grâce à la participation de 4 responsables techniques en appui à la jeunesse (PNUD, BIT, UNFPA, Directeur national du Projet) à l' « Academy on Youth Development » à Turin
- La visibilité internationale de la jeunesse malgache est améliorée grâce à la participation d'une jeune femme au Forum ECOSOC des jeunes à New York les 2 et 3 février 2014 et celle de 2 jeunes femmes au Youth Integrity Camp à Nairobi du 10 au 14 décembre 2014

Doter en matériels (ordinateurs, imprimante, encre, moto, et équipements moto, téléphone, téléphone satellite, radio, clé 3G pour connexion internet, ...)

- Les matériels (kit des VNU) ont été acquis et installés dans les maisons des jeunes,
- 10 VNU ont été recrutés et ont pris leur service

Faute de budget suffisant, seulement 10 VNU sur les 20 prévus ont été recrutés

Doter en infrastructure et équipements sportifs les maisons des jeunes dans les 5 zones d'intervention du Projet (Par-région : 1 terrain mixte de basket, volley et/ou handball; fournitures et équipements)

Faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers : table ronde nationale

Participer à la célébration de la journée internationale de la jeunesse et à la célébration de la journée mondiale des jeunes filles

Renforcer les capacités de vie des jeunes filles/femmes et jeunes hommes des communes de Manakara, Farafangana, Morondava, Toliara et Ambovombe arroy en matière de santé de la reproduction et VIH/SIDA, en matière de maîtrise de soi, notamment en face de la drogue et de l'alcool et en matière de communication dont la gestion de conflits

Constructions finalisées et terrains réceptionnés

Retard dans le commencement de l'activité et retard de réalisation compte tenu de la saison cyclonique

Problème de conciliation des agendas des diverses parties prenantes

Le document de plaidoyer a été élaboré mais l'atelier national n'a pas été réalisé

Participation active à la journée internationale de la jeunesse à Ambalavao – Fianarantsoa (Août 2014)

Participation active à la célébration de la journée mondiale des jeunes filles (11 Octobre 2014)

Participation aux salons régionaux de l'emploi et de la jeunesse à Tamatave (29 et 30 Avril 2014), Morondava (08 et 09 Octobre 2014) et à Toliara (14 et 15 Novembre 2014)

1.055 jeunes dont 496 jeunes filles et jeunes femmes (47%) ont eu leur capacité de vie renforcée à Morondava
220 manuels de formation sur le life skills ont été dupliqués et livrés pour les jeunes de Morondava

Le renforcement des capacités de vie des jeunes dans les 4 régions (Manakara, Farafangana, Toliara et Ambovombe) a été assuré par UNFPA

2) Le projet est géré efficacement pour bien atteindre les résultats

Opérationnaliser l'équipe de gestion du projet et payer les autres chargés du personnel

Payer les indemnités des VNU

Payer tous les frais de fonctionnement

Organiser les missions et réunions de suivi trimestriel

Organiser la réunion de revue annuelle/travie finale du projet

Evaluer le projet

Auditer le projet

Annuler le concours du meilleur projet

Assurer les frais divers de la mise en oeuvre du projet

Les charges de gestion du projet et celles du personnel ont été payées

10 VNU nationaux et 1 VNU international ont été recrutés et sont opérationnels (1 internationale et 10 nationaux)

Les frais de fonctionnement du projet sont payés (téléphone, fournitures, remboursement des coûts)

3 réunions du comité de projet ont été réalisées

2 missions conjointes de suivi du projet réalisées à Morondava et à Ambovombe)

5 missions de suivi des activités réalisées par la partie nationale (Manakara, Farafangana, Morondava, Ambovombe, Toiara)

La revue annuelle a été réalisée au Ministère chargé du Plan

L'évaluation du projet est effectuée et la réponse de la direction planifiée (Management Response)

L'audit du Projet est réalisé et le résultat est sans réserve

Le concours annulé par publication dans les journaux, dans le site web et les réseaux sociaux

Les frais divers ont été payés

La modalité d'attribution des prix pour les jeunes mineurs n'était pas légalement réalisable

CUMULATIVE RESOURCES UTILIZED

DGTF resources: USD 26 474 Other resources (as applicable; please state sources of funding and amount): Fonds TRAC 1 bureau de pays du PNUD: USD 291 458

PROJECT PERFORMANCE—MAIN CHALLENGES

Internal factors:

- Le jeune gestionnaire du projet a démissionné pour réaliser ses projets personnels

External factors:

- Il n'existe pas de cadre stratégique d'intervention intégrée pour adresser les problèmes de jeunes
- Les maisons de jeunes étaient caractérisées par : un dysfonctionnement, un faible niveau d'animation et des activités peu diversifiées

PROJECT PERFORMANCE—MAIN OPPORTUNITIES

- Un Memorandum of Understanding (MoU) entre BIT, FNUAP, PNUD pour un appui intégré aux maisons des jeunes a été signé
- Des actions de renforcement des capacités d'animation du personnel des Maisons des jeunes (formations du personnel et recrutement des VNU Jeunes) ont été réalisées
- Des actions de diversification des activités au niveau des Maisons des jeunes (achat de matériels de loisirs et de sport et construction de terrain de sport) ont été réalisées.

RATING ON PROGRESS ON PARTNERSHIPS

	Strengthened	Somewhat	Unchanged	Strengthened
1. Government	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Donors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Civil society:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Academia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Unions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Religious organizations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) NGO/CBOs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Private sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. UN system	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Other Int. organizations (like IMF, ADB, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Other (please specify)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WAYS IN WHICH DGTTTF FUNDED ACTIVITIES WERE CATALYTIC AND INNOVATIVE

- Les représentants des jeunes et les responsables du Ministère de la jeunesse ont amélioré leurs capacités en programmation en faveur du développement des jeunes,
- La collaboration avec les agences du Système des Nations Unies (UNFPA, UNICEF, BIT) s'est améliorée et a permis l'organisation d'un Symposium national de la jeunesse et la mise à jour de la Politique Nationale de la Jeunesse,
- La création des bases de données sur les jeunes dans les Maisons de jeunes et leur mise en relation avec les services régionaux de l'emploi a permis la mise en contact direct des employeurs et des jeunes chercheurs de stage et/ou d'emploi dans les zones d'intervention,
- Les divers appuis apportés aux Maisons de jeunes pour améliorer leur capacité d'accueil ont fait que les jeunes des zones d'intervention possèdent maintenant un endroit où se réunir, se ressourcer et se divertir.

LESSONS LEARNED

- Développer des réponses adaptées aux préoccupations des jeunes en milieu rural,
- Mieux impliquer les collectivités (communes et régions) dans la promotion des initiatives en faveur des jeunes,
- Assurer une meilleure intégration de la dimension « jeune » dans tous les projets et programmes à l'exemple de la dimension « genre ».

SUPPORT FROM HQ/REGIONAL BUREAUS/REGIONAL SERVICE CENTRES

- Correspondances rapprochées avec les responsables du Bureau de service régional après la mission du 20 au 30 Mai 2013 pour l'accomplissement du Youth Strategy.

GENDER MAINSTREAMING

Oui, toutes les données sur les préoccupations des jeunes ont été désagrégées par genre : jeunes hommes et jeunes femmes/jeunes filles.

Prepared by: *R. Jo*

Name : Deleau Razafimanisoa Title : Assistant au Représentant résident, Programme, Gouvernance, point focal « jeunes »

Date :

Endorsed by Resident Representative:

Name : Jonas Mfouatie

Date :

Title : Représentant résident adjoint/ Programme