

# Informe Anual 2011

Proyecto 00032759

“Desarrollo Humano y Políticas Públicas”

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	<b>Desarrollo Humano y Políticas Públicas.</b>
No. de proyecto	<b>00032759</b>
Agencia de ejecución	<b>Secretaría de Desarrollo Social.</b>
Presupuesto total	USD \$5,336,815.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$978,669.96
Duración del proyecto	Del 01/01/2001 AL 31/12/2013
Resultado de CPD	Las políticas públicas y la sociedad procuran alcanzar los ODM, promover el desarrollo humano y la responsabilidad social.
<u>Breve descripción del proyecto:</u>	
El proyecto busca elaborar, publicar, difundir y posicionar el Índice de Desarrollo Humano en México e iniciativas adicionales que se generen en el marco del proyecto. Así como brindar asesoría en materia de políticas públicas y medición de la pobreza. Para este fin se utilizará la metodología desarrollada por el PNUD y los datos generados por las instituciones nacionales que registran información a nivel estatal y municipal, así como la información disponible en las dependencias del Ejecutivo Federal y otras instituciones relevantes.	

## 2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

- Realización del Plan anual de Trabajo.
- Proceso de producción del tercer Boletín de Competitividad Social.
- Presentación del tercer Boletín de Competitividad Social.
- Término de la corrección de estilo del IDH México 2011.
- Confección de la publicación “Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2008”.
- Presentación de la publicación “Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2008”.
- Seguimiento a la difusión y comunicación de la publicación “Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2008”.
- Conclusión de la segunda y tercer etapa del proceso de producción del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011.
- Búsqueda de el lugar idóneo para la presentación del IDH México 2011: Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados.
- Reuniones de seguimiento para decidir el lugar de la presentación del IDH México 2011.
- Presentación al Representante Residente del PNUD de la idea conceptual del evento de presentación del IDH México 2011.
- Presentación al público del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del Gasto Público: derechos universales con subsidios focalizados.
- Presentación a medios del Programa Interactivo de Desarrollo Humano PIDEH.

- Seguimiento a comunicación y difusión del IDH México 2011 y el PIDEH.
- Reuniones de trabajo para nuevas actividades del proyecto y la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano.
- Reuniones de trabajo para nuevas actividades de la OIDH.
- Reuniones diversas de trabajo.
- Pláticas con la contraparte principal para actividades del programa Nutrir Mejor y la Encuesta de Capital Social.
- Conclusión y avances de diversos convenios específicos con diversas contrapartes incluidas aquellas que se incluirían el proyecto.
- Presentación en México del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011.
- Instauración del Consejo Directivo del Proyecto PNUD-CONAPRED.
- Reuniones de trabajo para las actividades de Nutrir Mejor y Encuesta de Capital Social.
- Seguimiento a las actividades de Encuesta de Capital Social y Nutrir Mejor.
- Seminario sobre el Índice de Discriminación en México organizado por el PNUD y el CONAPRED.

Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
<p><b>Plan anual de Trabajo.</b> Revisión y análisis de los objetivos generales del PNUD y los objetivos específicos del área de programas.</p> <p><b>Proceso de producción del tercer Boletín de Competitividad Social.</b> Análisis de las necesidades del área encargada del Boletín de Competitividad Social para contar con los proveedores de corrección de estilo, diseño e imprenta.</p> <p><b>Presentación del Boletín de Competitividad Social.</b> Actualización de la información del índice de competitividad social (ICS) para las 32 entidades federativas y sus zonas metropolitanas e introduce un análisis de la información trimestral para el periodo 2007-2010.</p> <p><b>Término de la corrección de estilo del IDH México 2011.</b> Cierre de actividades de la primera etapa de la producción del Informe.</p>	<p><b>Plan anual de Trabajo.</b> Reuniones internas para la realización del Plan de trabajo 2011.</p> <p><b>Proceso de producción del tercer Boletín de Competitividad Social.</b> Realización de los trámites administrativos con forme a la normativa del PNUD.</p> <p><b>Presentación del Boletín de Competitividad Social.</b> Se llevo a cabo la presentación del Boletín de Competitividad Social Vol. 3</p> <p><b>Término de la corrección de estilo del IDH México 2011.</b> Revisión de temas administrativos y técnicos con el proveedor de los trabajos de corrección.</p>	<p><b>Plan anual de Trabajo.</b> Realización del Plan de Trabajo</p> <p><b>Proceso de producción del tercer Boletín de Competitividad Social.</b> Presentación de nuevo documento.</p> <p><b>Presentación del Boletín de Competitividad Social.</b> Presentación de nuevo documento.</p> <p><b>Término de la corrección de estilo del IDH México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p>	<p>Actividades realizadas favorablemente.</p>

<p><b>Confección de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Búsqueda de proveedores de corrección de estilo, diseño e imprenta para la publicación.</p> <p><b>Presentación de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Presentación de la publicación en la sala de Prensa Mario Molina ante representantes del gobierno Federal, académicos e invitados especiales.</p> <p><b>Seguimiento a la difusión del IDH de Hogares e Individuos 2008.</b> Revisión de agendas de las personas solicitadas a entrevistas.</p> <p><b>Conclusión de la 2ª. Y 3er. etapa del proceso de producción IDH México 2011.</b> Comunicación constante con el diseñador y búsqueda de impresor para el Informe</p> <p><b>Búsqueda del lugar para la presentación del IDH México 2011.</b> Búsqueda de lugares neutrales como recintos culturales o de corte académico.</p> <p><b>Reuniones de seguimiento para decidir el lugar de la presentación del IDH México 2011.</b> Constante comunicación con la Coordinación General para evaluar las distintas opciones presentadas por la Administración de la Oficina encargada de la logística y organización.</p>	<p><b>Confección de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Invitación a licitar mediante medios electrónicos de acuerdo a la normativa del PNUD.</p> <p><b>Presentación de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Invitaciones, confirmaciones, organización y logística para el evento de presentación de acuerdo a protocolos del PNUD.</p> <p><b>Seguimiento a la difusión del IDH de Hogares e Individuos 2008.</b> Coordinación entre el área de comunicación del PNUD y la ODH.</p> <p><b>Conclusión de la 2ª. Y 3er. etapa del proceso de producción IDH México 2011.</b> Seguimiento a los procesos de acuerdo a la normativa del PNUD.</p> <p><b>Búsqueda del lugar para la presentación del IDH México 2011.</b> Revisión de eventos anteriores de igual relevancia como el IDH México 2006-2007 como punto de salida y equiparar los formatos de presentación del Informe en lugares externos.</p> <p><b>Reuniones de seguimiento para decidir el lugar de la presentación del IDH México 2011.</b> Toma de decisión sobre el lugar de la presentación del Informe para el inicio de las gestiones necesarias para llevar a cabo el evento.</p>	<p><b>Confección de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Presentación de nuevo documento.</p> <p><b>Presentación de la publicación "IDH de Hogares e Individuos 2008".</b> Presentación de nuevo documento.</p> <p><b>Seguimiento a la difusión del IDH de Hogares e Individuos 2008.</b> Presentación de nuevo documento.</p> <p><b>Conclusión de la 2ª. Y 3er. etapa del proceso de producción IDH México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Búsqueda del lugar para la presentación del IDH México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Reuniones de seguimiento para decidir el lugar de la presentación del IDH México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p>	
--	--	---	--

<p><b>Presentación al Representante Residente del PNUD de la idea conceptual del evento de presentación del IDH México 2011.</b> Realización de croquis, señalizaciones, detalles, y logística en general del evento así como la orden del día.</p> <p><b>Presentación al público del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011.</b> Realización del evento de presentación de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas considerando protocolos de logística y seguridad así como la normativa del PNUD para los trámites administrativos.</p> <p><b>Presentación a medios del Programa Interactivo de Desarrollo Humano, PIDEH.</b> Enlace con el área de comunicación para convocar a los medios y llevar a cabo la presentación del PIDEH.</p> <p><b>Seguimiento a comunicación y difusión del IDH México 2011 y el PIDEH.</b> Revisión de agendas de las personas solicitadas a entrevistas.</p> <p><b>Reuniones de trabajo para nuevas actividades del proyecto.</b> Revisión de agendas entre</p>	<p><b>Presentación al Representante Residente del PNUD de la idea conceptual del evento de presentación del IDH México 2011.</b> Presentación de la idea conceptual del evento al Sr. Magdy Martínez, Representante Residente del PNUD-México y funcionarios del PNUD.</p> <p><b>Presentación al público del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011.</b> Presentación del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).</p> <p><b>Presentación a medios del Programa Interactivo de Desarrollo Humano, PIDEH.</b> Presentación a medios del Programa Interactivo sobre Desarrollo Humano (PIDE) en la Sala de Prensa Mario Molina del PNUD dentro de las instalaciones de la sede común de Naciones Unidas en México. El Programa Interactivo sobre Desarrollo Humano es una herramienta que permite a sus usuarios calcular y comparar su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en línea, herramienta única en América Latina.</p> <p><b>Seguimiento a comunicación y difusión del IDH México 2011 y el PIDEH.</b> Coordinación entre el área de comunicación del PNUD y la OIDH.</p> <p><b>Reuniones de trabajo para nuevas actividades del proyecto.</b> Reunión entre la Coordinación General de la</p>	<p><b>Presentación al Representante Residente del PNUD de la idea conceptual del evento de presentación del IDH México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Presentación al público del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Presentación a medios del Programa Interactivo de Desarrollo Humano, PIDEH.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Seguimiento a comunicación y difusión del IDH México 2011 y el PIDEH.</b> Presentación del IDH México 2011.</p> <p><b>Reuniones de trabajo para nuevas actividades del proyecto.</b> Nuevas iniciativas para el</p>	
--	---	---	--

<p>la contraparte interesada y la ODH.</p> <p><b>Reuniones diversas de trabajo.</b> Conciliación de agendas.</p> <p><b>Pláticas con la contraparte principal para actividades del programa Nutrir Mejor y la Encuesta de Capital Social.</b> Conciliación de agendas para llevar a cabo las diversas reuniones de trabajo.</p> <p><b>Conclusión y avances de diversos convenios específicos.</b> Constante comunicación con el área de programas y jurídica del PNUD.</p> <p><b>Presentación en México del IDH Mundial 2011.</b> Se empató la fecha de presentación mundial llevada a cabo en Copenhague.</p> <p><b>Instauración del Consejo Directivo del Proyecto PNUD-CONAPRED.</b> De acuerdo a la normativa del PNUD y sus protocolos de eventos, seminarios y reuniones de trabajo se organizó la instauración del Consejo.</p>	<p>ODH y el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) sobre posible colaboración con PNUD.</p> <p><b>Reuniones diversas de trabajo.</b> Nuevas actividades para un IDH Nacional mediante pláticas con diversas contrapartes.</p> <p><b>Pláticas con la contraparte principal para actividades del programa Nutrir Mejor y la Encuesta de Capital Social.</b> Propuestas sobre nuevas actividades al proyecto de acuerdo a la normativa del PNUD.</p> <p><b>Conclusión y avances de diversos convenios específicos.</b> Conclusión de diversos convenios para la inserción de actividades al proyecto.</p> <p><b>Presentación en México del IDH Mundial 2011.</b> La ODH organizó la presentación en México del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011, en la sala de prensa Mario Molina de la Sede Común de Naciones Unidas en México de acuerdo a sus protocolos de presentación.</p> <p><b>Instauración del Consejo Directivo del Proyecto PNUD-CONAPRED.</b> Contó con la participación de Rodolfo De la Torre, Cristina Rodríguez, Sr. Ricardo Bucio, Presidente del CONAPRED, Sonia Río, Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del CONAPRED, además de invitados especiales y expertos.</p>	<p>proyecto.</p> <p><b>Reuniones diversas de trabajo.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p> <p><b>Pláticas con la contraparte principal para actividades del programa Nutrir Mejor y la Encuesta de Capital Social.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p> <p><b>Conclusión y avances de diversos convenios específicos.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p> <p><b>Presentación en México del IDH Mundial 2011.</b> Ampliar la difusión y la importancia de estudios a nivel mundial como el IDH.</p> <p><b>Instauración del Consejo Directivo del Proyecto PNUD-CONAPRED.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p>	
---	--	---	--

<p><b>Reuniones de trabajo para las actividades de Nutrir Mejor y ENCAS 2011.</b> Conciliación de agendas y solicitud de espacios idóneos en la sede común para llevar a cabo las reuniones.</p> <p><b>Seguimiento a las actividades de ENCAS 2011 y Nutrir Mejor.</b> Búsqueda de consultorías para los trabajos por realizar.</p> <p><b>Seminario sobre el Índice de Discriminación en México.</b> Búsqueda de los lugares idóneos así como la organización y logística del evento.</p>	<p><b>Reuniones de trabajo para las actividades de Nutrir Mejor y ENCAS 2011.</b> Rodolfo De la Torre y Cristina Rodríguez sostuvieron diversas reuniones para concretar temas respecto a los nuevos proyectos.</p> <p><b>Seguimiento a las actividades de ENCAS 2011 y Nutrir Mejor.</b> Procesos de contratación acuerdo a la normativa del PNUD.</p> <p><b>Seminario sobre el Índice de Discriminación en México.</b> Realización de las gestiones necesarias para llevar a cabo el Seminario.</p>	<p><b>Reuniones de trabajo para las actividades de Nutrir Mejor y ENCAS 2011.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p> <p><b>Seguimiento a las actividades de ENCAS 2011 y Nutrir Mejor.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p> <p><b>Seminario sobre el Índice de Discriminación en México.</b> Nuevas iniciativas para el proyecto.</p>	
<p><b>Descripción breve del logro anual</b> Presentación del cuarto Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en México así como de las diversas iniciativas de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en lo que a este proyecto se refiere logrando con ello fortalecer los lazos entre distintas contrapartes así como la confianza y la credibilidad que se deposita en las actividades del PNUD. El impacto en las Políticas Públicas guiadas mediante las recomendaciones de las distintas iniciativas del proyecto van de la mano con el objetivo del proyecto: La reducción de la pobreza en México.</p>			

### 3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Retrasos en los contenidos.	Discontinuidad en el desarrollo de las actividades del Proyecto.	Recalendarización	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 2 Impacto=2
Posibles fluctuaciones en el tipo de cambio durante el desarrollo del Proyecto.	Discontinuidad en el desarrollo del Proyecto.	Previsión financiera y programática constante	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 1 Impacto=2
Retrasos por carga de trabajo	Discontinuidad en el desarrollo del proyecto.	Organización de acuerdo a prioridades	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 3 Impacto=3
Falta de recursos para el proyecto	Nula viabilidad para continuar con las actividades.	Previsión financiera y programática constante.	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 3 Impacto=3
Escases de espacios para la realización del evento de presentación del Informe	Poca difusión en la presentación del Informe.	Búsqueda constante de todas las opciones disponibles	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 1 Impacto=3

Nula conciliación de agendas para eventos de presentación.	Probables cancelaciones de eventos.	Constante revisión de tiempos y calendario de actividades.	Posibilidad en el transcurso del año	Potencialidad= 1 Impacto=2
--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------

#### 4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Retraso para conciliar fechas para la presentación del Informe.	Revisión de agendas mediante los correctos canales de comunicación.	Mayo y Junio 2011	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Posible complicación en la organización, logística y contratación de proveedores para el evento de presentación debido los tiempos tan cortos para la organización del evento.	Buscar los tiempos más idóneos y con mayor holgura en los mimos mediante una mayor planeación.	Enero - Diciembre 2011	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

#### 5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
Determinar con mayor precisión el calendario del proyecto.

#### 6. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

Gasto del año			
Aprobado	USD \$978,669.96		100 % Presupuesto total del año
Ejercido	USD \$537,744.24		54.95 % del presupuesto del año
<b>Total del gasto</b>	<b>USD \$537,744.24</b>		<b>54.95 % del presupuesto del año</b>
Planeación			
Revisión en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elaborado por: Reynaldo Rivas Rivera

Fecha: Diciembre 2011

Autorizado por: Rodolfo De la Torre

