

Governo de Moçambique



Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento

PLANO ANNUAL DE TRABALHO 2011 CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

PROJECT- 55081

Resultado(s) do Quadro de Trabalho do Desenvolvimento das Nações Unidas:

Até 2011 a capacidade do Governo e das OSC aos níveis nacional, provincial e local fortalecida, para planificar, implementar e monitorar o desenvolvimento sócio-económico de forma transparente, responsável, equitativa e participativa de modo a alcançar os ODMs.

Resultado(s) esperado(s) do UNDAF:

1.6. Fortalecimento e envolvimento das organizações e estruturas da sociedade civil (incluindo as autoridades tradicionais) na agenda de desenvolvimento a nível nacional e descentralizado.

Produto(s) esperado(s) do UNDAF:

1.6.1. Elaboração e adoção do quadro regulador para o envolvimento da sociedade civil no desenvolvimento social e económico.

1.6.2. Fortalecimento das capacidades das OSCs, OBCs, organizações voluntárias, em particular das organizações chefiadas por mulheres para implementarem, gerirem, e criarem parcerias e tornarem-se agentes de desenvolvimento totalmente dotados.

1.6.3. Sistemas estabelecidos e capacidades desenvolvidas para monitorar e avaliar a agenda de desenvolvimento (incluindo Observatórios de Desenvolvimento) a todos os níveis.

Parceiros de implementação:

Grupo Moçambicano da Dívida (GMD), Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) e Universidade Eduardo Mondlane

Outros Parceiros: G20

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) são um importante recurso, actores e parceiras do Governo com vista a alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Nacional. Tal coloca um enorme desafio às OSC cujo alto nível de compromisso e vontade de participar no processo de desenvolvimento é confrontado com uma limitada capacidade para contribuir de forma efectiva e sustentável à todos os níveis. Os principais constrangimentos não se limitam apenas a fraca

estruturção das mesmas, a sua limitada capacidade de gestão, técnica, e as fragilidades em estabelecer ligações entre as micro intervenções e as políticas ou a fraca capacidade de mobilização de recursos, mas incluem todo o ambiente geral onde elas operam. As OSC representam um recurso potencial não explorado que um esquema de voluntariado nacional desenvolvido poderia mobilizar para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Em 2007 o PNUD apoiou o processo de elaboração do Índice da Sociedade Civil que culminou com um seminário nacional em Dezembro. Em 2008 foi dada continuidade a este exercício, tendo sido elaborado um programa de desenvolvimento de capacidades das Organizações da Sociedade Civil a nível nacional, cuja implementação vem decorrendo desde 2009.

Como forma de consolidar o processo, em 2011 estão agendadas capacitações com maior enfoque para o processo de Governação Local/ participação nos Fóruns de Consulta assim como a monitoria do PES e do Orçamento do Distrito.

O processo da revisão do Quadro Legal que regula as actividades das OSC iniciado em 2008 foi finalmente concluído em 2010. Para 2011, esforços de advocacia continuarão a ser enviados para que a proposta do novo Quadro Legal seja aprovado pela Assembleia da República. Esta aprovação reveste-se de grande importância, pois só com um Quadro legal apropriado, o este reforço das capacidades das OSC pode ser efectivo do ponto de vista de influência de políticas públicas.

Também em 2009 e 2010 as OSCs lograram uma melhoria qualitativa na sua participação nos processos de planificação e monitoria das políticas de desenvolvimento aos vários níveis, através de uma advocacia baseada em evidências, um resultado que deve ser consolidado em 2011. Devem ser igualmente continuadas as acções com vista a assegurar um aumento da qualidade da participação das OSC nos Observatórios de Desenvolvimento.

De igual modo, um conjunto de apoios foram canalizados para o fortalecimento da academia nas áreas da pesquisa, investigação e disseminação de conhecimento, permitindo o lançamento da primeira revista científica inter-universitária do País e um processo de fortalecimento da capacidade de pesquisa da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, assim como o fortalecimento das capacidades dos estudantes da Faculdade de Direitos. Estas actividades deverão ser continuadas e consolidadas em 2011.

Período do Programa: 2007-2011

Orçamento anual previsto :
Componente do Programa: I Planificação,
Coordenação e Monitoria do
Desenvolvimento-
Capacitação das Organizações da
Sociedade Civil

Código orçamental: 55081

Ano: 2011

Execução: NEX

Orçamento anual previsto : \$522,698

Recursos atribuídos:

RR PNUD: \$150,000


OR (JP) \$372,698


Other:

Parte do orçamento não financiada: \$

Aprovado:


Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade


Narciso Matos, Director Executivo


Data

Grupo Moçambicano da Dívida


Marta Cumbi
Presidente do Conselho de Direccao



Data


Universidade Eduardo Mondlane


Prof. Doutor José Couto, Magnifico Reitor






Data

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)


Jocelyn Mason
Representante Residente, a.i.


Data

ASSINATURAS AUTORIZADAS DO FACE

Parceiro de Implementação	Nomes dos Assinantes Autorizados	Título	Assinatura
FDC	EUNICA J. Z.	Directora de	
	ADRIANO	Administração e Finanças	
UEM-CEEG	VASCO C. N. HABINDE	COORDENA-DOZ	 10/04/2011
UEM-CAP	INÊS MACAMO RALHUNDO	DIRECTORA	
GMD	EUFRIQUINA	coordenadora	
	ROSALIS MANZELA	Nacional	

Componente 1: Planificação, Coordenação e Monitoria ao Desenvolvimento

Resultado (s) do CPAP:

- 1.2.2 Reforçada a capacidade das OSCs para participar na monitoria e avaliação do PARPA, dos ODMs e políticas relacionadas.
- 1.2.3. Capacidade de análise de políticas com base em pesquisas pelas comunidades e OSCs reforçada.
- 1.2.4. Aprovação e implementação do quadro legal de actuação da sociedade civil revisto e proposta a sua revisão legal.

RESULTADO	PRINCIPAIS ACTIVIDADES	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		1º T	2º T	3º T	4º T		Valor Planificado	Valor Alocado	Origem dos fundos
1.2.2.1. Boas práticas para o reforço da capacidade de diálogo consolidadas e replicadas	1.2.2.1. Realizar 3 workshops trimestrais e capacitações <i>on job</i> periódicas para melhorar o domínio e aplicação de ferramentas para a monitoria da governação por parte dos membros da Plataforma	X	X	X		FDC	30,000	30,000	RR/UNDP
Resultado para 2011 (Planos de desenvolvimento local do Distrito de Ancyabe elaborados e implementados com o envolvimento activo dos membros da Plataforma/OSC locais, e respondendo às	1.2.1.2. Estabelecer 3 (sub) Fóruns Locais da Sociedade Civil ao nível do PA no distrito de Ancyabe.	X	X			FDC	5.000	5,000	OR/JP

necessidades da governação e da população local).	1.2.1.3. Monitorar o orçamento do distrito de Ancyabe em sectores específicos de interesse primário das organizações locais e dos grupos que representam							5,000	5,000	OR/JP
	1.2.1.4. Realizar 3 roteiros trimestrais para debates sobre as acções da Plataforma nas rádios comunitárias	X	X	X				10,000	10,000	RR/PNUD
	1.2.1.5. Produzir panfletos com informação sobre o Orçamento do Distrito com enfoque para o FDD		X	X			FDC/GMD	-	-	-
	1.2.1.6. Realizar duas capacitações aos membros da Plataforma de Ancyabe		X					5,000	5,000	OR/JP
	1.2.4. Quadro legal de actuação da Sociedade Civil revisito e proposta a sua revisão legal aprovados e implementados						FDC	-	-	-
	1.2.4.1. Realizar encontros com a Comissão Parlamentar para os assuntos Sociais para a aprovação da Proposta de Lei das Associações,	X	X							
1.2.4.2. Elaborar um código de Conduta para regular a Governação interna, relação entre as OSC e entre estas e outras esferas da Sociedade	X	X	X			FDC	5,000	5,000	OR/JP	
Resultado para 2011 (Produzido e acordado um Código de Conduta regulador para as OSC).										
TOTAL FDC							60,000	60,000	40,000 RR/UNDP	20,000 OR/JP

RESULTADO	PRINCIPAIS ACTIVIDADES	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		1º T	2º T	3º T	4º T		Valor Planificado	Valor Alocado	Origem dos fundos
<p>1.2.3. Capacidade de análise de políticas com base em pesquisas pelas comunidades e OSCs reforçada.</p> <p>Resultado para 2011 (Fortalecidas e alargadas as plataformas de diálogo com actores relevantes no processo de desenvolvimento Observatórios de Desenvolvimento, Fóruns de Diálogo Inter-parlamentar, Reunião Anual de gestão de recursos públicos e dívida)</p>	<p>1.2.3.1 Realizar um estudo sobre o estágio actual de implementação da agenda de Eficácia da Ajuda; Produzir um documento como contribuição ao Fórum de Seul;</p> <p>Elaborar 2 guiões de formação sobre planos públicos e políticas de desenvolvimento</p> <p>1. PARP e sua ligação com o PES; 2. Orçamento do Estado</p>	X	X			<p>GMD (120) 25.000 (140) 15.000 (160) 2,500 (190) 2,500</p>	<p>USD 45,000 (714): 25.000 (120, GMD) (714): 15.000 (140, GMD) (713): 2,500 (160, GMD) (721):2,500 (190, GMD)</p>	45,000	RR/PNUD

	<p>1.2.3.2. Elaborar panfletos sobre a responsabilidade colectiva e singular para o alargamento da base tributária</p> <p>Editar e imprimir brochuras sobre o alargamento da base tributária de 2010</p> <p>Produzir panfletos com informação sobre o Orçamento do Distrito com enfoque para o FDD</p>	X	X	X		<p>GMD</p> <p>(320) 10.000</p> <p>(330) 5.000</p> <p>(350) 5.000</p>	<p>20.000</p> <p>(714) 10.000</p> <p>(320, GMD)</p> <p>(713) 5.000</p> <p>(330, GMD)</p> <p>(714) 5.000</p> <p>(350, GMD)</p>	<p>20,000</p>	OR/JP
	<p>1.2.3.3 Participar nas sessões preparatórias dos OD em 9 Provinciais.</p> <p>Participar na elaboração do Relatório Nacional sobre a Governação Local</p> <p>Providenciar apoio logístico aos Núcleos Provinciais (Subvenção aos núcleos para a logística).</p>	X	X	X		<p>GMD</p> <p>(430) 15.000</p> <p>(440) 15.000</p> <p>(450) 5.000</p> <p>(690) 55.000</p>	<p>90.000</p> <p>(713) 15.000</p> <p>(430: GMD)</p> <p>(714) 15.000</p> <p>(440: GMD)</p> <p>(713) 5.000</p> <p>(450: GMD)</p> <p>(722) 55.000</p> <p>(690: GMD)</p>	<p>90,000</p>	OR/JP
	<p>1.2.3.4 Realizar 4 sessões do Fórum de diálogo interparlamentar (Gaza, Inhambane, Nampula e Tete e Niassa)</p> <p>Realizar a Reunião Anual de Gestão de Recursos Públicos e</p>	X		X		<p>GMD</p> <p>(210) 2.500</p> <p>(212) 20.000</p> <p>(213) 15.000</p> <p>(224) 5.467</p>	<p>42,967</p> <p>(721) 2.500</p> <p>(210: GMD)</p> <p>(713) 20.000</p> <p>(212: GMD)</p> <p>(745) 15.000</p> <p>(213: GMD)</p> <p>(721) 5.467</p>	<p>42,967</p>	OR/JP

Dívida-2011		(224: GMD)							
	1.2.3.5. Estabelecer um sistema de colecta, processamento e acesso a dados que orientam o trabalho das OSCs (Centro de Recursos do GMD).	GMD (340) 10.000 (380) 3.731	13,731 (721) 10.000 (721) 3.731	13,731	OR/JP				
	1.2.3.6. Implementar um programa piloto de M&E de Políticas (<i>Citizen Report Card</i> – PET) em três distritos, Massingir, Macia e Manjacaze	GMD (550) 5.000 (520) 8.000	13,000 (714) 5.000 (714) 8.000	13,000	OR/JP				
	1.2.3.7 Realizar uma formação de seguimento em M&E de Políticas (sobre o uso do <i>Citizen Report Cards; e Public Expenditure Tracking.</i>)	GMD (510) 10.000 (540) 7.000 (570) 3.000	13,000 (714) 10.000 (721) 3.000	13,000	OR/JP				
	TOTAL GMD		237,698	237,698	45,000 RR PNUD 192,698 OR/JP				

<p>1.2.3. Capacidade de análise de políticas baseadas na pesquisa pelas comunidades e OSCas reforçada.</p> <p>Resultado para 2011 (Evidências demonstradas e publicadas nos documentos produzidos, para influenciar políticas públicas dos sectores avaliados)</p>	<p>1.2.3.8. Apoiar a UEM na selecção e publicação de artigos científicos na – Revista Científica Inter-Universitária.</p>	X	X	X	X	105,000	105,000	50,000 RR/PNUD 55,000 OR/JP 36,000 (Não financiado)
	<p>1.2.3.9. Desenhar uma estratégia de financiamento da revista para além de 2011</p>	X	X	CAP-PNUD	-	-	-	-
	<p>1.2.3.10. Realizar um Curso de curta duração (5 dias úteis) sobre Pobreza e o Meio Ambiente para os docentes da Faculdade de Economia;</p>	X	X	FEC/CEEG	15.000	15,000	OR/JP	
	<p>1.2.3.11. Realizar pelo menos 4 Estudos sobre pobreza e desenvolvimento, especialmente nas áreas de micro-finanças, desenvolvimento local, HIV e SIDA, Género, desenvolvimento do sector privado, planificação do desenvolvimento e coordenação da juda.</p>	X	X	FEC/CEG	40.000	40,000	OR/JP	
	<p>1.2.3.12. Realizar um Workshop (1 dia) para a Divulgar e Apresentar as Pesquisas Realizadas no ano de 2011</p>	X	X	FEC/CEEG	5.000	5,000	OR/JP	

	1.2.3.13. Realizar jornadas de Julgamentos Fictício em Direitos Humanos (1 Nacional)								45,000	45,000	OR/JP
	1.2.3.14. Realizar encontros de Coordenação das Actividades do Projecto								5,000	5,000	OR/JP
Total CAP									105,000	105,000	50,000 RR/PNUD 55,000 OR/JP
Total CEEG									60,000	60,000	OR/JP
Total Facul. Direito									45,000	45,000	OR/JP
TOTAL UEM									210,000	210,000	50,000 RR/PNUD 160,000 OR/JP
Total M&E	M&A do Projecto e Micro Assessments								15,000	15,000	15,000 RR/PNUD
TOTAL									522,698	522,698	150,000 RR/PNUD 372,698 OR/JP

INDICADORES PARA MONITORIA

RESULTADOS ESPERADOS em 2011	INDICADORES INCLUINDO METAS ANUAIS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<p>1.2.2 Planos de desenvolvimento local do Distrito de Ancyabe elaborados e implementados com o envolvimento activo dos membros da Plataforma/OSC locais, e respondendo às necessidades da governação e da população local</p>	<p>Indicador 1.2.2.1: 3 WK trimestrais realizados 3 <i>On Job training</i> realizados</p> <p>Base 1: 1 workshop realizado, PNUD Relatório do 1 Semestre do Projecto 2010 . <i>XX On Job training</i> realizados, PNUD Relatório do 1 Semestre do projecto 2010</p> <p>Meta 1: 4 workshops realizados em Ancyabe em 2011, PNUD relatório Anual do projecto 3 <i>On Job training</i> realizados em 2011, PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Indicador 1.2.2.2: 3 Fóruns Locais da SC do nível do PA estabelecidos</p> <p>Base 2: 0</p> <p>Meta 2: 3 FL da SC estabelecidos (2011) PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Indicador 1.2.2.3: 25 membros da Plataforma capacitados em leitura de orçamento; 90% dos membros da Plataforma participando activamente na Monitoria do PES;</p> <p>Base: 25 membros capacitados em Associativismo, Relatório do projecto 1 Semestre 2010 0%</p> <p>Meta: 25 membros com capacidades de ler e interpretar o orçamento do Distrito em 2011 – PNUD relatório Anual do projecto 90% dos membros da Plataforma participando na monitoria do PES do Distrito de Ancyabe em 2011</p>	<p>➤ Relatório dos Inquéritos sobre o nível da qualidade dos serviços prestados ao público pelos órgãos da Administração Pública;</p> <p>➤ Relatórios de Avaliação de Desempenho da Plataforma de Governação de Ancyabe.</p> <p>➤ Relatórios dos Encontros dos CC;</p> <p>➤ Relatórios do estabelecimento dos 3 FL.</p> <p>➤ Base de dados das OSCs estabelecida.</p> <p>➤ Publicação da Lei em BR</p> <p>➤ Agenda a ser discutida na Radio</p>

	<p>Indicador 1.2.2.4: 3 Roteiros trimestrais em rádios comunitárias realizados</p> <p>Base: 0</p> <p>Meta: 3 Roteiros realizados em 2011 – PNUD</p> <p>Relatório Anual do Projecto</p>	
	<p>Indicador 1.2.2.5: Produzidos 4*1000 Panfletos com informação sobre o Orçamento do distrito.</p> <p>Base: 0</p> <p>Meta: 4*1000 Panfletos Produzidos em 2011 – PNUD</p> <p>Relatório Anual do Projecto.</p> <p>Indicador 1.2.2.6: 2 Capacitacoes para 25 membros da Plataforma realizadas (2009-2010)</p> <p>Base: 1 capacitação realizada em 2010, PNUD</p> <p>Relatório Anual do projecto</p> <p>Meta: 3 capacitacoes realizadas em para 25 membros da Plataforma 30 de Junho, Ancyube em 2011- PNUD</p> <p>Relatório Anual do Projecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relatorios das Capacitacoes. ➤ Relatório de avaliação da eficácia do Mecanismo. ➤ Membros da Plataforma 30 de Junho demonstrando capacidades de ler e entender o orçamento do distrito e fazendo a monitoria do PES

<p>1.2.4. Produzido e acordado um Código de Conduta regulador para as OSC.</p>	<p>Indicador 1.2.4.1: 3 encontros com a Comissão Parlamentar dos Assuntos Sociais</p> <p>Base: 2 encontros realizados em 2010</p> <p>Meta: 5 Encontros realizados até 2011- PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Indicador 1.2.4.2: 1 Código de conduta para as OSC elaborado</p> <p>Base: 0</p> <p>Meta: 1 Código de Conduta elaborado em 2011 – PNUD Relatório Anual do Projecto</p>	<p>Relatórios de encontros realizados junto à Comissão para os Assuntos Sociais.</p> <p>Acta da Comissão de Revisão da Lei das Associações disponível</p> <p>Documento piloto do Código de Conduta</p>
<p>1.2.3 Fortalecidas e alargadas as plataformas de diálogo com actores relevantes no processo de desenvolvimento Observatórios de Desenvolvimento, Fóruns de Diálogo Inter-parlamentar, Reunião Anual de gestão de recursos públicos e dívida.</p>	<p>Indicador 1.2.3.1: 1 estudo realizado sobre a Agenda da Eficacia da Ajuda;</p> <p>1 Documento produzido como contributo para Seul;</p> <p>1 guia de formação sobre PARP e PES elaborado;</p> <p>1 Guia de formação sobre o Orçamento elaborado</p> <p>Base: 0</p> <p>Meta: 1 Estudo realizado em 2011 – PNUD Relatório Anual do Projecto;</p> <p>1 documento elaborado- PNUD Relatório Anual do projecto</p> <p>2 Guiões de formação elaborados – PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Indicador 1.2.3.2: 1000 panfletos produzidos sobre responsabilidade colectiva e individual;</p> <p>1000 panfletos produzidos sobre o Orçamento do Distrito;</p> <p>Base: 1 Estudo realizado e 1000 Panfletos produzidos em 2010</p> <p>Meta: 2000 Panfletos sobre o alargamento da</p>	<p>TORs para o Estudo</p> <p>Documento produzido e publicado na pagina do GMD</p> <p>Guiões de formação publicados</p> <p>XX Panfletos produzidos e distribuídos</p> <p>Actas das sessões preparatórias dos ODS</p>

	<p>responsabilidade tripartita produzidos até 2011- PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>1000 panfletos produzidos sobre o Orçamento do Distrito até 2011 –PNUD Relatório anual do projecto</p> <p>Indicador 1.2.3.3: 2 membros do GMD participam em 9 sessões preparatorias do OD nas provincias; 1 relatorio nacional sobre Governacao Local elaborado;</p> <p>Base: 2 membros participaram em 4 sessoes dos OD em 2010, Relatório do IP do segundo Semestre;</p> <p>Meta: 4 membros do GMD paraticipam nas sessoes preparatorias em 2011, PNUD Relatório Anual do Projecto.</p> <p>Indicador 1.2.3.4: 4 sessoes do forum interparlamentar realizadas;</p> <p>1 Reuniao Anual de gestao dos recursos publicos realizada</p>
	<p>Base: 3 sessões realizadas em 2010 1 reuniao realizada em 2010</p> <p>Meta: 7 sessoes do forum interparlamentar realizadas até 2011- PNUD relatório Anual do projecto. 2 reunioes anuais de gestao dos recurso realizadas até 2011, PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Indicador 1.2.3.5: 1 sistema de colecta de dados estabelecido e operacional;</p> <p>Base: Base de dados montada a funcionar em 2010 Relatório do IP em 2010</p> <p>Meta: 1 sistema de colecta de informacao funcional em 2011 PNUD relatório Anual do projecto</p>

	<p>Indicador 1.2.3.11: 4 estudos sobre pobreza e desenvolvimento realizados;</p> <p>Base: 5 Estudos realizados, PNUD Relatório Anual do Projecto</p> <p>Meta: 9 estudos sobre pobreza e desenvolvimento realizados até 2011, PNUD relatório Anual do projecto</p> <p>Indicador 1.2.3.12: 1 Workshop para apresentacao dos resultados do estudo realizado</p> <p>Base: 0</p> <p>Meta: Realizado 1 Workshop para divulgar os resultados dos estudos realizado em 2011, PNUD relatório anual do projecto;</p> <p>Indicador 1.2.3.13: Jornada Nacional de julgamento científico realizada</p>	
	<p>Base: 1 jornada realizada em 2010 –Relatorio do segundo semestre/10 do IP e do projecto</p> <p>Meta: 2 jornadas de julgamentos ficticios realizadas em 2011 – PNUD Relatório Anual do projecto</p> <p>Indicador 1.2.3.14: 1 encontro de coordenacao da gestao do projecto realizado 1 <i>on site review</i> realizado em cada IP do Projecto</p> <p>Base: 1 encontro de gestao e 1 <i>oniste review</i> realizados em 2010- Actas do encontro e HACT Report do Projecto</p> <p>Meta: 2 encontros de gestao e 2 <i>onsite reviews</i> realizados em 2011 – PNUD Relatório Anual do projecto</p>	<p>➤ Agenda e Actas dos encontros disponiveis</p> <p>➤ HACT <i>onsite reviews</i> report disponiveis</p>

