



**República de Moçambique**  
**Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**

**“REFORÇO DO ACESSO À JUSTIÇA, ESTADO DE DIREITO E  
PROTECÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS”**  
(2015)



**ONU Moçambique**  
**“Reforço do acesso à justiça, estado de direito e protecção dos direitos humanos”**

Agência: **PNUD**

**UNDAF/CPD Resultado 6 “Processo e sistemas democráticos reforçados garantindo a equidade, o estado de direito e os direitos humanos a todos os níveis”**

**UNDAF resultado 6.5:** Instrumentos Internacionais e Regionais de Direitos Humanos Implementados e Monitorados

**UNDAF resultado 6.6:** Populações em Moçambique com maior acesso à justiça e protecção dos direitos humanos

**PNUD CPD (2012-2015)**

- **CPD resultado 6.4 (ligado ao “output” 6.6 UNDAF):** Instrumentos inovadores para a justiça desenvolvidos e implementados nas províncias e distritos seleccionados
- **CPD resultado 6.5 (ligado ao “output” 6.6 UNDAF):** Grupos vulneráveis, esp. mulheres conscientes dos seus direitos e a utilizar os serviços de justiça nos distritos seleccionados
- **CPD resultado 6.6 (ligado ao “output” 6.5 UNDAF):** Comissão Nacional de Direitos Humanos estabelecida e funcional

<b>Parceiro de Implementação:</b>	Ministério da Justiça e (a partir de 2013, para o “output” 6.6) a CNDH
-----------------------------------	--

<b>Outros Parceiros:</b>	Tribunal Supremo, Procuradoria-Geral da República, Administração para a Execução de Sanções Criminais, IPAJ.
--------------------------	--

Este Projecto baseia-se numa longa parceria que remonta há 10 anos entre o Ministério da Justiça e o PNUD no apoio ao Acesso à Justiça e Protecção dos Direitos Humanos. Ele visa contribuir para o objectivo do UNDAF de fortalecer os processos democráticos, garantindo a equidade e o Estado de Direito: a) Apoiando o processo de introdução ou reforço de instrumentos inovadores de justiça (tais como alternativas à prisão, os Palácios de Justiça existentes e assistência jurídica gratuita); b) Aumentando a consciencialização de grupos vulneráveis em relação aos direitos humanos e serviços de justiça e, c) Apoiando a criação da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Os “Outputs” específicos do projecto foram escolhidos de acordo com as prioridades para o Sector da Justiça definidas no “Plano Estratégico Integrado da Justiça 2009-2014”, bem como em outros documentos estratégicos multi-anuais da República de Moçambique.

<b>Período do Programa:</b> 2012-2015 <b>Componente Programa:</b> Governança <b>Código do Orçamento:</b> 04000 <b>Ano:</b> 2015
--

<b>Orçamento Estimado:</b> USD 535,164 <b>Recursos Afectados:</b> USD 535,164 <b>Recursos Regulares:</b> USD 535,164 <b>Orçamento não financiado:</b> 0
--

Acordado pelo Ministério da Justiça  
Assuntos Constitucionais e Religiosos

Acordado pelo PNUD

Handwritten signatures and date: 2/26/2015



**“Reforço do acesso à justiça, estado de direito e protecção dos direitos humanos ” : Plano de Trabalho Anual (PTA) 2015**

UNDAF resultado 6.6: Populações em Moçambique com maior acesso à justiça e protecção dos direitos humanos

CPD resultado 6.4: Instrumentos inovadores para a justiça desenvolvidos e implementados nas províncias e distritos seleccionados

Resultados Esperados	Actividades Planeadas	TIMEFRAME				Instituição Responsável	Orçamento Planeado			Fonte de Recursos
		Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015		Valor Planeado	Valor Alocado		
<b>Resultado 1</b> Escritórios do Departamento de Execução de Alternativas à Prisão operacionais a nível central (e descentralizado) e os seus funcionários capacitados	1.1 Expor os funcionários à experiência comparativa internacional sobre como estruturar um Departamento de Execução de alternativas à prisão	X	X	X			10,000	10,000		
	2.2 Quadros do novo Departamento de Execução de alternativas à prisão relativa no quadro jurídico relacionado com as Alternativas e parâmetros internacionais		X	X	X	MJ	3,000	35,000		65,000 (UNDP RR)
	2.3 Directores Prisionais e outros oficiais provinciais e distritais formados no quadro legal relative a alternativas a prisão		X	X	X		20,000	20,000		
<b>Total</b>							<b>65,000</b>	<b>65,000</b>		
<b>Resultado 2.</b> Maior conhecimento por parte dos cidadãos e das instituições sobre as vantagens da introdução de alternativas à prisão (com ênfase a nível descentralizado)	2.1 Realizar campanha de informação pública sobre as vantagens da introdução de alternativas à Prisão a nível descentralizado		X	X	X		10,000	10,000		
	2.2 Realizar "workshops" e seminários de capacitação para procuradores, juizes e defensores públicos sobre a nova legislação						10,000	10,000		20,000 (UNDP RR)

Total												
<b>Resultado 3</b> Maior capacidade das instituições da Justiça. Maior alcance e capacidade das instituições a trabalhar nas Casas de Justiça (CdJ) para interagir com os tribunais comunitários	3.1	Realização de uma conferência nacional para visitar o funcionamento das casas de Justiça e a comunicação entre estas e os provedores de serviços da justiça informal	X					TS	20,000	20,000	55,000 (UNDP RR)	
	3.2	Facilitar a interação com as Casas de Justiça (CdJ), os líderes comunitários e as populações de postos administrativos remotos		X			X		25,000	25,000		
	3.3	Apoio ao trabalho das instituições de Justiça que trabalham nas Casas de Justiça	X		X		X		20,000	20,000		
	<b>Total</b>									<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	
<b>Resultado 4</b> Maior capacidade do Ministério da Justiça para implementar as recomendações acordadas durante o processo UPR e estabelecidas no Plano Nacional para a Protecção dos Direitos Humanos	6.1	Apoiar a preparação do novo relatório nacional para o novo ciclo da RUP	X		X		X	MJ	15,000	15,000	35,000 (UNDP RR)	
	6.2	Apoiar a formulação do Plano de Acção sobre Direitos Humanos e Negócios e sua implementação		X		X			20,000	20,000		
	<b>Total</b>									<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	
<b>TOTAL CPD Output 6.4</b>										<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	

UNDAF resultado 6.6: Populações em Moçambique com maior acesso à justiça e protecção dos direitos humanos									
CPD resultado 6.5: Grupos vulneráveis, especialmente mulheres conscientes dos seus direitos e a utilizar os serviços de justiça nos distritos seleccionados									
Resultados Esperados	Actividades Planeadas	TIMEFRAME				Instituição Responsável	Orçamento Planeado		
		Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015		Valor Planeado	Valor Alocado	Fonte de Recursos
Resultado 5. Reforçada a capacidade das instituições da Justiça para aumentar o seu alcance no trabalho com grupos vulneráveis (com ênfase nas mulheres e outros grupos vulneráveis a nível descentralizado)	5.1 Produção de material de informação e sua disseminação por todo o país	X	X	X	X	MJ	30,000	30,000	30,000 (UNDP RR)
Total							30,000	30,000	
TOTAL CPD Output 6.5							30,000	30,000	



**UNDAF resultado 6.6: Populações em Moçambique com maior acesso à justiça e protecção dos direitos humanos**  
**CPD Output 6.6: Comissão Nacional de Direitos Humanos estabelecida e funcional**

Resultados Esperados	Actividades Planeadas	TIMEFRAME				Instituição Responsável	Orçamento Planeado		
		Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015		Valor Planeado	Valor Alocado	Fonte de Recursos
<b>Resultado 6</b> Capacidade técnica dos comissários da CNDH e dos funcionários da Comissão reorçadas sobre o conhecimento das melhores práticas na área de Direitos Humanos	10.1 Apoiar a interacção dos comissários com seus pares de outros países (participação em conferências internacionais e interacção com o UNOHCHR	X	X	X	X	CNDH	30,000	30,000	75,000 (UNDP RR)
	10.2 Formar o pessoal administrativo da Comissão		X	X			25,000	25,000	
	10.3 Providenciar formação especializada aos comissários e aos investigadores	X	X	X	X		20,000	20,000	
	<b>Total</b>						<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>Resultado 7.</b> Maior sensibilização das instituições e dos cidadãos sobre o papel e mandato da CNDH (incluindo publicação de Relatório anual)	7.1 Produzir e distribuir material de informação sobre o mandato da CNDH na forma escrita, audio e TV (Incluindo o relatório anual CNDH)			X	X		30,000	30,000	50,000 (UNDP RR)
	7.2 Apoiar a organização de conferências de imprensa e outras actividades de disseminação sobre o papel da CNDH em Maputo e outras provincias		X	X	X		20,000	20,000	
<b>Total</b>							<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	




<b>Resultado 8.</b>  <b>Melhorada a capacidade do Secretariado da CNDH de desenvolver políticas e instrumentos legais na área de direitos humanos, assim como, aumentar a consciência da população no geral e dos grupos vulneráveis em particular sobre os Direitos Humanos e de como lidar com queixas individuais.</b>	8.1 Desenvolvimento de questionários e estudos sobre assuntos específicos de Direitos humanos específicos relevantes a Moambique (Discriminação, direitos dos que se encontram privados de liberdade, etc)	X	X	X	X	20,000	20,000	CNDH  50,000 (UNDP RR)
	8.2 contratação de especialistas e pessoal de curto prazo para a lidar com programas, campanhas de informação pública e desenvolver novos instrumentos legais, desenvolvimento de software específico para arquivo de queixas individuais, assim como para desenvolver novos projectos	X	X	X	X	15,000	15,000	
	8.3 Desenvolver informação e gerir campanhas sobre Direitos humanos em mercados, escolas, prisões, hospitais,				X	15,000	15,000	
<b>Total</b>					<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>Resultado 9.</b> <b>Reforçada a capacidade da CNDH para</b> <b>aumentar o seu alcance no trabalho em zonas</b> <b>rurais e remotas</b>	9.1 Implementar a política interina da CNDH para recolher as queixas do cidadão, para visitar os distritos e para gerir as campanhas de informação de direitos humanos nas províncias	X	X	X	X	X	10,000	10,000	20,000 (UNDP RR)
	9.2 Apoiar a capacidade dos comissários e do secretariado, para realizar visitas de trabalho nas províncias regularmente	X	X	X	X	X	10,000	10,000	
<b>Total</b>							<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
<b>TOTAL CPD Output 6.6</b>							<b>195,000</b>	<b>195,000</b>	



Capacity Building of the Implementing partner and Project Implementation costs										
Resultados Esperados	Actividades Planejadas	TIMEFRAME				Instituição Responsável	Orçamento Planeado			Fonte de Recursos
		Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015		Valor Planeado	Valor Alocado	Valor	
Apoyo Administrativo e Programático	Apoyo técnico e administrativo à implementação do projecto (inclui Coordenador Nacional do projecto, outro pessoal de implementação do projecto e Assistência Técnica se/quando necessária)	X	X	X	X	MJ /UNDP	75,000	75,000		UNDP RR
	FSE PNUD	X	X	X	X	UNDP	19,164	19,164		UNDP RR
	Monitoria e Avaliação	X	X	X	X	UNDP	5,000	5,000		UNDP RR
	Auditoria ao Projecto	X	X			UNDP	8,000	8,000		UNDP RR
	Auditoria ao PACAJ	X	X			UNDP	8,000	8,000		UNDP RR
	Formação e viagem da equipa do projecto	X	X	X	X		10,000	10,000		
Recursos necessários para funcionamento	Despesas correntes	X	X	X	X	UNDP MJ	10,000	10,000		UNDP RR
<b>Total</b>							<b>135,164</b>	<b>135,164</b>		<b>135,164</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO ANUAL (US\$)</b>							<b>535,164</b>	<b>535,164</b>		<b>535,164</b>

**Quadro de Monitoria e Avaliação "Reforço do acesso à justiça, estado de direito e protecção dos direitos humanos " Plano Anual de Trabalho 2015**

<b>"Outputs" do Projecto</b>	<b>Indicadores, referências e metas</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Escritórios do Departamento de Execução de Alternativas à Prisão operacionais a nível central (e descentralizado) e os seus funcionários capacitados	<p><b>Indicadores:</b> Número de funcionários expostos a experiência comparativa, e treinados a nível descentralizado. Número de gabinetes locais abertos para a execução de alternativas à prisão.</p> <p><b>Referência:</b> depende de 2014</p> <p><b>Meta:</b> 5 oficiais seniores e 10 oficiais júniores capacitados</p>	Relatórios de visitas de estudo e listas de presenças em seminários, sessões de formação
Maior capacidade dos Juizes, Procuradores e Defensores públicos para implementar o novo quadro jurídico relacionado com as alternativas à prisão, a nível central (e descentralizado).	<p><b>Indicadores:</b> Número de Juizes, Procuradores e Defensores públicos que participaram nos "workshops"</p> <p><b>Referência:</b> depende de 2014</p> <p><b>Meta:</b> Um total de 50 oficiais (Juizes, Procuradores e Defensores públicos)</p>	Listas de presenças e relatórios de "workshops"
Mais capacidade das instituições da Justiça, e maior alcance e capacidade das instituições a trabalhar nos Palácios de Justiça para interagir com os tribunais comunitários	<p><b>Indicadores:</b> Número de sessões de estudo realizadas</p> <p><b>Referência:</b> depende de 2014</p> <p><b>Meta:</b> Pelo menos 3 sessões de estudo</p>	Relatórios das sessões de estudo
Maior capacidade do Ministério da Justiça para implementar as recomendações acordadas durante o processo UPR e estabelecidas no Plano Nacional para a Protecção dos Direitos Humanos	<p><b>Indicadores:</b> Percentagem de recomendações UPR realmente implementadas e postas em prática</p> <p><b>Referência:</b> depende de 2014</p> <p><b>Meta:</b> 20% de recomendações implementadas e postas em prática</p>	Relatórios das OSC, relatórios da CNDH
Maior capacidade do IPAJ para aumentar o seu alcance de grupos vulneráveis (com ênfase nas mulheres e outros grupos vulneráveis a nível descentralizado)	<p><b>Indicadores:</b> Número de sessões de educação cívica realizadas nos distritos</p> <p><b>Referência:</b> 0</p>	Relatórios do IPAJ, relatórios anual do IPAJ

<p>Sensibilização dos cidadãos (especialmente mulheres) a nível descentralizado para maior utilização dos Serviços de Justiça</p>	<p><b>Meta:</b> Pelo menos 2 sessões</p> <p><b>Indicadores:</b> Nível de Conhecimento da consciência dos direitos humanos no País (ou em áreas seleccionadas)</p> <p><b>Referência:</b> 0</p> <p><b>Meta:</b> Inquérito realizado</p>	<p>Inquérito sobre o conhecimento HR</p>
<p>Oficiais da CNDH (Comissários e outro pessoal) capacitados (aconselhados, formados e expostos a experiências comparativas de outras Instituições Nacionais de Direitos Humanos)</p>	<p><b>Indicadores:</b> Número de sessões de estudo com a participação de comissários e seus funcionários</p> <p><b>Referência:</b> Dependente de 2014</p> <p><b>Meta:</b> Uma participação numa conferência no exterior e, pelo menos duas sessões de formação para 15 participantes (Comissários e Funcionários Admin.)</p>	<p>Relatório Anual da CNDH</p>
<p>Escritórios da CNDH a funcionar</p>	<p><b>Indicadores:</b></p> <p><b>Referência:</b> Dependente de 2014</p> <p><b>Meta:</b> Avaliação da revisão de pares realizada</p>	<p>Relatório da avaliação de necessidades, Relatório Anual da CNDH</p>
<p>Maior sensibilização das instituições e dos cidadãos sobre o papel e mandato da CNDH (Inclui a publicação do relatório anual)</p>	<p><b>Indicadores:</b> Nível de conhecimento do que foi feito pela CNDH durante o ano anterior</p> <p><b>Referência:</b> 0</p> <p><b>Meta:</b> Relatório anual apresentado</p>	<p>Relatórios dos meios de comunicação</p>
<p>Apoio Administrativo e Programático</p>	<p><b>Indicadores:</b></p> <p><b>Referência:</b></p> <p><b>Meta:</b></p>	
<p>Fornecer à equipe do Projecto "inputs" necessários para funcionamento</p>	<p><b>Indicadores:</b> Sessões de formação realizadas</p> <p><b>Referência:</b> 0</p> <p><b>Meta:</b></p>	

