



Governo de Moçambique



Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento

ONU Moçambique
Plano de Trabalho Anual de Apoio à Capacitação para a Resposta Local ao HIV

Agência: PNUD

UNDAF /CPD, Resultado 6: “Sistemas e processos democráticos fortalecidos garantem a equidade, o estado de direito e o respeito pelos direitos humanos a todos os níveis”.

Produto previsto do UNDAF, 6.5 “Instrumentos internacionais e regionais de Direitos Humanos implementados e monitorizados”.

Produto (s) previsto (s) do CP: CPD, produto 6.9: “Função de coordenação do CNCS fortalecida e modelo de gestão de doações institucionalizado dentro da estrutura do governo”.

Produtos previstos específicos ao Projecto:

- 1. Produto do Projecto 1:** Capacidade do CNCS a nível nacional e em províncias e distritos seleccionados melhorada para coordenar a planificação, implementação e monitoria dos programas do HIV.
- 2. Produto do Projecto 2:** A lei sobre o HIV é revista, disseminada e implementada.
- 3. Produto do Projecto 3:** O modelo de gestão de doações é revisto
- 4. Produto do Projecto 4:** O modelo de gestão de doações revisto é adoptado e implementado pelo Governo.

Parceiro de implementação: Conselho Nacional de Combate ao SIDA

Outros Parceiros: Gabinete Parlamentar para Prevenção e Combate ao HIV e SIDA

Ano de implementação do Projecto: 2014

Período do Programa: 2012-2015

Componente do Programa:

Apoio à capacitação para a resposta local ao
HIV

Código do orçamento:

Award 00063829

Projecto 00080698

Orçamento anualizado para 2014: US\$256.000

Recursos Alocados: US\$140.000

Governo e outros parceiros: Assistência técnica e Recursos Humanos

Recursos por mobilizar: US\$116.000

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the responsible official for the document.

Descrição

Em Moçambique, o HIV e SIDA continuam a constituir um grande desafio ao desenvolvimento do país. De acordo com o Inquérito Nacional (INSIDA 2009), 15% dos adultos com idades entre os 15 e 49 anos vivem com o HIV e SIDA. O novo relatório do INSIDA revela um aumento na feminização do HIV, com uma taxa de infecção entre as mulheres superior a 11,2%, comparativamente aos homens com 9,2%. Em Sofala, a prevalência entre as mulheres jovens é quase cinco vezes maior do que nos homens de idade semelhante e em Gaza é seis vezes maior. A Província de Gaza apresenta a maior taxa de prevalência entre os adultos com 25,1% e o Niassa tem a mais baixa com 3,7%. O relatório do INSIDA também revelou que a prevalência do HIV era maior nas zonas urbanas do que nas zonas rurais.

A luta contra o HIV e SIDA continua a constituir uma prioridade do Governo de Moçambique e está reflectida em todos os pilares do Programa de Acção de Redução da Pobreza (PARP) e está também integrada noutros instrumentos de desenvolvimento, tais como o Plano Estratégico Nacional do HIV III. No Quadro das Nações Unidas de Ajuda ao Desenvolvimento (UNDAF), o HIV é integrado em três pilares, nomeadamente Social, Económico e Governação e existem quatro produtos específicos do HIV.

Com o novo PARP, os resultados do INSIDA, o PEN III e o novo mandato do CNCS, o projecto pretende fortalecer as capacidades de actores chaves na área do HIV em coordenação e comunicação entre os intervenientes de modo a aumentar esforços com vista a erradicar a epidemia. Isto está em conformidade com a Declaração Política adoptada na Reunião de Alto Nível da ONU sobre o HIV e SIDA, realizada em 2011, em que os Chefes de Estado concordaram em “desenvolver medidas adicionais, onde for necessário, com vista a fortalecer os mecanismos nacionais, regionais e globais de coordenação e monitoria das respostas ao HIV e SIDA através de processos inclusivos e transparentes, com o envolvimento total dos Estados Membros e outros intervenientes relevantes, com o apoio do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/SIDA”.

Este projecto irá também apoiar a institucionalização do modelo de gestão de doações para o HIV e SIDA com base na experiência do Fundo de Resultados Rápidos, conforme apoiado pelo programa nacional 2007-2011. Será implementado pelo CNCS, o gabinete parlamentar de prevenção e combate ao HIV e SIDA, os Conselhos Municipais das cidades de Maputo, Xai Xai e Beira e pelo Ministério da Justiça com base na modalidade de Implementação Nacional (NIM).

ASSINATURAS DA AUTORIZAÇÃO PELO PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO			
Parceiro de Implementação	Nome(s) de Signatário(s) Autorizado(s)	Título(s)	Assinatura(s)
Conselho Nacional de Combate ao SIDA			
Parlamento – Gabinete parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA			

Aprovado pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA



Joana Mangueira
Secretaria Executiva

Aprovado pelo (PNUD)

Matthias Z.NAAB
Director do PNUD

2/20/2014

Plano de Trabalho Anual de Apoio à Capacitação para a Resposta Local ao HIV
2014

RESULTADOS PREVISTOS	ACTIVIDADES CHAVE	CALENDÁRIO					ORÇAMENTO PREVISTO		
		T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	PARTE RESPO NSÁVE L	Valor previsto	Valor alocado	Fonte de fundos
							\$30.000	\$30.000	\$30.000 RR
Produto do Projecto 1: Capacidade técnica do CNCS melhorada para coordenar a planificação, implementação e monitoria do PEN III.	1.1 Organizar reuniões de coordenação regionais com a participação de coordenadores do CNCS e representantes do sector público, organizações da sociedade civil e sector privado	X	X	X	X	SE – CNCS			
	1.2 Organizar reuniões provinciais de coordenação do HIV nas cinco províncias seleccionadas de Maputo, Gaza, Sofala, Nampula e Cabo Delgado	X		X		Núcleos provinciais do CNCS	\$10.000	\$5.000	\$5.000 RR \$5.000 OR
Resultado Anual Previsto: <i>Fóruns de Coordenação da resposta ao HIV criados e operacionais nas cinco províncias seleccionadas</i>									

1.3 Apoiar a participação do CNCS e parceiros, em especial a nível provincial e distrital, e do PNUD em conferências e seminários nacionais e internacionais relacionados com a coordenação e M&A das intervenções do HIV e SIDA	X	X	X	PNUD	\$15.000	\$15.000	\$15.000 RR	
1.4 Actualizar a base de dados com informação sobre os actores e serviços	X			SE – CNCS	-	-	-	
1.5 Avaliar o grau de implementação do PEN III a todos os níveis	X			CNCS	-	-	-	
1.6 Apoiar o processo de elaboração do PEN IV	X	X		CNCS	\$50.000	\$20.000	\$20.000 RR \$30.000 OR	
<i>Produto do Projecto I</i>					US\$105.000	US\$70.000	US\$ 70.000 RR US\$ 35.000 OR (por mobilizar)	
<i>Subtotal</i>								

	Produto do Projecto 2: A lei sobre o HIV é revista, disseminada e implementada.							
Resultado	Anual							
Previsto: Leis sobre o HIV revistas são e disseminadas e implementadas								

Produto do Projecto 3: O modelo de gestão de doações é revisto	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Previsto: <i>Não estão previstas actividades / resultados durante o ano</i>	<i>Anual</i>						
Produto do Projecto 4: O modelo de gestão de doações revisto é adoptado e implementado pelo Governo	4.1 Formar OSC e OBC na elaboração de propostas e em procedimentos do mecanismo de doações para permitir o seu acesso às doações	X	X	X	SE – CNCS	\$36.000	\$36.000 RR
Resultado Anual Previsto: <i>Mecanismo de gestão de doações a desembolsar fundos para as OSC a todos os níveis</i>	4.2 Reuniões trimestrais para documentação de boas práticas do mecanismo de doações e do projecto.	X	X	X	SE – CNCS	-	-
Produto do Projecto 4					US\$36.000	US\$36.000	US\$ 36.000RR
Subtotal							

<i>Custos de gestão do projeto</i>	Serviços de apoio do PNUD, incluindo M&A	X	X	X	X	PNUD	\$19.164	\$19.164	\$19.164RR
<i>Custos de auditoria do projeto</i>		X	X			SE-CNCS	\$8.681	\$\$8.681	\$\$8.681 RR
<i>Custos de coordenação do projeto, incluindo papelaria, consumíveis de TI e outro material de escritório</i>		X	X	X	X	SE-CNCS	\$1.155	\$1.155	\$1.155RR
<i>Subtotal</i>							\$29.000	\$29.000	\$29.000 RR
TOTAL							256.000	140.000	\$140.000 RR \$116.000 OR

