



, REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural

Departamento de Economia Rural

ACTA

- Data:** 20 de Dezembro de 2012 (5ª feira).
Local e hora: Sala de Reuniões da DNPDR, 14:00H
Objectivo:
- Aprovar o Relatório Final do projecto no período de 2007-2011
 - Partilhar as lições aprendidas.
 - Apresentar a Proposta do Plano de Actividades e Orçamento para 2013
- Orientada por:** Director Nacional da DNPDR

Participantes:

Instituição	Nome	Função
DNPDR	Sr. José Guamba Sr. Olegário Banze Sra. Leia Bila Sr. Carlos Vilanculo Sra. Jutia Ricardo	Director Nacional Director Nacional- Adjunto Coordenadora do Projecto Promotor de Mercados Assistente Administrativa e Financeira
PNUD UNCDF	Ilaria Carnevali Sr. Gabriel Dava Sra. Rosa Langa Sra. Oumou Sidibé Vanhoorebeke	Directora Nacional do PNUD a.i Gestor de Programas de Alívio à Pobreza Consultora Júnior CTA
Min. das Finanças	Sr. Francisco Banze	Técnico da Direcção Nacional de Tesouro.
Banco de Moçambique	Otília Zualo	Assistente de Direcção de Supervisão Bancária

- Desenvolver Sector Financeiro Inclusivo em Moçambique (BIFSMO)** é Programa conjunto do PNUD/UNCDF e Governo de Moçambique (MAE/DNPDR), implementado, desde 2007, pela DNPDR com o objectivo de aumentar a capacidade do sector financeiro em providenciar serviços financeiros aos produtores e consumidores de baixa renda e melhorar o auto-

emprego para jovens. Em finais de 2011 teve o seu término, tendo sido o ano 2012, uma fase de transição para o desenho da 2ª Fase.

2. O Comité Directivo do Projecto é responsável por tomar decisões executivas relativas a gestão do projecto, monitoria da sua implementação, garantia do alcance dos resultados nos prazos estabelecidos e o respectivo orçamento bem como a deliberação sobre os procedimentos e exigências do projecto.
3. A reunião do Comité Directivo do Projecto, de 20 Dezembro de 2012, realizada na sala de reuniões da Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR), aprovou o Relatório Final de 2007-2011, compilado pelo PNUD. O documento salienta como resultados de relevo os seguintes:
 - i. A implementação da estratégia de nacional de microfinanças através de um mecanismo de coordenação apropriado;
 - ii. O desenvolvimento da capacidade de formação profissional em microfinanças e promoção da oportunidade de formação entre os provedores dos serviços financeiros;
 - iii. O apoio a iniciativas de produtos e abordagens financeiras inovadoras, principalmente para as zonas rurais a 7 operadores de microfinanças;
 - iv. A realização das 2 Conferências Nacionais de MFs, 2007 e 2010;
 - v. A elaboração e aprovação da Estratégia de Finanças Rurais;
 - vi. O lançamento da Campanha Nacional de Promoção da Poupança.
4. Nas lições aprendidas sublinham-se os seguintes aspectos:
 - i. A necessidade de se melhorar coordenação no apoio às IMFs para salvaguardar a distorção dos mercados e defesa do consumidor (taxas de juros e a dependência contínua de doações)
 - ii. O princípio inovador do projecto foi visto em vários produtos novos apoiados a nível micro, bem como ao nível macro/meso incluindo micro seguros e protecção do cliente; campanha nacional de poupança e realização de conferências nacionais sobre MF. A iniciativa de micro seguro levada a cabo pelo projecto recebeu muita atenção e interesse por parte dos grandes financiadores que se juntaram ao financiamento do estudo.
5. As deliberações feitas foram as seguintes:
 1. Relatório aprovado na generalidade.
 2. Projecto considerado encerrado, quer do ponto de vista operacional como financeiro

3. Aprovar a proposta de entrega de todos os bens activos adquiridos no âmbito do projecto à DNPDR, devendo no entanto a utilização dos mesmos priorizar o apoio à implementação do projecto de Finanças e Mercados Inclusivos. Todavia, deve se actualizar a lista dos bens e submetê-la ao PNUD para procedimentos de encerramento formal.


2. Plano de Acção e Orçamento para 2013

Relativamente ao Plano e Orçamento para 2013, o mesmo foi considerado de acordo com o Documento do Projecto, no entanto foi proposta a realocação do orçamento entre actividades, pois há algumas actividades já cobertas por fundos de outros projectos dentro da DNPDR. Esta realocação irá permitir orientação de recursos para actividades que, com mais recursos, podem gerar resultados mais rapidamente.

Nestes termos, deliberou-se o seguinte:

Revêr o Plano de Actividades e Orçamento para 2013 tomando em consideração a realização de actividades de impacto nas comunidades.

José Manuel E. da Guamba



Ilaria Carnevali

PNUD

Maputo, 27 de Dezembro de 2012.

INVENTÁRIO GERAL DO PROJECTO '0005486 - "Desenvolvendo um Sector Financeiro Inclusivo em Moçambique"

Período de 2007 a 2011

Nr. De	Descrição do Bem	QTDS	Detalhes	Localização	Estado	Custo Mts	Data de Aquisicao
1	Viatura Mitsubishi Celtron		106.000/km com Cartrack e ass EM	DNPDR	Razoável	914.254,00	04-02-2009
2	computador de mesa	1	PC Lenovo SIS662-p4-512MB	DNPDR	Deficiente	42.307,20	14-06-2007
3	Notbook HP Nc6320 T5600	1	Notbook HP Nc6320 T5600	DNPDR	Deficiente	68.690,70	14/06/007
4	DESKTOP HP DX 2300.	1	HP 80 GBhDD, 512	DNPDR	RaZoável	28.800,00	10-01-2008
5	Impressora	1	HP lasertjet 2600 N Color	DNPDR	Bom	12.000,00	10-01-2008
6	MS-office 2003 Pro CD	1	Ms - office 2003	DNPDR	Bom	6.000,00	10-01-2008
7	120gb H.D.D IDE 2,5 P Lap top	1	120gb H.D.D IDE 2,5	DNPDR	Bom	4.500,00	10-01-2008
8	UPS 1000 unitek	1	UPS 1000 unitek	DNPDR	Bom	3.200,00	10-01-2008
9	Secretária/bloco movel e cadeira		cadeira preta, sec "1400"	DNPDR	Razoavel	15.297,00	04-07-2009
10	Datashow-ben Q512		Ben Q 512 PRO	DNPDR	Bom	24.350,00	07-07-2009
11	Maquina de filmagem		Samsung VPO	DNPDR	Razoável	28.690,00	07-07-2009
12	Scaner - HP3110		Scaner - HP3110	DNPDR	Razoável	4.690,00	07-07-2009
13	MAquina de Fotografica		Sony 7.2	DNPDR	Razoável	6.450,00	07-07-2009
15	DESKTOP C processador Dual cor	1	Desktop HP P3010 320Gb de disco	DNPDR	Bom	26.458,00	8-Nov-10
17	Monitor	1	Ldc HP 18.5 1366x768 S1922	DNPDR	Bom	7.082,00	8-Nov-10
18	Ms office Pro 2007 Win 32 SA	1	Ms office Pro 2007 Win 32 SA	DNPDR	Bom	11.953,00	8-Nov-10
19	Bitdefender 2010 antirus/internet se	2	Bitdefender 2010 antirus/intert secu	DNPDR	Bom	1.010,00	8-Nov-10
20	Impressora	1	Laserjet P1102	DNPDR	Bom	7.092,00	8-Nov-10
22	Desktop HP PRO 6000MT	1	Desktop HP P6000 320Gb de disco	DNPDR	Bom	55.067,35	25-Mar-11
23	Armário médio com portas batente	1	Metálico misto c/portas e vidros	DNPDR	Bom	20.410,65	22-Jul-11
	TOTAL					1.288.301,90	

Maputo, 27 de Dezembro de 2012

