

Compte rendu de réunion du Comité de pilotage du Projet Institutionnalisation du genre, le 01 Mars 2012

L'An Deux Mille Douze et le jeudi 01 mars s'est tenue à 12h00, au Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de l'Enfance, la réunion du Comité de Pilotage du projet d'appui à l'Institutionnalisation du genre sous la Coprésidence de Mme Maimouna Mint Taghi, Chargée de Mission/MASEF et Madame Ilaria Carnevali, Représentante Résidente Adjointe/Programme au PNUD.

1. Etaient également présents :

- 1) Mme Maty Mint Boide, Conseillère Technique Genre et Promotion Féminine, DNP/MASEF
- 2) M. Ahmedou Ould Hademine, DECS/MASEF
- 3) M. Mohamed Lemine ould El Mounir, DAF/MASEF
- 4) Mme Aminetou Mint Moktar, Présidente de l'AFCE
- 5) M. Fah Ould Brahim Ould Jiddou, Chargé de programme Gouvernance

Absents pour empêchement :

- M. Haimoudould Ramdan, Chargé de Mission/MJ
- Mme Zeinabou Taleb Moussa, Présidente de l'AMSME
- Mme Sinya Mint Sidi Haiba, Membre de la Cellule genre pour le CSLP/MAED
- Mme Toutou mint ahmed jiddou, présidente de L'alcd

2. L'ordre du jour portait sur les points suivants :

- a) Présentation et validation du rapport annuel 2011 par la DNP
- b) Présentation du projet du Plan de travail 2012 ;

3. **Déroulement de la réunion**

Ouvrant les travaux de la réunion du Comité de Pilotage, la Présidente, a souhaité la bienvenue aux membres du comité surtout le Directeur des études, de la coopération et du suivi au MASEF qui vient de rejoindre le comité, et a affirmé l'engagement et l'intérêt que porte le Gouvernement pour les objectifs poursuivis par le projet d'appui à l'institutionnalisation du genre qui rentre dans le cadre des priorités du département.

Ensuite, elle a présenté les points inscrits à l'ordre du jour qui ont été validés par le Comité.

Par ailleurs, la parole a été donnée à Madame Maty Mint Boide, Directrice Nationale du Projet qui a présenté le bilan annuel des réalisations en 2011. Cette présentation a été axée sur les résultats, les contraintes et suggestions pour l'amélioration de l'exécution du PTA 2012.

Le Comité a pris connaissance que le plan de travail 2011 a été exécuté convenablement et les résultats prévus ont été atteints et le taux d'exécution du projet a atteint 100% sur le plan financiers et aux plan des résultats fixés réalisés.

Le Leader thématique de l'unité gouvernance au PNUD a ajouté quelques précisions notamment en ce qui concerne le taux d'exécution atteint ,les 100% en 2011 au plan financier.

Suite à cette présentation, les membres du Comité de Pilotage ont félicité la DNP et l'équipe du programme pour les résultats atteints pour la première fois. Le Comité a souhaité que le rythme soit maintenu et que l'adoption de la stratégie Nationale d'institutionnalisation du Genre, qui avait retardé quelques actions que le comité a déphasé en 2012, permettra de favoriser l'accélération des activités.

Ensuite, les membres ont fait des recommandations sur le projet du plan d'action 2012 qui reflète bien les priorités du Ministère et la cohérence avec les orientations définies dans le CSLP et l'UNDAF ;

Les principales recommandations à prendre en compte dans le PTA 2012 concernent les points suivants :

- Faire la redynamisation du RMFMP avant l'organisation de la rencontre régionale avec les réseaux des femmes musulmanes africaines ;
- Prévoir dans les formations le renforcement des capacités des femmes en leadership et en plaidoyer ;
- L'activité de plaidoyer auprès des parlementaires, Ministères clés et points de presse avec les Médias à ajouter sur la SNIG ;
- Formuler l'activité 5 du produit & : comme suit : Appui aux activités des OSC et participation aux conférences et commémorations des fêtes sur le Genre.
- Sur cette activité sera imputée l'activité relative aux dîner débats pour le 08 mars 2012 à Sélibabi, le DNP fera parvenir une DPD relative à cette dépense.
- L'étude sur le VIH/SIDA devra couvrir les aspects socioéconomiques et culturelles ;
- Le recrutement de chargé de programme Genre (Expert) doit être programmé sur l'activité « appui au programme » et l'enlever de l'activité appui institutionnel et technique et matériel aux acteurs chargés des cellules Ministériels ;
- le budget de l'activité relative aux échanges d'expériences avec les pays pionniers en matière de genre doit être augmenté.

Enfin, les membres du Comité se sont félicités du travail accompli et on exprimés leur disponibilité à soutenir la mise en œuvre du plan d'action 2012 et de faire le plaidoyer pour l'adoption de la SNIG car la plupart des activités sont liées à son adoption.

Le Coprésidente, Madame Ilaria Carnevali a rappelé l'engagement du PNUD à soutenir les efforts du Ministère en matière de promotion de l'approche genre. Cet engagement est reflété dans le niveau d'allocation accordée cette année au Ministère.

Enfin, le comité a demandé au DNP en collaboration avec le PNUD d'examiner les aménagements a apporté au PTA dans le respect du budget disponible et de soumettre le PTA 2012 à la signature du Ministre pour permettre l'exécution des activités. Le PNUD devra également proposer les activités prioritaires à mettre en exécution immédiatement au cours des prochains mois, afin d'éviter des problèmes de décaissement surtout dans le cadre de la mise en œuvre d'IPSAS. ;

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion a été levée, à 13h40, sur le mot de clôture de la Présidente du Comité de pilotage qui a remercié les membres pour leur pleine participation qui a permis d'adopter, le bilan annuel et le plan de travail annuel 2012 :

Fait à Nouakchott, le 01 Mars 2012.

Mme Maimouna Mint Taghi,
Chargée de Mission au MASEF



Madame Ilaria Carnevali,
Représentante Résidente
Adjointe / Programme

Approuvé par
Ilaria Carnevali
DRR/P UNDP