



Plan de travail 2015

*« APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME NATIONAL DE
VOLONTARIAT EN MAURITANIE (PNVM) »*

Entre

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Mars 2015

Titre du Projet : Projet d'Appui à la mise en place d'un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM)

Effet(s) UNDAF: Effet 2 (Axe1) : Les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d'intervention, ont accès à des opportunités diversifiées d'emploi et d'auto emploi pour améliorer leurs revenus

Produit(s) escompté(s): 1) *Un cadre d'intervention d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV) mauritaniens est créé pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des OMD.*
2) *Un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM) est institutionnalisé nécessitant de légiférer à travers des textes organiques régissant le volontariat national de développement*

Agence d'Exécution: Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED)

Partenaire de Mise en Œuvre: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU).

Brève Description du projet

Le projet consiste à mettre en place, un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM), en s'appuyant sur une phase pilote du Corps de Jeunes Volontaires (CJV), dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition dont l'urgence se fait sentir avec la crise alimentaire qui sévit actuellement dans les pays du Sahel.

Ainsi, il contribue à la lutte contre la pauvreté (OMD 1) et à la promotion de la bonne gouvernance en mettant en place un mécanisme de mobilisation et de valorisation de jeunes femmes et hommes « *volontaires mauritaniens* » pour le développement du pays. A cette fin, les actions du Projet seront articulées autour de deux (2) axes stratégiques:

1. La création d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV) pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens au profit du développement local à travers trois (3) pôles d'intervention : i) la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition à travers l'Initiative REACH ; ii) le renforcement des capacités des structures communautaires bénéficiaires des AGR, notamment les organisations féminines ; iii) la prévention des conflits, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix à travers les acteurs et structures communautaires.

2. L'Elaboration des textes organiques/un cadre juridique pour la mise en place d'un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM).

En outre, les actions du projet dans sa phase de mobilisation des volontaires, seront essentiellement menées en soutien aux programmes/projets des agences du SNU qui visent également à renforcer les capacités de la société civile, les collectivités locales et des organisations communautaires de base dans les Wilayas de Dakhlet/Nouadhibou, du Brakna, du Gorgol, de l'Assaba, du Hodh El Chargui et du Hodh El Gharbi.

Pour l'année 2014, les activités du projet permettront notamment la mise en place de l'équipe du projet, la création du Corps des Jeunes Volontaires avec le recrutement/mobilisation d'au moins 50 volontaires mauritaniens qui serviront les communautés à la base dans les zones d'intervention du projet.

Période du Programme: 2013 - 2016

Domaine de Résultat Clé (Plan Strat): Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire

Atlas Award ID: 00078278

Date de démarrage: Octobre 2013

Date de Fin : Septembre

2015

Date du CLEP 19 septembre

2012

Arrangements de Gestion : NEX/NIM

Budget 2015 865 266 \$ (409 500 \$ à mobiliser)

Ressources Totales requises: 1 292 940 \$

Ressources Totales allouées: 764 000 \$

- Régulière: 500 000 \$

- PVNU: 264 000 \$

- Gouvernement 227 560 \$

- Financière 107 227 \$

- Nature 120 333 \$

Budget non financé: 301 364 \$

Signature PNUD

18/03/2015



Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Source	Budget		Fonds mobilisés									
		T1	T2	T3	T4			Description et code budgétaire	Total										
3. Arrêté ministériel créant le Corps des Jeunes Volontaires est promulgué :	Faire adopter l'arrêté ministériel ;	X				MAED/PNUD	MAED	Total	5 000	0									
	Elaborer les documents relatifs aux conditions de service et de gestion des Volontaires mauritaniens du CIV ;	X	X								Atelier[1](75700)	5 000							
	Organiser un atelier de validation des outils de gestion du CIV		X																
	4. Les jeunes femmes et hommes diplômés sont mobilisés et se sont inscrits comme volontaires de développement :	Définir et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation et mobilisation sur l'approche novatrice du volontariat national en Mauritanie ;										PNUD/PVNU	PNUD	Total	32 000	30 000			
																	Voyages(71600)	2 000	2 000
				X	X						X						Consultant(71300)	4 000	4 000
				X													Consultant(71300)	5 000	5 000
				X	X						X						Consultant(71300)	7 000	5 000
																	Atelier(75700)	7 000	7 000
	Alimenter la base de données du CIV	Mettre en œuvre la stratégie de communication du PNVVM		X	X						X	PVNU	PNUD	Total	2 000	2 000			
						Voyages(71600)	2 000												
						Communication(74200)	5 000	5 000											
5. Soixante-dix (70) volontaires mauritaniens du CIV et 7 VNU nationaux (2 spécialistes + 5 animateurs) sont recrutés, formés et affectés au profit des programmes/ projets/ partenaires en vue de renforcer les activités des agences du SNU :	Recrutement de 5 VNUs/ REACH et 2 VNU Tadamoun ;		X			MAED/PNUD	PVNU	Total	574 500	210 000									
											VNU(71500)	70 000	70 000						
											Indemnités(71400)	100 000	100 000						
											Indemnités[2](71400)	75 000	75 000						
											Indemnités(71400)	90 000	90 000						
Recrutement de 40 Volontaires Mauritaniens du CIV/ REACH ;			X			PVNU	MAED	Total	75 000	100 000									
											Archercher	90 000							

Resultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Source	Budget		
		T1	T2	T3	T4			Description et code budgétaire	Total	Fonds mobilisés
Axe 1: Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire										
Effet 2: les populations										
vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d'intervention, ont accès à des opportunités diversifiées d'emploi et d'auto emploi pour améliorer leurs revenus										
Produit 2.2: Les institutions nationales disposent des capacités techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques en vue de la création d'emplois décents au profit des jeunes et des femmes.										
Produit spécifique 2.2.3 : Les institutions nationales, au niveau central et régional disposent d'outils et de capacités renforcées pour la définition, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des politiques et stratégies de croissances favorables aux pauvres										
Indicateurs d'Effets selon le Cadre de Ressources et de Résultats du Programme Pays, y compris les données de base et les cibles: % des jeunes et des femmes parmi les bénéficiaires des programmes nationaux d'emploi. SR : ND; Cible : 50% de jeunes, 30% de femmes										
Politiques et stratégies d'emploi disponibles et mises en œuvre.										
Produit 1 : Un cadre d'intervention d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV)										
mauritaniens est créé pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des OMD										
1. Les organes de gestion et de concertation entre les différents acteurs du CVJ mauritaniens sont mis en place et opérationnels:						MAED/PNUD		Total	136 766	128 766
Salaires/indemnités : Consultant international + VNU + Chauffeur		X	X	X	X		PNUD	Consultantinter(71200)	30 000	25 000
							PVNU	VNU(71500)	24 000	24 000
							PNUD	Contractuel services (71400)	5 000	2 000
							MAED		57 766	57 766
Contribution en nature du MAED et de France Volontaires (personnel et réunion du Comité de Suivi Technique + Local)		X	X	X	X		FranceVol	Contributionennature	20 000	20 000
2. Le programme de la stratégie de mobilisation des fonds complémentaires est élaboré et exécuté :								Total	14 000	9 000
Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources		X				MAED/PNUD	PNUD	Consultant(71300)	4 000	4 000
Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation des ressources			X	X	X		PNUD	Voyages(71600)	5 000	5 000
Assurer le marketing et la promotion des services fournis et des résultats			X	X	X		PNUD	Communication(74200)	5 000	0

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Source	Budget		Total	Fonds mobilisés
		T1	T2	T3	T4			Description et code budgétaire			
	Formation des Volontaires / REACH ;	X	X			Arechercher	Formation(75700)	10 000			
						PNUD	Formation(75700)	10 000		3 000	
	Suivi des Volontaires / REACH	X	X	X		Arechercher	Voyages(71600)	6 500			
						PNUD	Voyages(71600)	10 000		10 000	
	Recrutement de 10 Volontaires Mauritiens/ PTFM	X	X			PNUD (à rechercher)	Indemnités(71400)	50 000			
	Formation des Volontaires Mauritiens/ PTFM	X	X			PNUD (à rechercher)	Formation(75700)	3 000			
	Suivi des Volontaires/ PTFM		X	X		PVNU	Voyages(71600)	9 000		9 000	
	Recrutement de 20 Volontaires Mauritiens/ autres projets	X	X			Arechercher	Indemnités(71400)	100 000			
	Formation des Volontaires Mauritiens/ autres projets	X	X			Arechercher	Formation(75700)	5 000			
	Suivi des Volontaires/ autres projets		X	X		Arechercher	Voyages(71600)	8 000			
	Ateliers de formation pré-volontaire et post volontaire	X	X	X		PVNU	Atelier(75700)	18 000		18 000	
	Renforcement des capacités des ONG partenaires	X	X			PNUD (à rechercher)	Atelier(75700)	10 000			
Sous-total produit 1								762 266		377 766	
Produit 2 : Un programme National de Volontaire en Mauritanie (PNVM) est institutionnalisé nécessitant de légiférer à travers des textes organiques régissant le volontariat national de développement											
	2.1. Un avant-projet de loi instituant un programme de volontariat en Mauritanie est élaboré :						Total	12 000		12 000	
	Recrutement d'un consultant juriste pour l'élaboration de l'avant-projet de loi	X				PNUD	Consultant(71300)	4 000		4 000	
	Atelier de validation de l'avant-projet de loi	X				PVNU	Atelier(75700)	3 000		3 000	
	Plaidoyer et lobbying du projet de loi	X	X			PVNU	Communication(74200)	5 000		5 000	
	2.2. Le projet de loi est adopté par le Conseil des Ministres et voté par l'Assemblée Nationale.							15 000		15 000	
	Programme de lobbying à l'attention des députés et groupes parlementaires		X			PNUD	Communication(74200)	5 000		5 000	

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Source	Budget		Total	Fonds mobilisés
		T1	T2	T3	T4			Description et code budgétaire			
	Programme de communication sur la loi votée/ Vulgarisation de la loi			X	X	PNUD		Communication(74200) Atelier (75700)	5 000 5 000	5 000 5 000	
	3. Le suivi / évaluation et la coordination renforcés à tous les niveaux par l'équipe de la Direction nationale :					PNUD/MAED		Total	76 000	51 000	
	Elaborer un programme de suivi/ évaluation à différent niveau;	X									
	Evaluation finale				X						
	Revue et réunion tripartite du programme;		X								
	4. L'équipe du projet est opérationnelle					PNUD/MAED					
	Assurer les charges de fonctionnement du projet	X	X	X	X	PNUD		Pièces de rechanges Véh/ moto et maintenance des machines (73400)	7 000	5 000	
								Carburant Véh/moto (73400)	6 000	6 000	
								Voyages(71600)	9 000	9 000	
								Atelier(75700)	13 000	5 000	
								Fournitures et consommables (72200)	7 000	4 000	
	Coordination, gestion et suivi du programme (missions de suivi et d'installation des volontaires, voyages d'échanges, atelier, ...)	X	X	X	X	PNUD		Divers(74500)	2 000	1 000	
									3 000	2 000	
Sous-total produit 2									103 000	78 000	
Total Général									865 266	455 766	

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Source	Description et code budgétaire	Total	Fonds mobilisés	
Contributions											
Contribution en nature MAED										61 766	
Contribution en nature France Volontaire										20 000	
Fonds UNV										254 000	
Fonds TRAC										120 000	
Total										455 766	