



وزارة البيئة والتنمية المستدامة  
Ministère de l'Environnement et du Développement  
Durable  
الأمين العام  
Le Secrétariat Général

01 SEP 2020  
Nouakchott, le \_\_\_\_\_ في نواكشوط  
No \_\_\_\_\_ الرقم

0082

A

Monsieur le Chargé de Bureau du PNUD en  
Mauritanie

**Objet:** Transmission PTA 2020

Réf V/L N°00117 en date du 27 août 2020/PNUD/Nktt

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le Plan de Travail Annuel (PTA) pour l'année 2020, pour le Renforcement des capacité nationales pour une adaptation des systèmes de production et l'intégration du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes qui a été validé par le Comité de Pilotage du Programme Environnement et Développement Durable durant la réunion qui a eu lieu sous notre Présidence le 27 juillet 2020 dans les locaux de notre Département.

Veillez recevoir, Monsieur le Chargé de Bureau du PNUD en Mauritanie, l'assurance de ma très haute considération

**Ampliation :**

- MEDD

Abdoul Mamadou Barry



Au service  
des peuples  
et des nations

## Plan de travail annuel

**Renforcement des capacités nationales pour une adaptation des systèmes de production et l'intégration du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes.**

Award ID : \_\_\_\_\_

Pays : Mauritanie

**Effet (s) de l'UNDAF/CPD :** Les institutions et les communautés contribuent à une gestion durable des ressources naturelles, pour anticiper et faire face aux crises et aux effets du changement climatique.

### **Produit(s) attendu(s) du CPD 2018-2021 :**

\*Produit 3.1 : Les institutions nationales disposent des capacités techniques, financières et organisationnelles nécessaires pour assurer la coordination des opérations environnementales, la protection des écosystèmes et la gestion efficace des risques de catastrophe ;

\*Produit 3.4 : Les institutions nationales et les communautés rurales élaborent et mettent en œuvre des modèles durables d'accès aux énergies renouvelables ;

\*Produit 3.3 : Les acteurs nationaux disposent des capacités techniques, financières et organisationnelles nécessaires pour intégrer efficacement le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et stratégies de développement et pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables ;

**Produit(s) attendu(s) du Plan Stratégiques 2018-2021 :** Renforcer la résilience aux chocs et aux crises.

**Modalité de mise en œuvre :** DEX

**Partenaire de mise en œuvre :** Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD)

**Autres partenaires (parties responsable) :** Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), Ministère des Finances, Ministère de l'Economie et de l'Industrie (MEI), Ministère de l'Energie du Pétrole et des Mines (MEPM), Ministère du Développement Rural (MDR), Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), Organisations de la Société Civile (OSC)

### **I-Résumé du Projet :**

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) pour l'année 2020, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités techniques, financières et organisationnelles des acteurs nationaux pour assurer la coordination des interventions en faveur de la protection de l'environnement. Dans ce cadre, la prise en compte des dimensions liées à l'adaptation et l'intégration du changement climatique et la réduction des risques et désastres, la protection des écosystèmes, et la réalisation des objectifs nationaux de développement durable conformément à la SNEDD, à la SCAPP, et à leurs plans d'action respectifs.

En 2020, les principales actions seront autres, l'appui à la réalisation des objectifs sectoriels environnementaux de la SCAPP et à l'intégration de la dimension environnementale dans les différentes politiques, stratégies, plans et budgets nationaux, il sera également question d'appuyer l'élaboration des cadres stratégiques et juridique régissant la gestion des déchets urbains, et la révision de la CDN.

L'appui à la réalisation et au suivi des objectifs Pauvreté/Environnement de la SCAPP et des politiques sectorielles en relation avec les ODD en Mauritanie seront poursuivies.

Les actions de promotion des mini réseaux hybrides engagées dans le cadre du Projet Minigrad seront poursuivies en partenariat avec le Ministère de l'Energie du Pétrole et des Mines (à travers la Direction de l'Electricité et de la Maîtrise de l'Energie et la SOMELEC) à travers la mise en œuvre de la composante opérationnelle et l'élaboration d'un programme de promotion des énergies renouvelables.

## II-Principaux résultats attendus en 2020 :

- Un Plan et une Loi relatifs à la gestion des déchets solides sont formulés et un cadre de partenariat pour la mobilisation disponible ;
- Le processus de révision de la CDN est lancé ;
- L'appui au programme national intégré de gestion durable des forêts est réalisé ;
- La réalisation, et le suivi des objectifs Pauvreté/Environnement de la SCAPP et des politiques sectorielles en relation avec les ODD en Mauritanie est appuyée ;
- Les capacités techniques de gestion des systèmes mini réseaux hybrides sont renforcées ;
- Un programme de promotion des Energies renouvelables est élaboré
- Les capacités d'intervention de la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la gestion des Crises sont renforcées dans la région du Guidimaka ;
- 

Période couverte par le Programme : 2020

Composante du Programme :

Date de démarrage : Avril 2020

Durée : 12 mois

Budget estimatif sur une base de 12 mois: 1 021 060 USD

Ressources allouées : 841 060 USD

- Gouvernement : 0 USD
- Budget PNUD : 396 065 USD
- Autres sources :
  - Union Européenne : 130 706 USD
  - ADA : 65 000 USD
  - PNUE : 35 712 USD
  - FEM : 143 577 USD
  - Fonds Windows (DANOIS) : 70000 USD

Partie du budget non financée : 215 000 USD

Approuvé :

Secrétaire Général du Ministère de  
L'Environnement et du Développement  
Durable (MEDD)

Abdoul Mamadou Barry

Date: le 31/08/2020



Chargé du Bureau du PNUD en Mauritanie

Fah Ould Brahim Ould Jiddou

Date le 27/08/2020

**Unité Développement Durable PNUD  
Plan de Travail Annuel 2020**

Composante 1: Renforcement des capacités nationales pour une adaptation des systèmes de production et l'intégration du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes										
PRODUITS ESCOMPTÉS (Indicateurs de produits, Baselines, cibles)	ACTIVITÉS PRÉVUES	Chronogramme				PARTIE RESPONSABLE	Source de financement	BUDGET PRÉVU		
		Q1	Q2	Q3	Q4			Poste budgétaire	Disponible	Montant A mobiliser
Produit 1 : Les institutions nationales disposent de capacités techniques, financières et organisationnelles des institutions nationales pour assurer la coordination des opérations environnementales et l'intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies	Elaboration d'un Programme de gestion des déchets solides urbains		X	X	X	MEDD MIDEC PNUD	PNUD	Cabinet d'études	50 000,00	0,00
	Révision (actualisation) de la contribution déterminée nationale (CDN) de la mauritanie conformément à l'accord de Paris (Article 4, paragraphe 2)			X	X	MEDD PNUD	PNUD	Bureau d'étude	70 000,00	120 000,00
	Appui du MEDD à l'organisation de la journée mondiale de l'Environnement		X	X	X	MEDD PNUD	PNUD	Avance NIM	8 000,00	0,00
	Renforcement des capacités du MEDD par la mise à disposition d'un expert, spécialisé en développement durable			X	X	MEDD PNUD	PNUD	Expert	40 000,00	0,00
<b>Sous total Produit 1</b>									<b>168 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Produit 2 : Les capacités d'adaptation aux changements climatiques et de résilience des services techniques et des communautés au niveau des systèmes agros-sylvopastoraux sont renforcées	Appui au programme national intégré de gestion durable des forêts			X	X	MEDD PNUD	PNUD	Accords avec les organisations communautaires et les collectivités locales	40 000,00	0,00
<b>Sous total Produit 2</b>									<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

23

<p><b>Produit 3 : Les capacités des structures nationales et des communautés en matière de gestion efficace des risques et catastrophes sont renforcées.</b></p>	<p>Formulation d'un plan de réponse aux effets néfastes du changement climatique (assistance préparatoire aux projets Green Climate Funds et Low develo) à travers des initiatives</p> <p>Renforcement des capacités de la délégation régionale de la sécurité civile et gestion des crises du Guidimaka</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MEDD MHA PNUD</p>	<p>PNUD</p>	<p>Consultants Ateliers</p>	<p>40 000,00</p>	<p>20 000,00</p>	
<p><b>Sous total Produit 3</b></p>											
<p><b>Total Composante 1</b></p>											
<p><b>Composante 2: Appui à la réalisation et au suivi des objectifs Pauvreté/Environnement de la SCAPP et des politiques sectorielles en relation avec les ODD en Mauritanie</b></p>											
<p><b>Produit 1: Les institutions nationales au niveau central et régional disposent des capacités et d'outils pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des politiques, stratégies et plans de développement cohérents qui préservent l'environnement et les ressources naturelles et sensibles au genre.</b></p>	<p><b>Activité 4:</b> Elaborer le code d'assainissement</p> <p><b>Activité 5:</b> Elaborer le profil environnementale des zones aride de Mauritanie</p> <p><b>Activité 6:</b> Contribuer à l'élaboration du second plan d'actions de la SCAPP qui couvre la période 2021 - 2025.</p> <p><b>Activité 7:</b> Elaborer la situation de référence des indicateurs de la SNEDD</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ministère des Finances/MH</p> <p>Ministère des Finances/ME</p> <p>DD Ministère des Finances/ME</p> <p>Ministère des Finances/ME</p> <p>DD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Consultants Nat/ Cons Internat</p> <p>Consultants Nat/ P Direct</p> <p>Consultants National</p> <p>Consultants</p>	<p>65 000,00</p> <p>10 373,00</p> <p>23 365,00</p> <p>10 780,00</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
<p><b>Sous total Produit 1</b></p>											
<p><b>Produit 2: Les institutions nationales au niveau central et régional sont outillées pour favoriser l'accroissement et assurer la traçabilité des investissements</b></p>	<p><b>Activité 3:</b> Réviser le guide du cadre de dépenses à moyen terme et du document de programmation budgétaire à moyen terme</p> <p><b>Activité 4:</b> Elaborer un guide pour le cadre de performance du budget-programme</p> <p><b>Activité 6:</b> Concevoir une application pour l'élaboration du Cadre des Dépenses à moyen terme</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ministère des Finances</p> <p>Ministère des Finances</p> <p>Ministère des Finances/UT G</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Consultants</p> <p>Consultants</p> <p>Bureau d'étude</p>	<p>17 452,00</p> <p>17 562,00</p> <p>4 630,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p><b>Sous total Composante 2</b></p>											
<p><b>Total Composante 2</b></p>											
<p><b>Total Composante 1 et 2</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											
<p><b>Total Investissements</b></p>											



