

Proyecto NIC10-79813
Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional - PRESISAN fase II
Ejecución del Proyecto fondos Unión Europea
Inicio al 31 diciembre 2016

CONVENIO DE FINANCIACIÓN / Actividades	Previsto Convenio Financiación	2013		2014		2015		2016		2017 *		Acumulado USD	Acumulado EUR	Porcentaje Ejecucion Acumulado	Saldo EUR
		Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado				
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR				
1.1 Desarrollo sitios centinela	€ 230,000.00	-	€ 0.00	103,355.73	€ 75,139.62	164,962.46	€ 139,429.30	14,718.98	€ 13,585.62	-	€ 0.00	283,037.17	€ 228,154.54	99%	€ 1,845.46
1.2 Plan de info social SAN	€ 170,000.00	-	€ 0.00	44,250.36	€ 32,170.01	112,072.92	€ 99,567.84	20,938.39	€ 19,326.13	-	€ 0.00	177,261.67	€ 151,063.98	89%	€ 18,936.02
1.3 Foros Especializados	€ 90,000.00	4,339.72	€ 3,198.37	33,320.88	€ 24,233.52	53,351.03	€ 47,726.39	7,231.77	€ 6,674.92	-	€ 0.00	98,243.40	€ 81,833.20	91%	€ 8,166.80
2.1 Crear Comunidad Virtual	€ 120,000.00	15,625.48	€ 11,515.98	38,500.17	€ 28,231.15	71,713.30	€ 65,868.37	11,487.94	€ 10,603.37	999.98	€ 922.98	138,326.87	€ 117,141.85	98%	€ 2,858.15
2.2 Implem Sist Presisan	€ 180,000.00	2,027.40	€ 1,494.19	65,456.53	€ 47,593.92	126,037.78	€ 109,078.92	16,280.63	€ 15,027.02	-	€ 0.00	209,802.34	€ 173,194.05	96%	€ 6,805.95
2.3 Desarrollo Iniciativas SAN	€ 100,000.00	2,454.02	€ 1,808.61	2,785.98	€ 2,025.41	30,769.85	€ 28,481.55	56,848.62	€ 52,471.28	-	€ 0.00	92,858.47	€ 84,786.85	85%	€ 15,213.15
3.1 Capacitacion SAN	€ 100,000.00	1,979.00	€ 1,458.52	84,602.53	€ 61,506.04	30,384.89	€ 22,429.27	234.80	€ 216.72	-	€ 0.00	117,201.22	€ 85,610.55	86%	€ 14,389.45
3.2 Educacion Virtual	€ 90,000.00	16,665.05	€ 12,282.14	61,212.59	€ 44,518.81	30,875.21	€ 24,535.19	3,447.18	€ 3,181.75	-	€ 0.00	112,200.03	€ 84,517.89	94%	€ 5,482.11
4 Unidad Tecnica Coordinacion	€ 527,000.00	56,234.50	€ 41,444.83	310,084.58	€ 226,142.92	259,272.97	€ 222,569.99	117,861.98	€ 108,786.61	-	€ 0.00	743,454.03	€ 598,944.34	114%	€ 71,944.34
5 Fortalecimiento SG-SICA	€ 40,000.00	19,563.59	€ 14,418.37	1,786.38	€ 1,302.87	12,651.44	€ 12,336.64	12,938.39	€ 11,942.13	-	€ 0.00	46,939.80	€ 40,000.00	100%	€ 0.00
6 Visibilidad y Comunicacion	€ 59,350.00	-	€ 0.00	35,664.80	€ 25,973.31	3,821.32	€ 2,782.27	27,530.83	€ 25,410.96	-	€ 0.00	67,016.95	€ 51,105.99	86%	€ 8,244.01
7 Costos Directos PNUD	€ 60,000.00	-	€ 0.00	23,813.01	€ 17,312.06	55,156.67	€ 42,687.94	-	€ 0.00	-	€ 0.00	78,969.68	€ 60,000.00	100%	€ 0.00
9 Imprevistos	€ 30,005.00	-	€ 0.00	-	€ 0.00	-	€ 0.00	-	€ 0.00	-	€ 0.00	-	€ 0.00	0%	€ 30,005.00
SUB TOTAL	€ 1,796,355.00	118,888.76	€ 87,621.02	804,833.54	€ 586,149.62	951,069.84	€ 814,433.12	289,519.51	€ 267,226.51	999.98	€ 922.98	2,165,311.63	€ 1,756,353.24	98%	€ 40,001.76
Costos indirectos - GMS 7%	€ 123,645.00	8,322.21	€ 6,133.47	56,338.49	€ 41,030.58	€ 58,085.05	€ 51,295.85	€ 20,265.92	€ 18,705.44	70.00	€ 64.61	143,081.67	€ 117,229.95	95%	€ 6,415.05
TOTAL	€ 1,920,000.00	127,210.97	€ 93,754.49	861,172.03	€ 627,180.19	1,009,154.89	€ 865,728.97	309,785.43	€ 285,931.95	1,069.98	€ 987.59	2,308,393.30	€ 1,873,583.19	98%	€ 46,416.81

* Nota: Detalle de gasto en 2017 corresponde a ajuste de gasto 2016 realizado en enero 2017 para cierre.

Concepto	Fecha Desembolso	dolares	T/C	Euros
Ingresos				
Primer desembolso	Dic 2012	227,823.38	0.770	175,424.00
Segundo desembolso	Abril 2014	1,133,708.39	0.727	824,206.00
Tercer desembolso	Abril 2015	952,713.98	0.923	879,355.00
Total Ingresos		2,314,245.74		1,878,985.00
Egresos				
Febrero - Diciembre 2013		118,720.40	0.770	91,414.71
Enero - Abril 2014		109,102.98	0.770	84,009.29
Abril - Diciembre 2014		752,069.05	0.727	546,754.20
Enero - Abril 2015		381,639.34	0.727	277,451.80
Mayo - Septiembre 2015		506,524.29	0.923	467,521.92
October-December 2015		129,481.83	0.923	119,511.73
Enero-Diciembre 2016		309,785.43	0.923	285,931.95
enero 2017		1,069.98	0.923	€ 987.59
Total Egresos		2,308,393.30		1,873,583.19
Balance		5,852.44		5,401.81

Fecha: marzo 2017