



Revisión Sustantiva S01
PRODARIEN
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Darién
PS00014255



Efecto e Indicador de Efecto UNDAF (Marco de Cooperación de las Naciones Unidas): Efecto: Derecho a Ingresos de Trabajo Indicador: Pobreza de ingresos -rural	Plan de Gobierno: Políticas para el sector social (Eje del Programa de Gobierno)
---	--

Efecto e Indicador de Efecto del MYFF (Marco de Financiación Plurianual): Efecto: Estrategias nacionales para el desarrollo sostenible promovidas que integren asuntos económicos, sociales y ambientales. Indicador: Alcance y grado de articulación entre las políticas y acciones que desarrollan la estrategia nacional de ambiente	Política específica a la que contribuye: Comunidades organizadas para el desarrollo.
---	--

Producto(s) Esperado(s): <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo y organización de los beneficiarios 2. Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 3. Validación y transferencia de tecnología 4. Mercadeo 5. Fondos 6. Administración del Proyecto 7. Infraestructura

Organismo Ejecutor: Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Período del Programa de País: 2002-2006 Duración del Proyecto: 10 años Acuerdo de Gestión: NEX (Ejecución Nacional)	Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
	INSUMOS	REV S 01	REV "P"	VARIACION
	Costos Compartidos:			
	Gobierno (FIDA)	7,909,064	7,909,064	0.00
	Aporte Local	3,518,534	2,511,267	1,007,267
	Donación FIDA	0	100,000	-100,000
	TOTAL DE INSUMOS	11,427,598	10,520,331	907,267
Costos de Administración:	342,821	315,610	27,211	
TOTAL GENERAL	11,770,419	10,835,941	934,478	

Institución	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Gobierno	Carlos Vallarino	Ministro de Economía y Finanzas		27-6-2006
Organismo Ejecutor	Guillermo Salazar	Ministro del MIDA		13/07/06
PNUD	José Eguren	Representante Residente		17 Nov 2006

Gobierno de Panamá

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Darién
PS 00014255

Revisión Sustantiva S01

Breve descripción:

El objetivo de esta revisión sustantiva es modificar el presupuesto global del proyecto realizando los ajustes finales para realizar el cierre operativo y financiero del mismo. Dichas modificaciones consisten en la incorporación al presupuesto de los aportes realizados al proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario tras el compromiso efectuado durante la reformulación de dicho proyecto y la reducción del aporte final del FIDA en 100,000 dólares no incorporados como donación.

PARTE VI: PRESUPUESTO

Como resultado de la Misión de Reformulación y extensión del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (ProDarién) efectuada entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre del 2001 efectuada, a solicitud del MIDA, por el FIDA se concluyó la factibilidad de "una extensión mediante la incorporación de algunos cambios metodológicos, una adecuación de la estructura administrativa y de personal y la reposición de algunos equipos".

Una aproximación de la relación entre los aportes GOP y FIDA estimó que era necesario aportar nuevos recursos GOP para compensar situaciones previas a la reformulación. Dicha aproximación arrojaba una cifra inicial de incremento del USD 800,000 que se vio finalmente incrementada hasta B. / 1, 034,478 (incluyendo costos administrativos) que fueron aportados por el Gobierno de Panamá en los años subsiguientes (2002 y 2003) a través del Presupuesto Nacional.

Adicionalmente el documento de proyecto, redactado en 1996, señalaba en sus presupuestos un posible aporte del FIDA de USD 100,000 como donación, cantidad que no se ha hecho efectiva y que, por tanto, debe aminorarse del presupuesto global y es objeto también de modificación en esta revisión sustantiva.

El presupuesto anual de cada ejercicio se adjunta en los documentos anexos que muestra el detalle presupuestario desde el año 1996 al 2006, año de cierre definitivo y en el que se efectúa esta revisión que aprueba el presupuesto global. Por un cambio en el software financiero usado por la entidad, los años 1996 al 2004 aparecen en un formato (FIM) y los presupuestos de los años 2005 y 2006 en otro distinto (AWP del ATLAS).

Como resumen, y tal y como queda indicado en la página inicial de firmas, el presupuesto global del Proyecto es de USD 11, 770,419, con un aporte local de USD 3,518,534 y un aporte del préstamo FIDA por un monto de USD 7,709,064 y unos costos de administración (con cargo al fondo local) de USD 342,821.

Se adjunta, además de los presupuestos señalados, la Ayuda Memoria resultado de la Misión de Reformulación (Dic. 2001) y una nota del Coordinador del Proyecto justificando y solicitando la revisión sustantiva presente.