



	Proyecto 00075971: "INT /a0Kog"International comparison on measurement of one magnitude (mass, length or pressure)"
24.12.2014	
Mauricio Gonzales del Rosario	

	Proyecto 00075971
	Proyecto 00075971
	Aprender, mejorar y fortalecer las capacidades de medición en la región.
	Aprender, mejorar y fortalecer las capacidades de medición en la región.
	INDECOP
	INDECOP
	Ene-2014
	March-2015
	US\$ 24.940

Descripción del Proyecto

El programa tiene como objetivo estimar los niveles de consistencia de una magnitud entre los laboratorios participantes, incluyendo la desviación y la incertidumbre asociada. El servicio nacional de Metrología va a analizar la situación de la región con el fin de definir la magnitud.

I) LOGROS DEL PROYECTO

Logros Principales Logros del Proyecto


Se logró llevar a cabo con éxito el proceso de selección para la compra de un Patrón de Presión viajero que realice la comparación, dicho equipo fue entregado en el mes de julio de 2014.

Adicionalmente, se ha logrado realizar la comparación a los siguientes países: México, Chile, Colombia, programándose para enero la última medición en el CENAM-México. Cabe precisar que ésta última medición permitirá culminar con las actividades estipuladas en el Proyecto aprobado del FFPG, dado que México tiene que medir 2 veces el Patrón de Presión viajero (al inicio y final de la comparación). Cabe precisar que el objetivo de la segunda medición es ver si hubo desvío del patrón y es necesario cuantificarlo para poder hacer las correcciones pertinentes.

Finalmente, es importante mencionar que si bien no se logró la participación de Panamá como se había estipulado, se logró la participación de Uruguay y de Costa Rica con cargo a presupuesto externo del proyecto.

II) PERFORMANCE DEL PROYECTO

	04 mediciones
	o mediciones
	04 mediciones
	04 mediciones



INDICADORES	
80	Falta la medición final, la que se realizará en enero 2015

Un Protocolo de comparación	
Un Protocolo de medición	
Un Protocolo de medición	
INDICADORES	
100%	Protocolo de medición realizado y remitido

80%	Falta culminar con la última medición de enero para poder emitir el informe final de la comparación.
-----	--

III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS A LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.

Medidas adoptadas	Medidas adoptadas
El proceso de selección de la compra del equipo	El equipo se reunió con las encargadas de PNUD, los cuales brindaron su apoyo para la realización de un proceso bien llevado.

IV) Lecciones aprendidas**

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

- * El presente modelo de Reporte Final de Proyecto tiene que ser llenado en todas sus partes que representan requisitos mínimos. El reporte puede ser complementado con información adicional a discreción del proyecto.
- ** Las lecciones aprendidas se refieren a aquellos aprendizajes, positivos y negativos, basados en la experiencia, relativos a formas de resolver problemas y/o maneras de llevar adelante actividades que puedan servir a otros actores en procesos similares. Las lecciones aprendidas del IFP podrán servir como insumo para las evaluaciones de proyecto, así como para compartir con los demás proyectos que se implementan en conjunto con el Gobierno.

