

Informe visita Programa Ciudades Sostenibles 2015

Fecha de la visita: 21 de enero 2015

ID. 00087852 Proyecto "Ciudades Sostenibles"

Propósito de la visita de campo: Seguimiento de la implementación de actividades del Proyecto

Efectos Outcome	Actualización de efectos	Productos Output	Actualización de los productos	Razones	Actualización estrategias asociación	Recomendaciones y acciones propuestas
Capacidades fortalecidas en los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones científica académicas, para la integración y transversalización de los procesos de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las políticas, planes y programas de desarrollo que permitan reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia de la población. Instrumentos de gestión y medidas ejecutadas incorporan los enfoques prospectivo y correctivo de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, a nivel territorial y sectorial.		Reducción de la vulnerabilidad a riesgos de desastres de la población, a través del desarrollo de estudios PCS que cuentan con instrumentos de gestión para la identificación de las zonas físicamente más seguras de su territorio y de las medidas de mitigación que se pueden tomar para la reducción de la vulnerabilidad de su población, promoviendo así la reducción del riesgo de desastres.				

DESEMPEÑO DEL PROYECTO - TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad 1: El estudio de Echarati y los Centros Poblados de Palma Relá, Kepashiato, Kiteni e Ivochote culminó y fue ejecutado con fondos de la Municipalidad Distrital de Echarati (200,000PEN)

Actividad 2: El estudio de Iquitos culminó y fue ejecutado con aportes del Gobierno Regional de Loreto (100,000PEN) y de PNUD (25,000USD).

Actividad 3: El estudio de Bambamarca y Centro Poblado Llaucan se culminó y fue ejecutado con fondos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc (220,000PEN).

Actividad 4: No se ha iniciado la implementación de esta actividad debido a que el aporte financiero del INDECI al Proyecto aún no se ha materializado.

Informe visita Programa Ciudades Sostenibles 2015

Para los estudios referentes a las Actividades 1,2 y 3 queda pendiente la revisión final y edición del informe final, antes de realizar las ceremonias de entrega previstas.

El PCS está realizando coordinaciones con la Región Cusco para realizar los estudios de las ciudades de Quillabamba, Maranura y Quellouno, Provincia La Convención, por un monto total de 530,625 PEN. También se están realizando gestiones con la Asociación de Municipalidades del Peru (AMPE) para la ejecución de los estudios en otras ciudades priorizadas.

Recomendaciones y acciones propuestas:

- PNUD debe realizar seguimiento al aporte de 2.500.000 USD indicado por INDECI en el Oficio de la Secretaria General al PNUD N. 0037-2015-INDECI/2.0 del 9 de enero del 2015.
- El INDECI debe reforzar las coordinaciones con el MEF y la PCM, a fin de poder cumplir con el aporte financiero al proyecto y contar con los recursos necesarios para el desarrollo de estudios en 20 ciudades adicionales.
- Realizar las ceremonias de entrega de los estudios ejecutados en el primer trimestre de 2015.
- Extender la contratación del Sr. Alfredo Pérez Galleno para la revisión técnica de los informes finales de los estudios de Iquitos, Bambamarca y Echarati y realizar las gestiones necesarias para las ceremonias de entrega de dichos estudios. Para eso se recomienda utilizar los saldos de los fondos destinados al desarrollo de los estudios y aumentar el aporte de PNUD al proyecto.
- Dar seguimiento a las coordinaciones que se vienen realizando con diferentes Gobiernos sub-nacionales para la financiación y ejecución de estudios PCS.

AVANCE HACIA LOS RESULTADOS

- Se realizaron los estudios PCS de Iquitos, Bambamarca y Echarati (Actividades 1,2 y 3 del Prodoc), quedando pendiente de ejecución la actividad 4 debido a la falta de aporte por parte de INDECI.
- No ha sido posible iniciar la ejecución de los estudios previstos en la actividad 4 debido a que no se ha materializado el aporte financiero de INDECI.
- Se presentó exitosamente el PCS en el marco de la COP20.
- Queda pendiente la realización de las ceremonias de entrega de los 3 estudios. Estas se planifican para el primer trimestre del 2015.

LECCIONES APRENDIDAS

Informe visita Programa Ciudades Sostenibles 2015

- Es necesario realizar seguimiento estrecho a las coordinaciones con MEF y PCM a fin de asegurar el desembolso del aporte financiero de INDECI al Proyecto

Participantes en la visita de campo:

Massimiliano Tozzi, Asesor GRD PNUD

Jenny Parra Small, Coordinadora Nacional del Programa Ciudades Sostenibles

Alfredo Pérez Galleno, Consultor PNUD

Preparado por: PNUD
