

Acta

Reunión Junta Ejecutiva de Proyecto «Consolidando mecanismos e instrumentos para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú»

Award ID:	Award 00087400
Project ID	ID. 0000094419-00111385-00111386
Título del Proyecto:	«Consolidando mecanismos e instrumentos para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú»
Agencia de implementación:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fecha de inicio:	01 de abril de 2017
Fecha de finalización:	28 de febrero de 2020
Presupuesto total:	USD 1'874,281.50

1. Descripción de la reunión:

Objetivos:

- Definir acuerdos de nivel ejecutivo sobre el proyecto "Consolidando mecanismos e instrumentos para la respuesta y la recuperación".

Lugar: Sala de Representación, Oficina del PNUD

Fecha: 29 de enero de 2020

Participantes:

- Sr. Luis Alberto Carranza, Secretario General, INDECI (en representación designada por la Jefatura del INDECI)
- Sr. Marcel Velásquez, Jefe de OGCAI, INDECI
- Sr. Jorge Samanez, Carpeta Naciones Unidas, APCI
- Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente PNUD
- Sr. James Leslie, Oficial de Sostenibilidad Ambiental
- Sra. Anamelba Orrillo, Representación de Operaciones
- Sra. Charlotte Smith, Oficial de Planificación Estratégica
- Sr. Alfredo Zerga, Gerente de Proyectos GRD, PNUD
- Srta. Milagros López, Asesora de Área de GRD PNUD

La bienvenida estuvo a cargo de la Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente del PNUD y las palabras de presentación de la reunión estuvieron a cargo del Sr. James Leslie, Oficial de Programa de Sostenibilidad Ambiental.

Posteriormente, la Srta. Milagros López, Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del PNUD, dio lectura al resumen de acuerdos de la Junta Ejecutiva de Proyecto anterior, llevada a cabo el 27 de junio de 2019.

Posteriormente, el Sr. Alfredo Zerga, Gerente de Proyectos del PNUD, realizó la presentación de los avances y resultados del proyecto en cada uno de sus componentes. Además, se presentó los resultados de ejecución del presupuesto del proyecto 2018-2020, reportándose un nivel de ejecución a la fecha de 83%.

2. Comentarios generales de los y las participantes:

Los participantes brindaron sus apreciaciones sobre los resultados y avances programáticos obtenidos, destacando el soporte continuo a través de los proyectos DIPECHO.

El Representante de APCI resaltó el enfoque de género del proyecto e instó a su capitalización en próximos proyectos.

El Sr. Marcel Velásquez, Jefe de OGCAI del INDECI resaltó que los productos desarrollados son estratégicos y se enmarcan en los procesos de priorización del INDECI, comprendiendo el aporte de la cooperación para elevar el nivel técnico y de alcance.

3. Acuerdos principales y responsabilidades:

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Una vez finalizado el proyecto en su fase 2018-2020, el 28 de febrero de 2020, se realizará el informe final del proyecto.	INDECI y PNUD	Dentro de los 90 días de finalizado el proyecto.
2. Se amplía el proyecto hasta mayo de 2021 a través de una revisión sustantiva que, a u vez extiende resultados, actividades y presupuesto.	INDECI y PNUD	

4. Firmantes:


Comité Directivo:




María del Carmen Sacasa
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUD



Sr. Luis Alberto Carranza
Secretario General
Instituto Nacional de Defensa Civil
INDECI



Sr. James Leslie
Oficial de Sostenibilidad Ambiental
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUD




Srta. Milagros López
Asesora de Área de GRD
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUD



Sr. Alfredo Zerga
Gerente de Proyectos de GRD
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUD

Observador:



Jorge Martín Samanez Bendezú
Responsable de la Carpeta de Agencias,
Fondos y Programas de las Naciones Unidas
Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APCI