

Proyecto ID 0008649 "Fortalecimiento de capacidades del PNAE Qali Warma para mejorar la atención alimentaria de niñas y niños de instituciones educativas públicas del país"

Fecha: Viernes 09.12.16

Lugar: Sala de Reuniones del Despacho Vice Ministerio de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Miembros de la Junta:

Michel Macara-Chvili	Vice Ministro de Prestaciones Sociales del MIDIS
Edo Stork	Representante Residente Adjunto PNUD
Gilda Uribe	Secretaria Ejecutiva MCLCP

Participantes:

Diego García Belaunde Saldias	Director Ejecutivo del PNAE Qali Warma
José Reyes	Asesor Vice Ministerio de Prestaciones Sociales
Haydee Bautista Porras	Directora Nacional del Proyecto QW-MIDIS/PNUD
Luis Martorellet	Gerente de UEPRP - PNUD
James Leslie	Especialista de Programa PNUD
Rolando Wilson	Asesor Técnico PNUD

Agenda:

- Presentación de línea de tiempo para el cierre del proyecto y apertura del nuevo
- Situación financiera del proyecto
- Líneas programáticas para el nuevo proyecto

Desarrollo de la reunión:

- El PNUD presenta la situación financiera del proyecto incluyendo los gastos ejecutados desde el año 2013 hasta el 2016 y los compromisos realizado en el 2016. El gasto total de proyecto a la fecha asciende a USD 54.1 millones. El saldo vigente es de USD 11.7 millones aproximadamente.
- El PNUD presenta una hoja de ruta paralela para el cierre del proyecto vigente e inicio del nuevo proyecto. Se propone un plan de iniciación que nos permite un marco programático y legal simplificado para actuar entre el cierre y el diseño del nuevo proyecto. Para este último la demora se estima entre 2 a 3 meses.
- El PNUD menciona que el cierre operativo del proyecto vigente (ID 00086409) se estima realizarlo hasta el 31 de marzo de 2017, y el cierre financiero hasta el primer semestre del 2017.
- El Vice Ministro de Prestaciones Sociales y la Dirección Nacional del Proyecto proponen contratar consultores internos de apoyo para el cierre del proyecto. PNUD señala que estas acciones no deben traducirse en una auditoría ya que los procesos de adjudicación realizados han sido desarrollados bajo las normas, políticas y procedimiento del PNUD. La Dirección Nacional del Proyecto estimará un presupuesto para este requerimiento para hacerlo llegar al despacho Vice Ministerial.




- La propuesta de gastos asignados al LOA (costo de personal y servicios que se prestan) presentado por el PNUD para el 2017 asciende a USD 317,000. El VM de Prestaciones Sociales indica que será revisado en conjunto con funcionarios de la Alta Dirección del MIDIS y QW en base a las necesidades reales que represente el nuevo proyecto.
- El VM de Prestaciones Sociales solicita que a partir del proyecto se implementen estrategias/modelos para la focalización del PNAE QW según quintiles de bienestar. PNUD estima pertinente desarrollar una evaluación de impacto del Programa en marco del proyecto a fin de generar evidencia que permita realizar ajustes al PNAE QW.
- MIDIS indicó que no es factible desarrollar un Plan de Iniciación en el presente año toda vez que no se encuentra legalmente habilitado para realizarlo.
- El PNUD informa que las auditorías se realizan bajo las normas y procedimientos de proyectos NIM (implementación nacional) que administra el PNUD.

Acuerdos:

- Continuar con las acciones del cierre operacional del proyecto vigente (ID 0008649) al 31 de diciembre de 2016. Los saldos del proyecto se utilizarán para el nuevo Convenio a firmar entre MIDIS y el PNUD en el año 2017. Las actividades en curso y pendientes de ejecutar serán declaradas como canceladas por la Dirección Nacional del Proyecto al PNUD, adjuntando la justificación respectiva.
- El PNUD entregará a la Dirección Nacional del Proyecto copia del informe final de auditoría 2015 del proyecto
- El MIDIS, QW y el PNUD sostendrán a partir de enero 2017 reuniones de trabajo para definir el marco de resultados y las actividades programáticas que definan el nuevo Convenio; en función a las prioridades del PNAE Qali Warma.
- El PNUD socializará los TDR de la Evaluación del Proyecto.

En virtud de conformidad de lo mencionado, firman:

Por el MIDIS:



Sr. Michel Macara-Chvili

Por el PNUD:



Sr. Edo Stork

Por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza:



Sra. Gilda Uribe