



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Viceministerio de MYPE e Industria

## ACTA

### REUNIÓN MULTILATERAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN MERCADO DE BELÉN

En el distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, siendo las 15:00 horas del día 18 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la Reunión Multilateral sobre la construcción del Mercado de Belén, en la sede del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, sito en Calle Uno Oeste Nº 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima.

#### I. ASISTENTES

En este acto se encuentran presentes las siguientes personas:

##### **Representantes del Proyecto:**

- Sr. Marco Javier Velarde Bravo - Viceministro del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria (DVMYPE-I) del Ministerio de la Producción.
- Sr. Edo Stork - Representante Residente Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Alcalde del distrito de Belén Richard Vásquez (no asistió a la reunión).

##### **Otros participantes:**

- Sra. Gabriela Elgegren Vásquez - Oficial del Programa de Prosperidad del PNUD.
- Sr. Luis E. Martorellet Lumbreras - Gerente del Proyecto del PNUD.

#### II. AGENDA

- ✓ Revisión Sustantiva del Proyecto.

#### III. DESARROLLO DE LA AGENDA

- ✓ En el marco del proceso del cierre en marcha del proyecto, las partes están de acuerdo con recomendar una Revisión Sustantiva del Proyecto con la finalidad de realizar los ajustes en los lineamientos técnicos del Documento de Proyecto, sin que el asociado de la implementación aumente el financiamiento inicialmente transferido al PNUD y se culminen satisfactoriamente los compromisos asumidos.


#### IV. ACUERDO ÚNICO

Luego de revisado el punto de agenda y no habiendo consultas adicionales al respecto; se acordó por mayoría entre los representantes del proyecto asistentes realizar una Revisión Sustantiva.




V. **CIERRE**

Previa lectura de la presente acta y no habiendo más que hacer constar, se agradeció a los presentes por su concurrencia y se dio por concluida la reunión a las 15:50 horas del mismo día, firmando los asistentes en señal de conformidad.



Sr. Edo Stork  
Representante Residente Adjunto  
PNUD



Sr. Marco Javier Velarde Bravo  
Viceministro DVMYPE-I  
Ministerio de la Producción

Sr. Richard Vásquez Salazar  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de  
Belén