



PERU

Ministerio de la Producción

Viceministerio de MYPE e Industria

ACTA

Reunión Multilateral sobre la construcción del Mercado de Belén

Siendo el lunes 10 de julio, a las 3:45 p.m. se reunieron en el despacho del señor Ministro de la Producción, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, los señores: Juan Carlos Mathews, Viceministro de MYPE e Industria; María del Carmen Angelica de Reparaz Zamora, Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial; Juan Carlos del Águila, Congresista de la República; María del Carmen Sacasa de Ventura, Representante Residente del PNUD, Nunila Barahona y Silvia Choucino, representantes de la UNOPS; Richard Vásquez, Alcalde Distrital de Belén; Humberto Acurio y Felix Ordoñez, Secretario General y Secretario de Organización, respectivamente, de la Federación de Comerciantes Autónomos y Afines del Mercado de Villa Belén; Esaú Parano y Wilder Flores, Representante y Dirigente, respectivamente, de Construcción Civil del distrito de Belén.

Las partes reunidas reconocen la necesidad prioritaria que el distrito de Belén, en la Provincia de Maynas, cuente con un mercado abierto para la población, funcionando en una infraestructura moderna, segura y que cuente con todas las condiciones sanitarias. Los participantes reconocen también que esta inversión pública ha enfrentado diversos problemas que la gestión actual de PRODUCE quiere resolver con la concurrencia de todos los involucrados. Para lograr ello, las partes acordaron lo siguiente:

1. El Viceministerio de MYPE Industria entregará el informe con las observaciones del expediente técnico al PNUD.
2. Trabajar en forma inmediata y coordinada para el levantamiento de las observaciones al expediente técnico, con reuniones bilaterales entre los equipos de PRODUCE y UNOPS-PNUD.
3. El PNUD presentará el expediente técnico final, con la totalidad de las observaciones levantadas, previamente coordinadas con PRODUCE según las reuniones de trabajo antes descritas.
4. Los participantes fijan como fecha para la reunión de seguimiento el próximo viernes 4 de agosto. En dicha reunión los temas de agenda serán los siguientes:
 - a. PRODUCE aprobará el expediente técnico una vez sean subsanadas todas las observaciones por parte del PNUD.
 - b. PRODUCE presentará un informe de avance sobre la evaluación técnica (auditoría) que encargará en coordinación con el PNUD, una vez se cuente con el expediente técnico aprobado. Este trabajo debe contrastar el diseño aprobado con las obras ejecutadas.
 - c. Diálogo sobre las acciones necesarias para completar la obra del Mercado de Belén. Se analizará la posibilidad de entregar la administración del proyecto a la Municipalidad Distrital de Belén.
 - d. PRODUCE incluirá y priorizará a los comerciantes del mercado de Belén en la asistencia técnica en asociatividad y buenas prácticas.
5. De comprobarse la necesidad de una ampliación presupuestal, todas las partes se comprometen en realizar sus mejores esfuerzos para lograrla y, de ser el caso, acudir conjuntamente a las instancias que correspondan.

Esaú Parano Yimochi
D.N.I.: 80268102.
Wilder Flores
 WILDER T. FLORES FLORES
 Sec. De Defensa - Construcción Civil
 Civil Base Belén - 2016 - 2019



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELÉN
Richard Arturo Vásquez Salazar
 RICHARD ARTURO VÁSQUEZ SALAZAR
 ALCALDE



[Handwritten signature]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Secretaría
General

Of. General de
Comunicación Social

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

REUNION TEMA: MERCADO DE BELÉN

FECHA: 10 de JULIO DE 2017

NOMBRE	CARGO Y SECTOR	FIRMA
RICHARD ARTURO VASQUEZ SALAZAR	ALCALDE MUNICIPALIDAD BELÉN	
JUAN CARLOS DEL AGUIA CADENAS	CONGRESISTA	
HAMBERTO ACURIO ZARATE	SEC. GENERAL FECAMAVIB	
FELIX ORDÓÑEZ CALLEGOS	FECAMAVIB	
Florencia Flores Wildner	STCC LORETO	
ESAUËL PARANO YUMACHI	CONSTRUCCIÓN CIVIL DISTRITO DE BELÉN	
MAURICIO A. NUNEZA TEMU	AREAR CONGRESISTA J.L. DEL AGUIA	
XIMENILA BARAHONA	UNODS. G. PROYECTO	
SILVIA CHOCUÑO	UNODS.	
MAR DEL CARMEN SACASA	ONU	
Juan Carlos Mithens S	Vice Mype Ind PRODUCTO	
Miguel Chaparro	ASISMA	