

### Acta de la Tercera Sesión de la Junta del Proyecto TACC

El día 30 de octubre de 2014, a las 10:00 am, en la oficina del proyecto TACC / PNUD se reunieron: Directora Nacional del Proyecto, Laura Avellaneda del MINAM; Oficial de Programa, Jorge Álvarez Lam del PNUD; Asistente técnica en energía y medio ambiente, Andrea Estrella del PNUD; Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Miguel Antonio Puescas Chully del Gobierno Regional Tumbes; Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Crnel.(R) Eduardo Arbulú Gonzales del Gobierno Regional Piura; Subgerente Regional de Medio Ambiente, Fanny Torres Paúcar del GORE Piura; Especialista, Ronald Ruiz, del GORE Piura; y por el Proyecto TACC /PNUD-Piura, asistieron: Ing. Manuel Leiva (Coordinador Nacional del Proyecto), Lic. Lisett Trelles (Asistente de Administración), Ing. César Palacios (Especialista), Ing. Anabel Navarro (Especialista), CPC Sigrít Jimenez, (Asistente Ejecutiva) y el Lic. Rolando Sosa (Asistente de Comunicación).

El motivo de la reunión ha sido llevar a cabo la tercera sesión de la Junta del Proyecto "Hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático en las regiones de Piura y Tumbes".

La bienvenida y presentación de la agenda estuvo a cargo de la Presidenta de la Junta del Proyecto, Ing. Laura Avellaneda.

Se empezó dando lectura del acta de la segunda reunión, solicitando se realice algunos ajustes en la redacción de la misma, la que se aprobó.

El Ing. Manuel Leiva presentó el Informe de Logros y Avances del Proyecto a la fecha, a raíz de lo cual se realizaron algunos comentarios entre los que destacan:

- Que SENAMHI entregará los mapas el 20 de noviembre y los textos a fines de diciembre.
- Ronald Ruiz informó que Contraloría ha planteado al Gobierno Regional de Piura observaciones respecto a dos acciones que no se han cumplido y que se había solicitado se implementara con el Proyecto TACC. La primera es el Estudio de Evaluación Local Integrada de la cuenca del Río Chira y la segunda es contar con un documento sobre el seguimiento y monitoreo de la ERCC. Por lo tanto, se solicita que el Proyecto TACC ayude a sustentar la respuesta a Contraloría, a lo que el Ing. Manuel Leiva indicó que la hará para el lunes 10 de noviembre de 2014.
- PNUD elaborará un sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores, para lo cual solicita las herramientas de monitoreo del proyecto. El envío se realizará el martes 04 de noviembre de 2014.

Como segundo punto, el Ing. Manuel Leiva presentó la Matriz de Análisis de Riesgo del Proyecto.

Como tercer punto, Lisett Trelles, Asistente Administrativa del Proyecto, presentó el Informe sobre Ejecución Presupuestal, resaltando que dado que no se han ejecutado algunas acciones durante el 2014 se tendrá que considerar en el presupuesto 2015, a lo que se sumaría las contrapartidas de los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes.

*Andrés*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Proyecto "Hacia un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Cambio Climático en las Regiones de Piura y Tumbes" - Proyecto TACC.



Finalmente, Laura Avellaneda indicó la necesidad de ampliación de proyecto y conocer la gestión respecto a las contrapartidas para el 2015 la cual fue informada.

**Acuerdos:**

- Se solicita la elaboración de un Informe del Avance total del desarrollo del Proyecto TACC a socializar a todos los integrantes de la Junta. Una primera versión consolidada 2013 y 2014 y la versión usando las fichas que el GORE Piura presentará a la Comisión de Transferencia el día viernes 31 de octubre de 2014.
- La publicación de los estudios y diferentes productos en la página web debe ser comunicado oportunamente a todos los integrantes de la Junta, creando una lista de correos.
- Debe subirse a la página web del proyecto todos los estudios, aún en su versión preliminar, con el objetivo de poder contar con aportes de los diferentes actores. La versión publicable deberá considerar los aportes recibidos.
- Socializar los TDR de Vulnerabilidad de la Agricultura a todos los integrantes de la Junta, esperando poder iniciar el proceso de convocatoria este año.
- Se sugiere que, apenas haya disponibilidad económica, empezar el año 2015 con un Taller de socialización de todos los avances de los estudios ejecutados, tanto a los actores locales y nacionales.
- Se designa a la Dra. Fanny Torres como punto de contacto de la Gerencia de RNY GMA del Gobierno Regional Piura, ante el proyecto TACC.
- La Gerencia de RNYGMA del GORE Piura ratificó su decisión por dar cumplimiento al desembolso de la contrapartida para el Proyecto TACC para el año 2015.
- El Ing. Miguel Antonio Puestas Chully, de la Gerencia de RNYGMA del Gobierno Regional Tumbes ratificó que para fines de noviembre el expediente técnico será alcanzado a la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento del GORE Tumbes para incorporarlo en el expediente de transferencia solicitándose se incluya en el PIM 2015.
- Se recomienda que para la Actividad del Portafolio de Proyectos se realice una evaluación de las carteras de proyectos ya existentes, y contar con una primera versión basada en las fichas proporcionadas por el MINAM para que se consideren en la COP20.
- Se reitera la necesidad de realizar reuniones de la Junta del Proyecto al menos dos veces al año.
- Conformar un Comité Técnico entre Proyecto TACC (Manuel Leiva), PNUD (Andrea Estrella), GOREs de Piura (Nimia Elera de Pinao) y Tumbes (Cristian

Andrés.



Mattos) y el MINAM (Roger Morales) para darle seguimiento a las actividades, así como elaborar el Plan de Trabajo 2015. Este Plan deberá estar listo para finales de noviembre de 2014. Todas las comunicaciones se realizarán copiando a los miembros del Comité Técnico.

- PNUD, Jorge Álvarez, revisará el informe de la consultoría de los Inventarios Regionales de GEI Piura – Tumbes y enviará sus comentarios a más tardar el lunes 10 de noviembre de 2014. Coordinando con el Ing. Vicente Merino.
- La aprobación de los últimos reportes de las consultorías deberán contar con la aprobación de la Junta del Proyecto.
- Finalmente, el Vicepresidente del GORE Piura solicitó se envíen ayudas memorias (de una página) con los avances del Proyecto cada 15 días, a cargo del Proyecto TACC (Siendo el primer envío el viernes 31 de octubre de 2014).

Laura Quelbuedo  
MINAM

Jorge Álvarez  
PNUD

E. Anselmi S  
GORE RRNNY GRTA

[Signature]  
GORE RRNNY GRTA

[Signature]  
Janny Torres

Andrea  
PNUD

[Signature]  
GORE RRNNY GRTA