



Paraguay

MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00014335
Título de Proyecto: Consolidación del Programa MAQUILLA en Paraguay
Periodo de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 – 30 agosto 2011
Fecha de reunión y visita al proyecto: 06 de setiembre del 2011. Oficinas de MAQUILLA en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Actividades Programadas	Tareas Especificas Realizadas	Resultados con relacion a las actividades y tareas realizadas
<p>Actividad 1: Administración y mantenimiento de las actividades operativas de las empresas que operan bajo el régimen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con 1 director de área, 3 operativos, un desarrollador de soporte, este ultimo desde agosto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se expidieron 1015 informes de cuentas corrientes, 342 por el SAM Web, 1488 solicitudes de exportación, 591 por el SAM Web y 880 solicitudes de importación de estas 306 vía SAM Web. Se han aprobado 10 nuevos programas de los 16 en los cuales se encuentran trabajando conjuntamente operativa y promociones.
<p>Actividad 2: Mantenimiento de las condiciones operativas y de recursos humanos que permitan la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Automatizado de Maquila en la Web – SAM WEB).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contratación via excepcion de un soporte de desarrollo, desde enero del presente año. La SE cuenta con un director de promociones, 2 promotores. El SAM Web esta en uso. 	<ul style="list-style-type: none"> Empresas satisfechas con la atención brindada tanto en las etapas de pre y post establecimiento. 4 empresas de servicios (100%), 10 nuevos programas 2011 y 15 programas vigentes entre 2001-2010 operando vía SAM Web. Empresas asistidas por promociones, operativa y el desarrollador en la utilización del SAM.
<p>Actividad 3: Soporte y fortalecimiento a la gestión del área de promociones y atención a los usuarios, para el seguimiento y manejo de los actuales y potenciales maquiladores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 49 fichas de empresas que ya se encuentran con programas aprobados. 480 nuevos contactos registrados 	<ul style="list-style-type: none"> Fichas de empresas actualizadas. Registro de contactos actualizados.

<p>Actividad 4: Disponibilidad de los servicios on-line brindados por la Secretaría Ejecutiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SAM Web disponible 24 hs. • Web site actualizada falta hosting 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 visitas diarias en promedio al SAM Web • 2 contratos de internet vigentes, uno para uso de la SE y otro dedicado al SAM Web.
<p>Actividad 5: Diversificación de las localizaciones de las maquiladoras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo conjunto con las Gobernaciones de Itapúa y Amambay. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizaran los convenios base firmados por el MIC con las gobernaciones. • Numero de maquiladoras asentadas por departamentos: Amambay: etapa de inicio 2da maquiladora, Caaguazú: 2da maquiladora instalada HILOPAR SA, Neembucú: primera maquiladora instalada: LUIS RIOS SARTORI, Itapúa: en inicio primera maquiladora.
<p>Actividad 6: Actividades de monitoreo sobre el cumplimiento del programa de maquila y las obligaciones que corresponden a los usuarios del sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificaciones en curso • CNIME Informado de las verificaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de las vistas realizadas e Informes al CNIME: 22 empresas conforme actas de verificación.- • Lista de empresas con programas cancelados: 2; Innavan y Cortical DB.
<p>Actividad 7: Trabajo conjunto con el sector privado para la defensa de los intereses del sector en el ámbito de las negociaciones nacionales e internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de trabajo permanente con la CEMAP y con las demás instituciones conforme se requiere 	<ul style="list-style-type: none"> • Una reunión, Embajada de Brasil, Comercio Exterior MIC, Cancillería, DNA, Economía e Integración MH, CNIME, CEMAP y otros: tema dumping trazadas. • Reunión CNIME, CEMAP y SEAM: emisión de certificado medio ambiental • Dos reuniones CEMAP, DNA y CNIME. • Una reunión CNIME – SEAM • Una reunión CNIME – INTN • Una reunión CNIME – Dirección General de Vigilancia Sanitaria • Reuniones con Municipalidades de Hermandarías, Lambaré y Encarnación. • Reuniones periódicas con SUAE. • Dos reuniones con migraciones. • Reuniones varias con comisarías • Una reunión con Identificaciones
<p>Actividad 8: Trabajo interinstitucional con las dependencias gubernamentales involucradas para coordinar y acompañar la defensa, fortalecimiento y evolución del Régimen en el marco de las negociaciones internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión y/o mesas de trabajo conforme la necesidad y objetivos trazados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dos reuniones CEMAP, DNA y CNIME. • Una reunión CNIME – SEAM • Una reunión CNIME – INTN • Una reunión CNIME – Dirección General de Vigilancia Sanitaria • Reuniones con Municipalidades de Hermandarías, Lambaré y Encarnación. • Reuniones periódicas con SUAE. • Dos reuniones con migraciones. • Reuniones varias con comisarías • Una reunión con Identificaciones




<p>ACTIVIDAD 9: Promover la responsabilidad social de las empresas maquiladoras</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo interinstitucional CENIME-MIC, CEMAP, Penal de Mujeres del Buen Pastor 	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones periódicas SET y DGGC • 7 según verificaciones en 3 empresas de CDE que trabajan con APAMAP.
<p>Actividad 1: Actividades de promoción conforme la identificación de rubros y estrategias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Presentación y difusión del Régimen en foros, exposiciones y convenciones a nivel nacional e internacional. - Empresas identificadas y contactadas. - Visitas a empresarios del exterior en seguimiento para efectiva instalación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad mínima de actividades de promoción por año: Nacional: Fecom, UIP, expo maquila central, expo maquila Alto Paraná, UNA, 5 colegios en MIC, Municipalidad de Encarnación, Municipalidad Hernandarias, Gobernación Amambay. Internacional: Buenos Aires, Curitiba, San Pablo, Curitiba. • Empresas contactadas: 480 • Visitas a empresarios del exterior en seguimiento para efectiva instalación: Pinho Forte, Xpias, Shirói, Real Gems, Eduit, Lufé, Adidas Arg. • Nuevas empresas: 10 programas aprobados enero a agosto 2011
<p>Actividad 2: Generación de materiales/Herramientas de promoción.</p>	<p>Materiales y herramientas de promoción generados (pagina web, publicidad, brochure, CDs, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria del 2010 elaborada y distribuida. • CD promocional con audio visual 80% acabado. • Ley y decreto en español 400 unidades • Web en inglés, español y portugués actualizada y diagramado falta hosting.
<p>Actividad 3: Publicidad y difusión de los resultados del Régimen.</p>	<p>-Proporcionar indicadores de medición del estado de los programas como así también el grado de cumplimiento de los recaudos formales y operativos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de las estadísticas mensuales del régimen: Exportaciones mensuales, total acumulado USD 90,7 millones; 10 nuevos programas aprobados, 2 ampliaciones de capital. • Informes de prensa: promedio de aparición 3 veces al mes, 8 publicaciones mensuales de las estadísticas de las exportaciones bajo el régimen y 500 unidades anuario 2010.
<p>Actividad 1: Establecimiento y funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa.</p>	<p>Renovación de los contratos de los consultores, técnicos y administrativos, periodo enero a diciembre del 2011.</p>	<p>Los primeros meses del año no pudieron generarse los contratos por la falta de transferencia de recursos, lo cual fue solucionado a inicios de Marzo/11.</p>
	<p>Consultores Individuales: - Contratación del personal de la UEP</p>	<p>La Unidad Ejecutora fue conformada por medio de la renovación de los contratos de los consultores, técnicos y</p>

	<p>(según organigrama del programa)</p> <p><u>Servicios Profesionales:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Contratación de una firma auditora- Contratación de una firma evaluadora	<p>administrativos.</p> <p>A la fecha, la UE se encuentra funcionando con 13 personas. Se rescindieron 5 contratos, y se seleccionaron para los cargos 2 personas a través de ternas.</p> <p>02 en el área Administrativo</p> <ul style="list-style-type: none">• Director y Encargado de la UOC• Asistente Administrativo <p>Para ambos casos fueron seleccionados a través de ternas y contratados a partir del mes de agosto, con vigencia del contrato al 31 de diciembre de 2011</p> <p>1 técnico fue seleccionado un técnico en informática a través de una terna en el mes de agosto.</p>
--	--	---





Paraguay


EJECUCION PRESUPUESTARIA (información al 31/08/2011):

Fuente de Fondos	2011		% ejecución
	Presupuesto	Gastos	
Gobierno	312.000	128.182	41%

Observaciones: a la fecha se cuenta con una aceptable ejecución previniéndose en lo que resta del año concretar procesos de adquisiciones en rubros como equipos y otros los cuales elevarán la ejecución previniéndose llegar aproximadamente a un 90% de ejecución. No se prevé realizar ajuste al presupuesto por este motivo.

OTRO PUNTO DE REVISIÓN:

1. AUDITORIA. El proyecto fue auditado durante el año 2010 sin ninguna observación y por ende no hay acciones de seguimiento en este sentido.

Por el Proyecto 31637		Por el PNUD	
Nombre: Raquel Ramirez		Nombre: Emilio Bogado	
Cargo: Coordinadora General		Cargo: Oficial de Programa	
Firma: 		Firma: 