



Paraguay

MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00031637
Título de Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Ministerio de Hacienda (MH)
Periodo de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 - 30 julio 2011
Fecha de reunión y visita al proyecto: 02 de setiembre del 2011. Oficinas del Proyecto en la Unidad de Economía Social del MH.

Actividades Programadas	Tareas Específicas Realizadas	Resultados con relación a las actividades y tareas realizadas	Observaciones
Actividad Programada 1 Asesoramiento y capacitación	1.1 Consultoría para la Capacitación en base de datos estadísticos. 1.2 Consultores internacionales. 1.3 Contratación de Empresa para logística de eventos.	1.1.1. Consultora Claudina Zavattiero, contratada (enero a diciembre, 2011). Contrato en ejecución de conformidad a los TDR. 1.2.1. Consultor Martin Rossi, contratado y presto el servicio requerido en tiempo y forma. 1.3.1 Selección y contratación de Carmelitas Center. En ejecución, pagos por eventos realizados. A la fecha se realizaron 2 eventos de capacitación de 3 días cada uno cuyos pagos ya se realizaron.	
Actividad Programada 2 Comunicación y difusión	2.1 Contratación de consultores locales	2.1.1. Consultora María Liz Viveros, contratada (enero a diciembre 2011). Contrato en ejecución de conformidad con los TDR. 2.1.2. Consultor Miguel Zarza, contrato en ejecución. Este contrato se ha firmado a finales del 2010, faltarían los insumos para la presentación del producto final y posterior cierre del contrato. 2.1.3. Consultor Marcelo Martinessi, contrato cerrado.	



<p>Actividad Programada 3 Diseño, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales</p>	<p>3.1 Contratación de consultores locales.</p>	<p>3.1.2. Consultora María Belém Montalto, contratada (enero a diciembre de 2011). Contrato en ejecución de conformidad con los TDR. 3.1.3. Consultora Claudia Rodas, contratada (febrero a diciembre de 2011). Contrato en ejecución de conformidad a los TDR. 3.1.4. Consultora Liduvina Moliner, contratada (febrero 2010 a febrero 2011). Contrato cerrado. 3.1.5. Consultora Ana Rojas, contratada (enero a diciembre de 2011). Contrato en ejecución de conformidad a los TDR. 3.1.7. Consultora Karen Leguzamán, (febrero a diciembre de 2011). Contrato en ejecución de conformidad a los TDR. 3.1.8. Consultor Jorge Zarate, contratado (mayo a julio de 2011). Contrato en finalización, faltaba la entrega del producto final y la aprobación del mismo. 3.2.1. Viajeros para la realización del monitoreo y seguimiento del Sistema Integrado de Producción y de la aplicación de la Ley de Adultos Mayores en el interior del país. 3.1.2. Asistente Técnica Adriana Franco. Contrato cerrado.</p>	
<p>Actividad Programada 4 Administración y supervisión</p>	<p>3.3 Contratación de servicios profesionales. 4.1 Varios 4.2 Sistematización y edición de eventos</p>	<p>4.1.1. Gastos Administrativos a ser pagados el PNUD 4.2.1 Sin ejecución</p>	



EJECUCION PRESUPUESTARIA:

Fuente de Fondos	2011		%
	Presupuesto	Gastos	
Gobierno	150.000	111.866	74,5 %
Otros	0	0	0 %
Total	150.000	150.000	74,5 %

Observaciones: a la fecha se cuenta con una adecuada ejecución y en este sentido existen actividades complementarias que la Unidad Ejecutora manifiesta su deseo de incluirlas como parte del plan operativo para el presente ejercicio. Concretamente se plantea la realización de una revisión sustantiva para ampliar el presupuesto del año por la inclusión de acciones y procesos en el marco de las actividades ya previstas, con el objetivo de afianzar el fortalecimiento de la Unidad de Economía Social en los siguientes ámbitos: definición de lineamientos para el desarrollo de metodologías y sistemas para la formulación y evaluación de políticas, programas, planes y proyectos del área social, de empleo y agricultura familiar campesina, así como el oportuno seguimiento y control sobre la ejecución de los programas y proyectos prioritarios como la Ley de Adultos Mayores.

A continuación las nuevas actividades a incluir:

Dentro de la Actividad 1: Asesoramiento y capacitación

Capacitaciones
Monto USD 20.000

Aumento Actividad 1: USD 20.000

Dentro de la Actividad 2: Comunicación y difusión

Contratación de empresa para realizar "Servicio de impresión del libro de la sistematización de las historias de Vida de Adultos Mayores"
Monto USD. 8.000

Impresión del cuadernillo y tríptico sobre los Retos Milicos fundamentales de las culturas indígenas del Paraguay
Monto USD. 9.500

Aumento Actividad 2: USD 17.500





Paraguay

Dentro de la Actividad 3: Diseño, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales

Consultoría para la Asistencia Técnica a Proyectos Sociales
Monto USD 1.500.-

Consultoría para "Consultoría para reclutamiento, selección de contratación del personal y logística para el censo de adultos mayores en comunidades indígenas"
Monto USD 30.000.-

Consultoría Técnica en Estudios Económicos
Monto USD 24.000.-

Consultoría para la Evaluación de Oficinas de Empleo
Monto USD 6.000.-

Consultoría para el Diseño y Monitoreo de Empleo Temporal
Monto USD 18.000

Consultoría para la Sistematización de casos de empleo
Monto USD 4.500

Consultoría para la Evaluación y análisis de cadenas productivas vinculadas a la Agricultura Familiar Campesina
Monto USD 18.000

Consultoría para el desarrollo del plan comunitario de la localidad San Fernando y comunidades aledañas
Monto USD 8.200

Concurso de investigación DESCRIPTIVAMULTIVARIANTE de la Política Sanitaria
Monto USD 6.300

Concurso de investigación DESCRIPTIVAMULTIVARIANTE de la Política Social y Económica
Monto USD 6.300

Asistencia Técnica en Estadística
Monto USD 6.300

Consultoría para la sistematización y carga de datos recabados en el proceso de reclamos de los adultos mayores de los distritos donde ya fue aplicada la ficha hogar
Monto USD 6.300





Paraguay

Consultoría para la Coordinación del Proceso de Selección a Potenciales Titulares del Derechos de la Ley de Adultos Mayores
Monto USD 12.000

Consultoría para la Revisión, Análisis, Informe de desarrollo económico y social - Seguimiento al presupuesto público, al gasto social, y apoyo para el costo de programas y proyectos sociales
Monto USD 11.000

Consultoría para el área de empleo
Monto USD 9.000.-

Consultoría para la evaluación, validación de los registros y seguimiento de reclamos en el marco de la aplicación de la Ley de Adultos Mayores
Monto USD 75.000.-

Aumento Actividad 3: USD 242.400.-

RESUMEN

Actividad	Presupuesto inicial USD	Aumento/Disminución USD	Presupuesto final USD
1	55.840	20.000	75.840
2	25.120	17.500	42.620
3	61.040	231.650	292.690
4	8.000	(3.000)	5.000
TOTAL	150.000	266.150	416.150

PRESUPUESTO INICIAL USD	AUMENTOS USD	PRESUPUESTO ACTUAL USD
150.000	266.150	416.150.-



EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANIL:

Resultado previsto POA 2011	Productos	Actualización de los productos	Razones si avanza por debajo de la meta	Recomendaciones y acciones propuestas
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Unidad de Economía Social del IMH.	Ley de Adultos Mayores aplicada.		Esta avanzando con pequeños retrasos en la entrega de las bases de parte del consorcio.	Intensificar las acciones de apoyo, monitoreo y organización de las acciones emprendidas en lo que hace a la implementación de la Ley 3728/09.
	Sistema Integrado de Producción implementado en terreno		Esta avanzando de acuerdo a lo planificado, con estos productos: <ul style="list-style-type: none"> • Formalizando Empresas Asociadas AEP's • Dar asistencia técnica AEP's • Mejorar al nivel de ingresos de las familias que integran las EAP's 	Ninguna
	Material sobre diseño y evaluación de proyectos sociales, elaborado.	Jornadas de capacitación implementadas.	Esta avanzando	Ninguna
	Estudio de casos ejecutado.		Se están realizando conforme al cronograma previsto	Ninguna
			Esta avanzando	Ninguna






Paraguay

OTROS PUNTOS DE REVISIÓN:

- 1. AUDITORIA.** El proyecto no fue auditado durante el año 2010, si durante el ejercicio 2009 que no tuvo observaciones de fondo, salvo la falla de visita de monitoreo documentado. Durante el mes de Diciembre del 2010 se realizó una reunión de trabajo en las oficinas del Proyecto sobre la situación y extensión del mismo para el ejercicio 2011.

Por el Proyecto 31637		Por el PNUD	
Nombre: Verónica Serafini Carolina Lopez		Emilio Bogado	
Cargo: Coordinadora General Administradora		Cargo: Oficial de Programa	
Firmas:		Firma:	

