Minuta de la Reunión del Equipo Técnico ONUREDD de la SEAM - 12 de febrero de 2014 - Salón Taguato/SEAM

Agenda de la Reunión

- 1. Presentación de la Resolución de 642/14 de designación de puntos focales y equipo técnico ONUREDD SEAM.
- 2. Presentación del Proyecto ONU REDD, objetivos, estructura y principales componentes.
- 3. Avances en la implementación a diciembre del 2013.
- 4. Priorización de acciones para el 2014.

Principales acuerdos:

- 1. Frecuencia de reuniones del ET: todos los viernes a las 09:00 se convocará a los coordinadores responsables de componentes para informar a los puntos focales.
- 2. Mecanismo de comunicación: se seguirá utilizando la cuenta Gmail para las convocatorias de reuniones, envió de minutas. Las comunicaciones deberán ir dirigidas a los Puntos Focales con copia a los coordinadores de los componentes y DPE.
- 3. Priorización de actividades para el 2014:

Componente	Actividad	Acción	Responsable
1.	CONAREDD	Solicitar nuevamente la designación de representantes institucionales. Convocatoria a Primera Reunión de CONAREDD y preparar propuesta de reglamentación.	Jesús Riquelme
	Plan Nacional REDD	Jornada de trabajo de presentación de los avances a la fecha el día 18 de febrero con el ET SEAM. Calendarizar las reuniones para el Plan REDD y poner a consideración del ET SEAM	PNUD Facilitador del Plan
	Inventario Forestal Nacional	Solicitar al INFONA costeo real de la puesta en marcha del inventario fase piloto. Identificar cuáles son las necesidades del equipo SEAM Inventario para que pueda participar efectivamente en las salidas de campo. Solicitar al INFONA una	Coordinador Componente Inventario Tomás Ríos Ethel Estigarribia Dania Moreno Liliana Arias

		calendarización de las salidas de campo para la planificación de actividades. Compilar las definiciones de bosques existentes a nivel nacional para identificar la que se ajuste a los propósitos de REDD y proponer al ETN su adopción. Desarrollo del descriptivo de la metodología de los aspectos ambientales, determinar responsables y periodo de tiempo necesario.	
	SIG	Revisión de mapas del INFONA ha concluido. Pendiente es la remisión de los resultados con la recomendación correspondiente.	Gustavo Casco Puntos Focales
	Sistema de Información Ambiental	Llamado concluye el 17 de febrero. Para la apertura de sobres se requiere de un representante de la SEAM.	Luz Coronel Puntos Focales
	Aspectos legales	Revisión del plan de trabajo contenido en el documento de proyecto y determinar los productos requeridos para realizar un llamado a concurso.	Ethel Estigarribia Dania Moreno Liliana Arias
	Vínculos y Sinergias con otros proyectos.	Revisión de las actividades para evitar duplicaciones.	DPE Puntos Focales
	Operativos	Proceso de selección de asistente SEAM	Dania Moreno
		Determinar qué perfil se requerirá para el componente SEAM: Asistente Técnico, Especialista, Gerente de Componente?	Puntos Focales
		Compilar las necesidades para el 2014 de: 1. Equipos. 2. Materiales de Oficina 3. Publicaciones	Coordinadores de componentes Puntos focales. VoBo Ministra

Apoyo logístico a reuniones
Recursos Humanos adicionales
6. Misiones al campo

Próximas reuniones:

18 de febrero de 2014 – 11:30 Salón Taguato Plan Nacional Redd – Seguimiento a revisión del Plan de Trabajo 2014 y preparatoria reunión de ET ONUREDD del 20.02.2014.

20 de febrero de 2014 – 13:30 Naciones Unidas – Reunión de Equipo Técnico Nacional (Participan Puntos Focales y Coordinadores de Componentes)

21 de febrero de 2014 – Reunión ET SEAM Salón Taguato

28 de febrero de 2014 - Reunión ET SEAM Salón Taguató

20 de marzo de 2014 Reunión de ETN convoca INFONA

24 – 28 de marzo Misión del PNUMA

02 -09 de abril Misión de Revisión de Medio Término

22 de abril de 2014 Reunión de ETN convoca SEAM

Segunda Quincena de Abril Taller Regional en Asunción sobre Consentimiento, Previo Libre e Informado.

12 y 13 de Mayo Taller ONUREDD Mecanismos Financieros

Participantes de acuerdo a lista adjunta