

Minuta Monitoreo componente SEAM - 18 de febrero de 2014 - Salón Taguato/SEAM

Agenda de la Reunión

1. Presentación de la Metodología propuesta para el proceso de construcción del Plan Nacional REDD – Calendarización de reuniones
2. Revisión del Plan de Trabajo 2014

Principales acuerdos:

1. Metodología para el Plan Nacional REDD: aprobada y calendarizada para reuniones internas de la SEAM, presentación ante el ETN y talleres de presentación. El consultor presentará la propuesta aprobada por la SEAM ante el ETN el día 20 de febrero.
2. Reunión de ETN – puntos de agenda:
 - a. Inventario Nacional de Bosques y Carbono: el coordinador del componente solicitará se pueda contar con reuniones con el Equipo del INFONA, invitando a la FAPI para conocer los siguientes puntos: costo del Inventario por parcela y total, cronograma de implementación, metodología para la determinación de parcelas pilotos, factibilidad de desarrollar parcelas en áreas protegidas, factibilidad de utilizar parcelas ya establecidas por otras iniciativas (UNA, ONGs, etc.), provisión adecuada de equipamiento para el equipo SEAM.
En el marco de este punto se ha considerado tener una reunión con la FAPI previa a la reunión del ETN de manera a consensuar unos puntos referidos a la implementación efectiva del párrafo 56 del documento de proyecto.
 - b. Informes sobre misiones al exterior vinculadas a REDD: Se ha solicitado que Lilian Portillo y José Penayo puedan presentar los reportes correspondientes a sus participaciones en la COP 19 de Varsovia y Junta Normativa de ONUREDD.
3. Planificación de Actividades 2014: Se ha acordado realizar las siguientes actividades.
 - a. CONAREDD. Convocar a reunión para el día 20 de marzo de 2014 – SEAM realiza la convocatoria.
 - b. Reuniones del ETN ONUREDD – calendario de convocatorias – el último jueves de cada mes (esto se propondrá en la reunión de ETN el día 20 de febrero=
Febrero: FAPI
Marzo: SEAM
Abril: INFONA
Mayo: FAPI
Junio: SEAM
Julio: INFONA
Agosto: FAPI
Setiembre: SEAM
Octubre: INFONA
Noviembre: FAPI
Diciembre: SEAM

4. Identificación de necesidades para la implementación de los componentes bajo responsabilidad de la SEAM: queda bajo responsabilidad de los coordinadores de cada componente y será compilado por los Puntos Focales, aprobado por la Ministra y remitido a las Agencias de Naciones Unidas para su provisión. Plazo 24 de febrero para presentación por parte de los coordinadores.
5. Minutas de reuniones: al culminar cada reunión de ET SEAM se contará con la minuta correspondiente que será presentada a la Ministra con copia a DPE para el monitoreo. Se solicita a los coordinadores de componentes que para cada reunión de sus equipos o con las demás instituciones puedan elaborar una minuta siguiendo el mismo formato. La misma debe ser remitida a los puntos focales con el listado de participantes para el registro de las reuniones en los archivos del proyecto, monitoreo de la implementación y conocimiento de la Ministra.

Próximas reuniones (favor Agendar):

20 de febrero de 2014 – 13:30 Naciones Unidas – Reunión de Equipo Técnico Nacional (Participan Puntos Focales y Coordinadores de Componentes)

21 de febrero de 2014 Equipo SIG ONUREDD SEAM INFONA

25 de febrero de 2014 – 11:00 hs. Reunión SEAM/FAO

28 de febrero de 2014 - Reunión ET SEAM Salón Taguató

07 de marzo de 2014 Reunión ET SEAM

11 de marzo de 2014 Reunión ONUREDD Inventario SEAM INFONA FAPI

18 de marzo de 2014 – Plan REDD revisión de primer borrador SEAM

20 de marzo de 2014 Reunión CONAREDD

21 de marzo de 2014 Reunión de ETN – convoca SEAM

24 – 28 de marzo Misión del PNUMA

02 de abril de 2014 – Taller de Validación del primer borrador del Plan REDD con otros actores

02 -09 de abril de 2014 Misión de Revisión de Medio Término

22 de abril de 2014 Reunión de ETN convoca INFONA

Segunda Quincena de Abril Taller Regional en Asunción sobre Consentimiento, Previo Libre e Informado.

12 y 13 de Mayo de 2014 Taller ONUREDD Mecanismos Financieros

Participantes de acuerdo a lista adjunta