

Minuta de Reunión

Proyecto PAR/96/020_14307 " Conatel "



Fecha	23 de Abril de 2014
Hora	10:00 – 11:00
Lugar	Oficina de Ana Inés

Participantes de la reunión	Referencia
Sr. Sergio Scarabino	SS
Sra. Ana Inés Mulleady	AIM
Sra. Rosanna Pérez	RP

Síntesis de la reunión			
Temas tratados	Situación/ Compromisos	Responsable	Fecha estim.
Temas de la coordinación	La DRR presentó al Oficial de Coordinación el Sr. Joaquín Cáceres al Sr. Sergio Scarabino, para que pueda incluir sus datos en los mensajes de correo que se remitan con informaciones del proceso del UNDAF para que de este modo ITU esté informada de todos los temas tratados en ese contexto.		
Temas del PNUD	<p>En base a la conversación mantenida se llegaron a los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se recibirán los informes finales de las dos consultorías finalizadas en el año 2.013 aprobados por Conatel para el proceso de los pagos finales. 2) Se hará el último pago de contrato de los dos consultores 3) ITU y Conatel enviarán al PNUD el POA del año 2014 del Proyecto para ejecutar el saldo financiero remanente. 4) El Proyecto finalizará sus actividades y empezará el proceso de cierre en el año 2:014 y no se ha concretado por ahora la asistencia del PNUD en el futuro por parte de UIT. 5) Se acordó una teleconferencia para el día viernes a efectos de concretar los próximos pasos a seguir 		