

Programa ; las Naciones Unidas para el Desarrollo  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2015**

Proyecto N° 84378

Nombre de Proyecto Acuerdos Intersectoriales



N°	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Prealific. o Exposición de Interés (Si/No)	Documentos a utilizar					Revisión del CAP (Si/No)	Fechas estimadas del Contrato u Orden de Compra		Observaciones		
							Sdec	SFP	IA	CI	Inicio		Fin				
1																	
2	Actividad 2 - Gestión Técnica																
2.1	Coordinador de la UTAE	Servicios	3.634	71300	1-oct-15	No					X	No	10-nov-15	29/02/2015	Contratación Directa por 4 meses (2 meses 2015 y 2 meses 2016) a Eduardo Esteban Feliciangell		
2.2	Asistente Operativa del ENEP	Servicios	1.420	71400	15-oct-15	No						No	15-nov-15	31-dic-15	Service Contract, periodo de contrato 12 meses (2 meses 2015 y 10 meses 2016)		
2.3	Equipos de Computadoras	Servicios	2.581	72805	23-nov-15	No	X					No	2-dic-15		Microcompras, Periodo hasta el tiempo que dure el bien adquirido		
3	Actividad 3 - Gestion Comunicacional																
3.1	Comunicador del ENEP	Servicios	8.000	71300	1-nov-15						X		25-nov-15	25-dic-15	Llamado a Concurso		
4	Actividad 4 - Coordinación PNUD																
4.1																	
4.2																	
4.3																	
4.4																	
TOTAL USD			15.635														

Preparado por: Rubén Yegros  
 Nombre

Administrador de Proyectos  
 Cargo

*Rubén Yegros*  
 Fecha

Revisado por: Hans Baumgarten  
 Nombre

Coordinador de Proyectos  
 Cargo

*Hans Baumgarten*  
 Fecha

Aprobado por ENEP: Ministro José Molinas Vega  
 Nombre

Coordinador Ejecutivo ENEP  
 Cargo

*Ministro José Molinas Vega*  
 Fecha

Aprobado por PNUD: \_\_\_\_\_  
 Nombre

Cargo

Fecha

