



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES 2016
Proyecto N° 93217

Nombre de Proyecto "Apoyo a la Institucionalización del Diálogo Social en Paraguay"

N°	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Precalific. o Expresión de Interés (SI/No)	Documentos a utilizar				Revisión del CAP (SI/No)	Fechas estimadas del Contrato u Orden de Compra		Observaciones
							SI	SI/No	SI	SI/No		Inicio	Fin	
PRODUCTO 1. Capacidades de diálogo social fortalecidas														
1 Actividad 1: Creación y fortalecimiento de la Secretaría Técnica de Mesas de Diálogo														
1.1	Consultoría local, Facilitadores de mesas temáticas	Servicios	20.627	71300	14-mar.-16	No				X	No	4-abr.-15	15-abr.-16	Facilitadores/Coordinadores de Mesas Temáticas: 1.) Transporte, 2.) Ley APP, 3.) Vivienda, 4.) Desarrollo Rural, 5.) Salud y 6.) Educación. Proceso a ser llevado a cabo por la contra parte (MTESS). A definir cantidad de consultores.
1.2	Impresiones y publicaciones	Servicios	6.000	74.200	2-may.-16	No	X				No	23-may.-16	31-may.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
1.3	Talleres - capacitaciones	Servicios	12.000	75.700	5-feb.-16	No	X				No	8-feb.-16	20-feb.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. Taller 19 y 20 de Febrero para Directores del MTESS. A confirmar demás talleres.
2 Actividad 2: Asesoramiento técnico al planteamiento estratégico y seguimiento del proceso de diálogo social														
2.1	Consultoría Internacional.	Servicios	46.612	71.200	2-mar.-16	No			X		SI	9-mar.-16	16-mar.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del PNUD
2.2	Impresiones y publicaciones	Servicios	3.000	74200	11-jul.-16	No	X				No	18-jul.-16	25-jul.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
2.3	Talleres - capacitaciones	Servicios	16.836	75.700	25-jul.-16	No	X				No	28-jul.-16	29-jul.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A confirmar cantidad de talleres y fechas.
PRODUCTO 2. Gestión del conocimiento de diálogo social desarrollado y difundido2														
3 Actividad 3 Realización y difusión de investigaciones y estudios técnicos de apoyo técnico a las mesas temáticas														
3.1	Consultoría local (comunicacional)	Servicios	10.000	71300	4-abr.-16	No				X	No	11-abr.-16	15-abr.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A definir cantidad de consultores y fechas de proceso.
3.2	Talleres - Capacitaciones	Servicios	4.000	75700	18-abr.-16	No	X				No	21-abr.-16	22-abr.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A Definir cantidad de talleres.
3.3	Impresiones y publicaciones	Servicios	5.000	74200	18-abr.-16	No	X				No	20-abr.-16	21-abr.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
4 Actividad 4. Diseño e implementación de la estrategia comunicacional del proceso de diálogo social implementada														
4.1	Consultoría local	Servicios	18.000	71300	18-ene.-16	No				X	No	20-ene.-16	15-feb.-15	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A definir cantidad de consultores.
4.2	Impresiones y publicaciones	Servicios	6.300	74200	8-feb.-16	No	X				No	15-feb.-16	19-feb.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
5 Actividad 5. Sistematización y difusión del proceso														
5.1	Impresiones y publicaciones	Servicios	6.000	74200	8-jun.-16	No	X				No	15-jun.-16	19-jun.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
5.2	Talleres de difusión	Servicios	7.542	75700	18-ago.-16	No	X				No	22-ago.-16	31-ago.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A definir las fechas del taller.
6 Actividad 6. Gerenciamiento, Administración y Control de Gestión														
6.1	Consultoría local (Evaluación)	Servicios	5.000	71300	16-ago.-16	No				X	No	22-ago.-16	29-ago.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
6.2	Servicio contractuales (firma consultora)	Servicios	5.000	74100	16-ago.-16	No	X				No	22-ago.-16	29-ago.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
PRODUCTO 4. PLAN DE FORMALIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD														
7 Actividad 7: Portal														
7.1	Consultoría local, (Coord. de Formalización)	Servicios	17.940	71300	18-ene.-16	No				X	No	20-ene.-16	15-feb.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
7.2	Firma consultora (desarrollador del portal)	Servicios	6.000	72100	7-mar.-16	No	X				No	9-mar.-16	16-ene.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
8 Actividad 8. Congreso														
8.1	Talleres - Capacitaciones	Servicios	8.000	75700	8-jun.-16	No	X				No	15-jun.-16	15-jun.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A definir fecha del congreso.
8.2	Impresiones y publicaciones	Servicios	5.099	74200	8-jun.-16	No	X				No	13-jun.-16	14-jun.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
9 Actividad 9. Consultoría de comunicación para la difusión de acciones del MTESS en materia de formalización de la economía y lucha contra la ilegalidad														
9.1	Consultoría local (asesoramiento en comunicación)	Servicios	18.000	71300	01/02/2016	No				X	No	15-feb.-16	26-feb.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
9.2	Impresiones y publicaciones	Servicios	14.000	74200	4-feb.-16	No	X				No	16-feb.-16	26-feb.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS
9.3	Talleres - Capacitaciones	Servicios	6.185	75700	9-may.-16	No	X				No	25-may.-16	25-may.-16	Proceso a ser llevado a cabo a través del MTESS. A definir cantidad y fechas de talleres.

Preparado por: Viviana Cano
Nombre

Funcionaria MTESS
Cargo

16/02/2016
Fecha

Verificado por: Enrique López
Nombre

Director de Planificación y Cooperación
Cargo

16/02/2016
Fecha

Verificado por: Luis Figueredo
Nombre

Director de Administración y Finanzas
Cargo

Fecha

Aprobado por: Guillermo Sosa
Nombre

Director Nacional del Proyecto
Cargo



Guillermo Sosa Flore:
Ministro

Proyecto: 00093217
 Fecha: 29 de enero de 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2016
 APOYO A LA INSTITUCIONALIZACION DEL DIALOGO SOCIAL EN PARAGUAY

METAS	ACTIVIDADES	ACCIONES	2016												MEDIOS DE VERIFICACION	RESPONSABLES	PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cuenta	Descripción	Moneda USD
• Secretaría Técnica de las Mesas de Diálogo operativa y funcionando a agosto del 2016 • Al menos 10 funcionarios del MTESS capacitados en facilitación, mediación y negociación formados a agosto del 2016.	ACTIVIDAD 1. Creación y fortalecimiento de la Secretaría Técnica de las Mesas de Diálogo	• Contratación de coordinadores/facilitadores de las mesas temáticas • Capacitación en metodología de trabajo con las mesas temáticas y en temas de facilitación, mediación y negociación dirigidos a funcionarios del MTESS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		• Planillas de participantes de las reuniones de las Mesas y de las capacitaciones efectuadas. • Informes de las capacitaciones • Materiales divulgativos elaborados.	MTESS	71300	Consultor local (coord./facilitadores MTESS)	22.627,00
			74200	Impresiones y publicaciones	6.000,00														
			74500	PNUD - Costos Directos	812,54														
			75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.625,08														
• El proceso de diálogo social cuenta con una planificación estratégica para el año 2015 y 2016 • Al menos 4 mesas de diálogo social establecen 4 acuerdos en áreas prioritarias a agosto del 2016.	ACTIVIDAD 2. Asesoramiento técnico al planeamiento estratégico y seguimiento del proceso de diálogo social	• Contratación de consultoría internacional para la Asesoría Técnica de acompañamiento y seguimiento estratégico del Proyecto y el fortalecimiento de las mesas temáticas. • Contratación de consultorías internacionales para Asesoría Técnica • Talleres de planeamiento estratégico y seguimiento del proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		• Informes de los talleres. • Planillas de participantes de las capacitaciones. • Informes de Misión • Informes de gestión y avances del Coordinador. • Plan estratégico de las mesas de diálogo. • Memorias de los diálogos y acuerdos efectuados y monitoreados.	MTESS	71200	Consultoría Internacional	46.612,00	
			74200	Impresiones y publicaciones	3.000,00														
			74500	PNUD - Costos Directos	1.328,96														
			75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	2.657,92														
															75700	Talleres - Capacitaciones	16.836,00		



Guillermo Sosa Flores
 Ministro


 B. S. 126074

METAS	ACTIVIDADES	ACCIONES	2016												MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cuenta	Descripción	Monto USD	
• Al menos 4 estudios e investigaciones de áreas prioritarias de diálogo social realizadas y difundidas a agosto del 2016.	Actividad 3 Realización y difusión de investigaciones y estudios técnicos de apoyo técnico a las mesas temáticas	• Contratación de consultoras para la realización de los estudios. • Talleres de divulgación de los estudios con las mesas de diálogo para debatir las temáticas de trabajo prioritarias.														• Informe de consultoras. • Estudios elaborados. • Planilla de participantes de los talleres de divulgación.	MTESS	71300	Consultoría local	10.000,00
																			74500	PNUD - Costos Directos
• El 100% del Plan comunicacional implementado a agosto del 2016	Actividad 4. Diseño e implementación de la estrategia comunicacional del proceso de diálogo social implementada	• Elaboración de la estrategia comunicacional con una perspectiva de gestión del conocimiento. • Realización de Campaña de Comunicacional • Mantenimiento de redes sociales (Facebook, twitter)														• Documento de Plan Comunicacional. • Productos comunicacionales generados.	MTESS	74200	Impresiones y publicaciones	5.000,00
																			74500	PNUD - Costos Directos
• A agosto del 2016 se elaboran, publican y difunden los resultados del proceso de diálogo social del 2015, con lecciones aprendidas y desafíos identificados.	Actividad 5. Sistematización y difusión del proceso.	• Elaboración, diseño y publicación de memorias de los procesos de diálogo del 2015. • Elaboración, diseño y publicación del material divulgativo del proyecto. • Sistematización del proceso de diálogo del 2016. • Generación de aprendizajes. • Divulgación de los resultados y lecciones aprendidas del proceso de diálogo social implementado.														• Materiales publicados. • Planilla de participantes de eventos de difusión.	MTESS	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	972,00
																			74200	Impresiones y publicaciones
																		7.542,00		
																		270,84		
																		541,68		



Sofistero Sosa Flores
Ministro

6.9.126075

