

Plan Anual de Trabajo Año 2016

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Fondo	Donante	Cuenta	Presupuesto 2016	
		T1	T2	T3	T4					Descripción	Monto US\$
Producto 1 El Plan de Comunicación de la Red ha sido elaborado e implementado.	Actividad 1: Elaborar e Implementar un Plan de Comunicación	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	71400	Contrato de trabajo (SC) - Comunicadora	11.628,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	930,24
	TOTAL ACTIVIDAD 1										
	Actividad 2: Espacios de Difusión	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	72500	Impresiones y publicaciones	1.000,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00
	TOTAL ACTIVIDAD 2										
	Actividad 3 Actualizar y poner en funcionamiento la página web de la Red del Pacto Global.	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	72800	Dominio, hosting, mantenimiento web	1.300,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	104,00
	TOTAL ACTIVIDAD 3										
	TOTAL PRODUCTO 1										
Producto 2 La Red organiza y participa en eventos	Actividad 4: Organización de Eventos	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75700	Conferencias, Foros, Reuniones, Congresos	9.000,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	720,00
	TOTAL ACTIVIDAD 4										
	TOTAL PRODUCTO 2										

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Fondo	Donante	Cuenta	Presupuesto 2016		
		T1	T2	T3	T4					Descripción	Monto US\$	
Producto 3 La Red organiza capacitaciones para sus miembros	Actividad 5: Capacitación Areas Temáticas		X	X	X	PNUD	12179	30000	75700	Capacitaciones de las Mesas Temáticas	10.000,00	
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	800,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 5											
	Actividad 6: Taller Principios Pacto Global			X	X	PNUD	12179	30000	75700	Taller COP e implementación Principios	1.000,00	
				X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 6											
	TOTAL PRODUCTO 3											
	Producto 4 La Red veía por el cumplimiento de las políticas del uso del logo	Actividad 7: Difusión de Políticas	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	72500	Diseño e impresiones varias	1.000,00
			X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00
		TOTAL ACTIVIDAD 7										
TOTAL PRODUCTO 4												
Producto 5 La Red aumenta su capacidad para adhrir empresas y organizaciones.  Linea de base: 60 instituciones (diciembre 2014)  Meta: 100 instituciones (diciembre 2016)	Actividad 8: Reclutamiento de Empresas		X	X	X	PNUD	12179	30000	75700	Desayunos de trabajo	1.000,00	
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 8											
	Actividad 9 Herramientas de captación	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75700	Logística de entrenamientos	1.000,00	
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00	
TOTAL ACTIVIDAD 9												
TOTAL PRODUCTO 5												
Producto 6 La Red participa en iniciativas y mesas de diálogos en los ejes que trabaja	Actividad 10: Participación en iniciativas	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	72500	Logística de participación	1.000,00	
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	80,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 10											
TOTAL PRODUCTO 6												

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Fondo	Donante	Cuenta	Presupuesto 2016	
		T1	T2	T3	T4					Descripción	Monto US\$
Producto 7 Implementación del Proyecto	Actividad 11 Gerenciamiento y evaluación del Proyecto	X	X	X	X	PNUD	12179	30000	71400	Contrato de trabajo (SC) - Coordinadora	14.140,00
		X				PNUD	12179	30000	75700	Entrenamiento y workshops	1.000,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	72400	Conexión mail, internet, external	800,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	73100	Renta y mantenimiento de la oficina	3.000,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	74100	Servicios de asesoría en contabilidad	2.000,00
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	74500	Gastos varios	39.540,79
		X	X	X	X	PNUD	12179	30000	75100	PNUD - Costos Indirectos	2.797,76
TOTAL ACTIVIDAD 11											
TOTAL PRODUCTO 7											63.278,55
TOTAL 2016											104.240,79