



REVISIÓN SUSTANTIVA No. 3
Paraguay

Título del Proyecto: Apoyo a la Formulación e Implementación de los Planes de Desarrollo

Número del Proyecto: 0000104377

Asociado en la Implementación: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

Fecha de Inicio: 23 Febrero 2017

Fecha de finalización: 30 Junio 2018

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): Diciembre 2017

Breve Descripción

Se realiza la presente Revisión Sustantiva N°3 con el objeto de :

- a. Aumentar el presupuesto total del Proyecto en USD 12.600 destinados a consultorías locales bajo la Actividad 1 e impresiones y publicaciones bajo la Actividad 4.
- b. Modificar los indicadores de proyecto para que reflejen las actividades a realizarse en el 2018.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

El Paraguay habrá realizado avances en la protección y observancia de derechos de todas las personas, y en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación

Producto(s) Indicativo(s):

La capacidad institucional de la STP para articular la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo con los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, ha sido fortalecida.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Revisión Sustantiva No. 2 | USD 85.554,95 |
| Aumento | USD 12.600,00 |
| Revisión Sustantiva No. 3 | USD 98.154,95 |
| Composición Presupuestaria | |
| PNUD TRAC | USD 98.154,95 |

Secretaría Técnica de Planificación

PNUD

Aclaración:

Aclaración:

Fecha: 02/02/18

Fecha:

I. JUSTIFICACIÓN

La presente Revisión Sustantiva No. 3 del Proyecto se realiza con el objeto de:

- a. **Aumentar el presupuesto total del Proyecto en USD 12.600 destinados a consultorías locales bajo la Actividad 1 e impresiones y publicaciones bajo la Actividad 4.**

Se aumenta el presupuesto total del Proyecto en USD 12.600 para darle continuidad a consultorías locales bajo la Actividad 1, específicamente, la coordinación técnica del ENEP. Además, se asignan recursos para impresiones y publicaciones de materiales de la cartera de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social de la STP bajo la Actividad 4.

- b. **Modificar los indicadores de proyecto para que reflejen las actividades a realizarse en el 2018.**

Se modifican los indicadores para que reflejen las actividades y acciones planeadas para el 2018. Se introducen los nuevos indicadores:

- **Indicador 3:** Número de eventos (debates, seminarios) realizados con diversos sectores que promuevan y posicionen la continuidad del PND 2030 como hoja de ruta para el desarrollo nacional.
- **Indicador 4:** Porcentaje de personas que participan de eventos relacionados a la continuidad del PND que son mujeres.

Los cambios introducidos por esta Revisión Sustantiva están reflejados en el Marco de Resultados y el Plan de Trabajo del Proyecto.



II. MARCO DE RESULTADOS

| Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: El Paraguay habrá realizado avances en la protección y observancia de derechos de todas las personas, y en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|------|-------------------|--|
| Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Procesos de concursos de cargos para la función pública (evitando acceso por prebendas y asegurando profesionalismo de los servidores públicos) Meta: No menos de 10.000 cargos se concursan en promedio anualmente. Línea de Base: 1936 (2010 – Fuente: SFP) | | | | | | |
| Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Las exigencias ciudadanas en materia de participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas se satisfacen con sistemas de gobernanza democrática más sólidos | | | | | | |
| Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Apoyo a la articulación del PND 2030 (Proyecto No. 0000104377) | | | | | | |
| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS Año 2018 | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
| | | | Valor | Año | | |
| Producto 1 <i>La capacidad institucional de la STP para articular la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo con los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, ha sido fortalecida.</i> | 1 Grado en el que hay un entorno fortalecido para la participación ciudadana, incluyendo marco legal / regulatorio para las organizaciones de la sociedad civil que funcionan en el ámbito público y contribuyen al desarrollo y mecanismos eficaces / plataformas de incorporar a la sociedad civil (IRRF 2.4.2) | Evaluación de Junta del Proyecto | 0 | 2016 | 1 | Evaluación cualitativa de Junta del Proyecto |
| | 2 Número de propuestas de políticas públicas vinculadas al PND presentadas por el ENEP al Poder Ejecutivo. | STPI/ENEP | 1 | 2016 | 3 | STP; Coordinación de la ENEP |
| | 3 Número de eventos (debates, seminarios) realizados con diversos sectores que promuevan y posicionen la continuidad del PND 2030 como hoja de ruta para el desarrollo nacional. | STP | 0 | 2017 | 4 | STP |
| | 4 Porcentaje de personas que participan de eventos relacionados a la continuidad del PND que son mujeres. | Junta de Proyecto | 0 | 2017 | 40% al menos | STP |

III. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO | | |
|---|--|------------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto |
| Producto 1 La capacidad institucional de la STP para articular la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo con los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, ha sido fortalecida. | Actividad 1 Apoyo a la coordinación técnica del ENEP | 22.145 | 11.600 | STP/ PNUD | 04000 | 71300 Nacionales Consultores | 33.745,00 |
| | Actividad 2 Apoyo a la coordinación técnica del CPP | 22.025 | - | STP/ PNUD | 04000 | 71300 Nacionales Consultores | 22.025,00 |
| | Actividad 3 Apoyo al ejercicio de elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales | - | - | STP/ PNUD | 04000 | 71300 Nacionales Consultores | - |
| | Actividad 4 Apoyar la identificación, formulación e implementación de planes, programas y/o proyectos de desarrollo estratégicos. | 25.830 | 4.554,95 | PNUD | 04000 | 71300 Nacionales Consultores | 30.384,95 |
| | | - | - | PNUD | 04000 | 75700 Talleres y capacitaciones | - |
| | | - | 1.000 | PNUD | 04000 | Impresiones y publicaciones 74200 | 1.000,00 |
| | | - | - | PNUD | 04000 | 74500 Varios | - |
| | | - | 11.000 | PNUD | 04000 | 73100 Alquiler y Mantenimiento | 11.000,00 |
| | Subtotal para el Producto 1 | | | | | | 98.154,95 |
| TOTAL | | | | | | | 98.154,95 |